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Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltai-
seksi.
Samalla kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paattaa valita poytakirjantarkastajaksi jasen Riina Simosen
ja varatarkastajaksi jasen Laura Finne-Elosen.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Eija Hohl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422
eija.hohl(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantédnpano
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limoitusasiat
Paatésehdotus
Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa merkita tiedoksi.
Kvsto 19.5.2021 § 130
Kiinteisté Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muuttaminen (nro
12658)
HEL 2018-013050
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 164
tontin 6. asemakaavan muutoksen 24.11.2020 paivatyn piirustuksen
nro 12658 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein.
Kvsto 19.5.2021 § 131
Pasilan Opastinsilta 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12683)
HEL 2019-000443
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 17. kaupunginosan (Pasila, I1ta-Pasila)
korttelin 17018 asemakaavan muutoksen 13.4.2021 paivatyn piirustuk-
sen 12683 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein.
Kvsto 19.5.2021 § 132
Suutarilan Tapulikaupungin Kamnerintien asemakaavan muuttaminen
(12653)
HEL 2018-006608
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikau-
punki) korttelin 40134 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muutok-
sen 27.10.2020 paivatyn piirustuksen nro 12653 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Poytakirja
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566


https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Keha_2021-05-19_Kvsto_9_Pk

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2021 3 (15)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asia/2
03.06.2021

Eija Hohl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422
eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Aleksis Kiven peruskoulun
perusparannushankkeen hankesuunnitelman enimmaishinnan ko-
rottamiseksi

HEL 2016-005582 T 10 06 00

Esitysehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle Aleksis Kiven peruskoulun perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamista 1 700 000
eurolla arvonlisaverottomana siten, etta hankkeen korotettu enimmais-
hinta on 33 504 277 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

Paatos tehdaan ehdolla, etta kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hy-
vaksyy enimmaishinnan korottamisen ja kustannusvaikutuksen omalta
osaltaan.

Esittelijan perustelut

Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma on
hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 § 211.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtavaa laajaa toiminnallis-
ta ja teknista perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja
opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset,
parannetaan energiataloutta seka korjataan vaurioituneet julkisivut, ik-
kunat ja vesikatto. Hankkeen yhteydessa korjataan kosteusvaurioitu-
neita rakenteita ja rakennetaan uusi salaojitusjarjestelma. Hankesuun-
nitelma on laadittu kiinteistoviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yh-
teistydna. Hankkeen suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina
rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, ymparistokeskuksen ja
pelastuslaitoksen edustajia.

Rakennus on valmistunut vuonna 1934 arkkitehti Gunnar Taucherin
suunnittelemana. Valmistuessaan se oli Pohjoismaiden suurin kansa-
koulu ja toimi pitkdan modernin koulurakennuksen esimerkkina. Ra-
kennusta laajennettiin vuonna 1966 arkkitehti Irma Paasikallion suunni-
telmien mukaan. Tuolloin valmistui teknisen tyon opetustilojen lisara-
kennus Brahenkentan puoleiseen rinteeseen. Rakennukseen on tehty
vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia muutoksia ja tek-
nisia parannuksia, jotka ovat osin muuttaneet sisatilojen luonnetta. Jul-
kisivuiltaan rakennus on kuitenkin sailyttanyt alkuperaisen ilmeensa.
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Rakennuksen laajuus on yhteensa 11 123 brm?, 9 509 htm?, 6 032
hym?2. Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1985 (tunnus 8901)
ja se maarittelee tontin yleissivistavien oppilaitosten rakennusten kort-
telialueeksi merkinnalla YO. Rakennusoikeus on 11 000 krs-m?, raken-
nusala on maaritelty nykytilanteen mukaisesti ja enimmaiskerrosluvuksi
on maaratty 5. Tontin pinta-ala on 11 771 m2. Rakennuksen kayttama
kerrosala on 10470 krs-m?2.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankeen enimmaishinnan marittelyssa oli varauduttu tavanomaisiin pe-
rusparannushankkeessa esiintyviin muutostoihin. Hankkeeseen myon-
netty lisa- ja muutostydvaraus ei tule riittamaan verrattuna nyt muodos-
tuneisiin kustannuksiin

Toiden edetessa on jouduttu tekemaan huomattavasti hankesuunnitte-
luvaiheessa arvioitua enemman korjaustoita. Hanke otettiin toteutus-
vaiheessa yhdeksi tutkimuskohteeksi Tampereen yliopiston rakennetun
ympariston tiedekunnan vaativien korjaushankkeiden tutkimushank-
keessa, jossa tavoitteena oli kehittda vaativien korjauskohteiden riskien
hallintaa. Tulokset tullaan hyodyntamaan tulevissa korjaushankkeissa.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksella varmistetaan rakennuksen ter-
veellisyys ja turvallisuus perusparannuksen valmistumisen jalkeen.

Hankeen rakennustyot on aloitettu tammikuussa 2019. Korjaustdiden
aikana on esiin tullut mm. seuraavia lisa- ja muutostoita.

- Rakennuksen ulkopuolen maakaivuiden yhteydessa kavi ilmi, etta
olemassa olevat perustukset on tehty syvemmalle, kuin mita vanhoissa
rakennekuvissa oli esitetty. Tasta syysta uudet salaojat jouduttiin sijoit-
tamaan syvemmalle ja perusmuurin vesieristysta lisaamaan enemman,
kuin suunnitelmissa oli esitetty. Rakennuksen vierustoissa jouduttiin te-
kemaan lisalouhintaa suunnitellusta huomattavasti enemman, jotta sa-
laojat saatiin sijoittumaan rakenteellisesti oikeaan korkeusasemaan. Li-
saksi rakennuksen alapohjan uusimisen yhteydessa esille tuli peruskal-
liota jota jouduttiin louhimaan, jotta uudet alapohjarakenteen saatiin ra-
kennettua suunnitellusti.

Vaikutus lisakustannuksineen on noin 1 300 000 euroa.

- Pihan kaivuutoiden yhteydessa esille tuli maaperassa olleet saastu-
neet maa-ainekset. Saastuneet maa-ainekset poistettiin maaperasta
ymparistotarkastajan ohjeistuksen mukaisesti. Vaikutus lisakustannuk-
sineen on noin 150 000 euroa
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- Lisaantyneet haitta-ainepurkuty6t. Vaikutus lisakustannuksineen on
noin 100 000 euroa

- Liikuntasalisiiven peltikatto oli hankesuunnitelmassa ajateltu sailytet-
tavaksi, mutta se jouduttiin purkamaan ja rakentamaan uudelleen, kos-
ka ullakko tilaan suunniteltuja talotekniikka asennuksia ei muuten olisi
paasty asentamaan suunniteltuun tilaan. Vaikutus lisakustannuksineen
on noin 150 000 euroa.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Hankkeen hyvaksytty arvonlisaveroton enimmaishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 31 804 389 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa
(THI 186,5) ja enimmaislaajuus on 11 848 brm?2.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen uusi urakkavaiheen
enimmaishinta on 33 504 277 euroa arvonlisaverottomana syyskuun
2018 kustannustasossa, eli enimmaishinnan nousu on 1 700 000 euroa
arvonlisaverottomana.

Kustannukset vastaavat samankaltaisten toteutettujen koulurakennus-
ten vaativien perusparannusten keskineliohintaa.

Rahoitus
Hankehinnan korotus rahoitetaan Kapylan peruskoulun Vainola raken-
nuksen perusparannukselle osoitetusta kayttamatta jaavasta maarara-
hasta. Kapylan peruskoulun Vaindla rakennuksen perusparannus-
hankkeen aloitusedellytykset eivat toteudu suunnitellun aikataulun mu-
kaisesti vaistotilan aikatauluviiveen takia ja talousarviossa hankkeelle
varatusta maararahasta 7 milj. euroa arvioidaan jaavan kayttamatta 5
milj. euroa.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Jarmo Kivinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39932
jarmo.kivinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipaallikkd, puhelin: 09 310 38472
sonja.lilieblad(a)hel.fi
Liitteet
1 Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021
Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Rya/ Tilat-palvelu

Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikon paallikké 30.01.2018 §
3

Kaupunginvaltuusto 31.08.2016 § 211
Kaupunginhallitus 08.08.2016 § 668
Opetuslautakunta 21.06.2016 § 126
Kiinteistdlautakunta 02.06.2016 § 242
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Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen, Nihdin pohjoi-
sosan esi- ja katurakentamisen ja Pasilan katurakentamisen hankin-
ta

HEL 2021-005444 T 02 08 03 01
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa teknisen johtajan tilaamaan Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitokselta (HKL):

— Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen yhteensa enin-
taan 11 000 000 euron arvonlisaverottomaan enimmaishintaan,

— Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentamisty6t enintdan 13 769 000
euron arvonlisaverottomaan enimmaishintaan,

— Pasilan Radanrakentajantien, Ratamestarinkadun, Asemapaallikon-
kadun ja Pasilankadun kadunrakennustyot enintaan 7 225 000 eu-
ron arvonlisaverottomaan enimmaishintaan.

Esittelijan perustelut
Yleista

Kalasatamasta Pasilaan -hanke sisaltaa Kalasataman raitiotien toteut-
tamisen seka raitiotieta ymparoivien alueiden katu-, puisto- ja esiraken-
tamista. Merkittavia hankkeeseen sisaltyvia kohteita ovat mm. Nihdin
esi- ja katurakentaminen, Hermannin rantatien pohjoisosa seka raitio-
tie- ja katujarjestelyt Pasilassa. Osana Hermannin rantatien pohjoiso-
san suunnittelua hanke suunnittelee Sérnaistentunnelin pohjoisen suu-
aukon, jotta tunnelin toteuttamiseen voidaan varautua. Nihdissa hanke
toteuttaa raitiotien ita-lansisuuntaisen osuuden, jota myos Kruunusillat-
raitiotie kayttaa. Hanke on jaettu kahdelle allianssille, joiden yhteistoi-
mintaa koordinoidaan hanketasolla.

Kaupunkiymparistélautakunta on 7.4.2020 § 201 osaltaan valinnut kil-
pailutuksen perusteella Kalasataman raitiotiechankkeen allianssikump-
paneiksi ryhmittymat Soérkan spora ja Karaatti. Paatéksen perusteella
hankkeen arvo on enintaan 350 000 000 euroa, josta HKL:n raitiotie-
hankkeen osuus on enintaan 79 300 000 euroa ja kokonaisuuteen liitty-
vien katu-, puisto- ja esirakentamistdiden arvo yhteensa enintaan
270000 000 euroa. Paatoksen mukaan hankinta jaetaan kahteen
osaan siten, etta 1. sijalle valittu Sérkan spora saa toteutettavaksi noin
60 - 70 % raitiotieosuudesta ja 2. sijalle valittu Karaatti saa toteutetta-
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vaksi noin 30 - 40 % raitiotieosuudesta. HKL:n johtokunta teki saman
sisaltdisen valintapaatoksen 2.4.2020 § 51.

Kehitysvaiheen aikana hankejakoa on tdasmennetty. Sérkan spora -
allianssi vastaa paaosin hankkeen etelaisemmista osista Nihdista Ka-
lasataman keskuksen kautta Hermannin rantatielle Haukilahdenkadun
etelapuolelle asti. Karaatti-allianssi vastaa paaosin hankkeen pohjoi-
semmista osista Hermannin rantatien pohjoisosasta Vallilanlaakson
kautta Pasilaan.

Hankkeen kehitysvaihe

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaihe kaynnistyi kevaalla
2020. Kaupunkiympariston toimialan maankaytto ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden tahanastinen osuus kehitysvaiheen toista on ti-
lattu viranhaltijapaatoksella.

Jaljempana kasiteltavien toteutuskokonaisuuksien osalta kehitysvaihe
paattyy nyt tehtaviin toteutusvaiheen tilauksiin. Muiden hankkeen osien
osalta kehitysvaihe jatkuu paaosin syksyyn 2021. Vallilanlaakson alu-
een kehitysvaihe jatkuu arviolta vuoteen 2022, kunnes raitiotien raken-
tamisen mahdollistava asemakaava on lainvoimainen.

Maankaytto ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden osuus kehitys-
vaiheen kokonaiskustannuksesta on yhteensa enintdan 11 000 000 eu-
roa, joka vastaa noin 10 % palvelun vastuulla olevien liittyvien hankkei-
den arvioidusta kokonaiskustannuksesta.

Kehitysvaiheen toteutuneet kustannukset tullaan sisallyttamaan tilatta-
vien toteutuskokonaisuuksien tavoitekustannuksiin, jotta kunkin koko-
naisuuden tavoitekustannus sisaltaa kaikki siihen liittyvat allianssin kus-
tannukset.

Kehitysvaihe rahoitetaan talousarvion kohdista:

— 801 02 03 Projektialueiden esirakentaminen, tayttotyot, kaupungin-
hallituksen kaytettavaksi/Kalasatama,

— 803 02 03 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen kaytetta-
vaksi/Kalasatama

— 803 02 05 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen kaytetta-
vaksi/Pasila,

— 803 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen seka muut inves-
toinnit, kaupunkiymparistolautakunnan kaytettavaksi.

Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentaminen
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Nihdin tilattava kokonaisuus kasittda Nihdin pohjoisosan katualueiden
ja rantamuurien esi- ja katurakentamista. Katurakentaminen sisaltaa
Sompasaarenlaiturin, Konttisatamankadun, Konttinosturinkujan, Nihdin-
rannan, Tihtaalinkadun, Pinkkarinkujan ja Satamamestarinlaturin lan-
siosan rakenteet ensimmaiseen asfalttikerrokseen asti sekd Sompa-
saarenlaiturin rantamuurin rakentamisen kokonaisuudessaan. Nihdin-
rannan rantamuuri ei sisally kokonaisuuteen.

HKL:Ita tilattava enimmaishinta, 13 769 000 euroa, muodostuu allians-
sin tavoitekustannuksesta ja tilaajan kustannuksista, joita ovat mm.
hankkeen big room -tilan vuokra ja hankehenkiloston kustannukset. Ti-
laajan kustannuksiin sisaltyy 1,8 % tavoitekustannuksesta varauksena
allianssin kannustejarjestelman mukaisille avaintulosbonuksille. Bonus-
jarjestelma rakennetaan siten, etta 100 % toteuma on erittain epato-
dennakodinen. Bonusvarauksen mahdollisesti kayttamatta jaavaa osaa
voidaan kayttaa myos tilaajan vastuulla olevien riskien kustannuksiin.
Nihdin esi- ja katurakentamisen tavoitekustannukseen ei ole kohdistet-
tu osuutta hankkeen kehitysvaiheen kustannuksista, koska kyseisen
kokonaisuuden suunnitelmat on laadittu erillisena toimeksiantona al-
lianssin ulkopuolella.

Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentamisen suunnitelmia ei ole laadittu
allianssin toimesta, vaan suunnittelu on tilattu suunnittelijakonsultilta
ennen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kaynnistymista. Sérkan spo-
ra -allianssi on asettanut tavoitekustannuksen kaupungin ja palvelun-
tuottajien yhteistydna kaupungin teettamien suunnitelmien pohjalta.
Tavoitekustannus on noin 10 % suunnittelukonsultin laatimaa kustan-
nusarviota suurempi. Tasta noin 7 % -yksikk6a on yhteista varausta to-
teutuksen tunnistettuihin riskeihin, jotka ovat allianssin vastuulla. Tilaa-
jan riippumattomat kustannusasiantuntijat ovat antaneet puoltavan lau-
sunnon tavoitekustannuksesta ja sen valmistelusta.

Hankekokonaisuudesta arvioidaan saatavan lisasaastoja, kun allians-
silta tilataan syksylla 2021 my®0s raitiotien rakentaminen. Yhdistetylla
toteutuksella voidaan valttaa paallekkaisia tyovaiheita, mika pienentaa
mm. yhteiskayttdopylvaiden perustuksista aiheutuvia kustannuksia erilli-
siin urakoihin verrattuna. Lisaksi paallekkaisten tyovaiheiden vahenta-
minen lyhentaa rakentamisen kokonaiskestoa, mikd mahdollistaa asun-
torakentamisen aloittamisen Nihdissa aikaisemmin kuin jakamalla tyot
erillisiksi urakoiksi.

Kun huomioidaan ylla mainitut tekijat ja tilaajan kustannusasiantuntijoi-
den puoltava lausunto, tavoitekustannuksen voidaan katsoa olevan
asianmukaisella kireystasolla.
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Nihdin esi- ja katurakentamisen yhteydessa tehtavien HKL:n kustan-
nusvastuulla olevien raitiotien rakentamista valmistelevien téiden
enimmaiskustannus on 0,51 milj. euroa.

Nihdin esi- ja katurakentaminen rahoitetaan talousarvion kohdista:

— 801 02 03 Projektialueiden esirakentaminen, tayttotyot, kaupungin-
hallituksen kaytettavaksi/Kalasatama,

— 803 02 03 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen kaytetta-
vaksi/Kalasatama.

Pasilan katurakentaminen

Pasilan katurakentaminen sisaltda Radanrakentajantien, Ratamesta-
rinkadun, Asemapaallikonkadun ja Pasilankadun etelaosan rakentami-
sen hankkeen kehitysvaiheessa maaritellyssa laajuudessa. Laajuuden
lahtdkohtana on ollut toteuttaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtyman raitioliikenteen linjastosuunnitelman 2014 - 2024 tarpeet,
pyoraliikenteen tavoiteverkko ja varmistaa kaikkien kulkutapojen toimi-
vat jarjestelyt. Pasilankadun eteldosan uudistaminen kytkeytyy liséksi
Pasilan tornialueen lansiosan toteuttamiseen.

HKL:Ita tilattava enimmaishinta, 7 225 000 euroa, muodostuu allianssin
tavoitekustannuksesta ja tilaajan kustannuksista, joita ovat mm. hank-
keen big room -tilan vuokra ja hankehenkiloston kustannukset. Tilaajan
kustannuksiin sisaltyy 1,8 % tavoitekustannuksesta varauksena al-
lianssin kannustejarjestelman mukaisille avaintulosbonuksille. Bonus-
jarjestelma rakennetaan siten, etta 100 % toteuma on erittain epato-
dennakdinen. Bonusvarauksen mahdollisesti kayttamatta jaavaa osaa
voidaan kayttaa myds tilaajan vastuulla olevien riskien kustannuksiin.
Nyt tilattavasta summasta on vahennetty tavoitekustannukseen sisalty-
va kehitysvaiheen osuus, koska kehitysvaiheen ty6t on tilattu erikseen.

Pasilassa rakennettavien katujen liikenne- ja katusuunnitelmat on laa-

dittu Karaatti-allianssissa. Karaatti-allianssi on asettanut tavoitekustan-
nuksen kaupungin ja palveluntuottajien yhteistyona. Tavoitekustannus-
ta on verrattu Fore-kustannuslaskentajarjestelmalla laskettuun arvioon.
Tavoitekustannus alittaa Forella lasketun arvion noin 1 %. Tavoitekus-
tannukseen sisaltyy noin 6 % varaus allianssiyhteistyona tunnistetuille

riskeille. Tilaajan riippumattomat kustannusasiantuntijat ovat antaneet

puoltavan lausunnon tavoitekustannuksesta ja sen valmistelusta.

Pasilan katurakentamisen yhteydessa tehtavien HKL:n kustannusvas-
tuulla olevien katu- ja raiteistomuutosten seka ratasahkotoiden enim-
maishinta on 9,85 miljoonaa euroa.
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Pasilan katujen tilaus rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 02 05 Pro-
jektialueiden kadut, kaupunginhallituksen kaytettavaksi/Pasila.

Esittelija

tekninen johtaja

Kari Pudas
Lisatiedot

Lauri Kangas, projektipaallikkd, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi
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Itéd-Helsingin alueurakka 2019 - 2023, yleisten alueiden kunnossapi-
to, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara, option
kayttoonotto 1.1.2022 - 31.12.2023

HEL 2018-011665 T 10 05 03
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa kaupunkiympariston toimialan yleiset alueet palvelun
hankkimaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta
Ita-Helsingin alueurakan option kunnossapitotyot kahden vuoden ajalle
1.1.2022 - 31.12.2023 tavoitehintaan 16 555 436 euroa ja edelleen ti-
laamaan sopimukseen kuuluvia lisatoita enintaan 2 843 316 eurolla ja
indeksikorotuksista seka tavoitehinnan ylityksista johtuvia mahdollisia
lisakustannuksia 1 067 348 eurolla.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosta paattaa lisaksi oikeuttaa kau-
punkiympariston toimialan yleiset alueet palvelun hankintavaltuuksien
puitteissa tilaamaan sopimukseen kuulumattomia erillistoita vuosina
2022 - 2023 enintdan 1 774 000 eurolla seka erillistihin kuuluvia lisa-
toita vuosina 2022 - 2023 enintaan 400 000 eurolla.

Edelleen rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa todeta, etta
alueurakkaan ja erillistoihin sisaltyvat tehtavat tilataan kaupunginval-
tuuston paattamien maararahojen puitteissa.

Esittelijan perustelut
Nykytila

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on paatoksellaan (13.12.2018 § 138) oikeuttanut silloisen kaupunkiym-
pariston toimialan yllapitopalvelun, nykyisen yleiset alueet palvelun, ti-
laamaan Ita-Helsingin alueurakan tyot ajalle 1.1.2019 - 31.12.2023 ta-
voitehintaan 43 188 590 euroa, alueurakan lisatoita enintaan 7 108 289
eurolla, tavoitehinnan seka indeksikorotuksista johtuvia ylityksia enin-
taan 2 151 790 eurolla, seka sopimukseen kuulumattomia erillistoita

4 580 000 eurolla ja erillistdiden lisatéita 1 000 000 eurolla. Esitetyissa
hinnoissa on huomioitu kaksivuotisen option 1.1.2021 - 31.12.2023
hinnat.

Ita-Helsingin alueurakka kaynnistyi 1.1.2019 tavoitehintaurakkana, joka
pohjautuu kilpailutettuihin kokonaishinta- ja yksikkohintaurakoihin. Ta-
voitteena urakassa on ollut tuottaa katu- ja puistoalueiden kunnossapi-
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Optio

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

toa kaupungin oman palvelutuottajan kanssa kilpailutettujen urakoiden
mallilla kustannustehokkaasti seka samalla edistaen vertailtavuutta kil-
pailutettuihin toimijoihin. Malli on valmisteltu ja kehitetty yhdessa Hel-
singin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa. Kustan-
nustehokkuuden parantamiseksi urakkaan on asetettu vuosittaiset ta-
voitehinnat, jotka laskevat urakan kustannuksia kolmivuotisen urakka-
kauden 1.1.2019 - 31.12.2021 aikana yhteensa 1,8 miljoonalla eurolla
verrattuna vuoden 2018 hintaan.

Kaksivuotisen optiokauden saastotavoitteiden selvittdmiseksi tehtiin
vaihtoehtotarkastelu yhteistydssa Staran kanssa. Vertailun perusteella
optiokaudelle ei esitetad uusia saastotavoitteita, jolloin option vuositason
sopimuksenmukainen tavoitehinta sailyy vuoden 2021 tasolla 8 277 718
euroa.

Kaupunginhallituksen hyvaksyman teknisten palvelujen palvelustrate-
gisten linjausten ja tavoitetilan toteuttaminen saattaa tulla mahdollisesti
vaikuttamaan tahan sopimukseen loppusopimuskauden 1.10.2023 -
31.12.2023 aikana tuoden muutoksia tydmaariin ja kunnossapidettaviin
pinta-aloihin, jolloin muutokset tullaan huomioimaan erikseen sopimuk-
sessa ja sopimuksen tavoitehinnassa.

Erillistdiden hintaa on tarkistettu, silla alkuperaisen paatoksen mukai-
sesta hinnasta on puuttunut neljan vuoden osalta Herttoniemen alueel-
la tehtavien tiemerkintdjen kustannukset. Herttoniemen alueen tiemer-
kintojen vuosikustannus on 30 000 euroa.

tekninen johtaja
Kari Pudas

Juha Paahtio, projektinjohtaja, puhelin: 310 39650

juha.paahtio(a)hel.fi

1 [tA-Helsingin alueurakka 2019-2023 option vaihtoehtotarkastelu
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