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Jasenet
Rautava, Risto puheenjohtaja
Rantanen, Tuomas varapuheenjohtaja, etana
Finne-Elonen, Laura etana
Meretniemi, Jaakko etana
Simonen, Riina etana
Venemies, Mauri
Vepsa, Sinikka etana
Sivonen, Sameli varajasen, etana
Muut
Pudas, Kari tekninen johtaja
Hilden, Sari tilapaallikko
Seppala, Hannu infrapaallikko, etana
Kuusi, Virve yksikon paallikko, tiedottaja, etana
Hannola, Lea hallintoasiantuntija, tekninen avusta-
ja, etana
Hohl, Eija hallintosihteeri, etana
Jokinen, Kristiina lakimies, etana
Lawrence, Sanna hallintosihteeri
Ahonen, Pertti ict-tukihenkilo
Raveala, Jarmo yksikon paallikko, etana
asiantuntija
lasna § 55
Kangas, Lauri projektipaallikko, etana
asiantuntija
lasna § 56
Paahtio, Juha projektinjohtaja, etana
asiantuntija
lasna § 57
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Risto Rautava 53-57§
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Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asial/1
03.06.2021

§ 53
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatos
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi.
Samalla kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paatti valita poytakirjantarkastajaksi jasen Riina Simosen ja
varatarkastajaksi jasen Laura Finne-Elosen.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Eija Hohl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422
eija.hohl(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Eija Hohl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422
eija.hohl(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
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Asia/2
03.06.2021

§ 54
limoitusasiat
Paatos
Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti merkita tiedoksi.
Kvsto 19.5.2021 § 130
Kiinteisté Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muuttaminen (nro
12658)
HEL 2018-013050
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 164
tontin 6. asemakaavan muutoksen 24.11.2020 paivatyn piirustuksen
nro 12658 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein.
Kvsto 19.5.2021 § 131
Pasilan Opastinsilta 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12683)
HEL 2019-000443
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 17. kaupunginosan (Pasila, I1ta-Pasila)
korttelin 17018 asemakaavan muutoksen 13.4.2021 paivatyn piirustuk-
sen 12683 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein.
Kvsto 19.5.2021 § 132
Suutarilan Tapulikaupungin Kamnerintien asemakaavan muuttaminen
(12653)
HEL 2018-006608
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikau-
punki) korttelin 40134 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muutok-
sen 27.10.2020 paivatyn piirustuksen nro 12653 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Poytakirja
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
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Eija Hohl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422
eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija

tekninen johtaja

Kari Pudas
Lisatiedot

Eija Hohl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422

eija.hohl(a)hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://lwww.hel.fi/

F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 9/2021 4 (17)
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rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asial/3
03.06.2021

§ 55

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Aleksis Kiven peruskoulun
perusparannushankkeen hankesuunnitelman enimmaishinnan ko-
rottamiseksi

HEL 2016-005582 T 10 06 00

Esitys
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuk-
sen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamista 1 700 000 eurol-
la arvonlisaverottomana siten, etta hankkeen korotettu enimmaishinta
on 33 504 277 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
Paatos tehtiin ehdolla, etta kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hy-
vaksyy enimmaishinnan korottamisen ja kustannusvaikutuksen omalta
osaltaan.

Kasittely
Asian aikana kuultavana oli yksikon paallikkd Jarmo Raveala. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisatiedot
Jarmo Kivinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, timipaallikkd, puhelin: 09 310 38472
sonja.lilieblad(a)hel.fi

Liitteet
1 Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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03.06.2021

Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma on
hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 § 211.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtavaa laajaa toiminnallis-
ta ja teknista perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja
opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset,
parannetaan energiataloutta seka korjataan vaurioituneet julkisivut, ik-
kunat ja vesikatto. Hankkeen yhteydessa korjataan kosteusvaurioitu-
neita rakenteita ja rakennetaan uusi salaojitusjarjestelma. Hankesuun-
nitelma on laadittu kiinteistoviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yh-
teistydna. Hankkeen suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina
rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, ymparistokeskuksen ja
pelastuslaitoksen edustajia.

Rakennus on valmistunut vuonna 1934 arkkitehti Gunnar Taucherin
suunnittelemana. Valmistuessaan se oli Pohjoismaiden suurin kansa-
koulu ja toimi pitkdan modernin koulurakennuksen esimerkkina. Ra-
kennusta laajennettiin vuonna 1966 arkkitehti Irma Paasikallion suunni-
telmien mukaan. Tuolloin valmistui teknisen tyon opetustilojen lisara-
kennus Brahenkentan puoleiseen rinteeseen. Rakennukseen on tehty
vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia muutoksia ja tek-
nisia parannuksia, jotka ovat osin muuttaneet sisatilojen luonnetta. Jul-
kisivuiltaan rakennus on kuitenkin sailyttanyt alkuperaisen ilmeensa.

Rakennuksen laajuus on yhteensa 11 123 brm?, 9 509 htm?, 6 032
hym?2. Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1985 (tunnus 8901)
ja se maarittelee tontin yleissivistavien oppilaitosten rakennusten kort-
telialueeksi merkinnalla YO. Rakennusoikeus on 11 000 krs-m?, raken-
nusala on maaritelty nykytilanteen mukaisesti ja enimmaiskerrosluvuksi
on maaratty 5. Tontin pinta-ala on 11 771 m2. Rakennuksen kayttama
kerrosala on 10470 krs-m>.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankeen enimmaishinnan marittelyssa oli varauduttu tavanomaisiin pe-
rusparannushankkeessa esiintyviin muutostoihin. Hankkeeseen myon-
netty lisa- ja muutostydvaraus ei tule riittdmaan verrattuna nyt muodos-
tuneisiin kustannuksiin

Toiden edetessa on jouduttu tekemaan huomattavasti hankesuunnitte-
luvaiheessa arvioitua enemman korjaustoéita. Hanke otettiin toteutus-
vaiheessa yhdeksi tutkimuskohteeksi Tampereen yliopiston rakennetun
ympariston tiedekunnan vaativien korjaushankkeiden tutkimushank-
keessa, jossa tavoitteena oli kehittaa vaativien korjauskohteiden riskien
hallintaa. Tulokset tullaan hydédyntdmaan tulevissa korjaushankkeissa.

Postiosoite

PL 58200

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
Helsinki 58 Faksi Alv.nro
https://www.hel.fi/ F102012566
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rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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03.06.2021

Hankkeen enimmaishinnan korotuksella varmistetaan rakennuksen ter-
veellisyys ja turvallisuus perusparannuksen valmistumisen jalkeen.

Hankeen rakennustyot on aloitettu tammikuussa 2019. Korjaustoiden
aikana on esiin tullut mm. seuraavia lisa- ja muutostaita.

- Rakennuksen ulkopuolen maakaivuiden yhteydessa kavi ilmi, etta
olemassa olevat perustukset on tehty syvemmalle, kuin mita vanhoissa
rakennekuvissa oli esitetty. Tasta syysta uudet salaojat jouduttiin sijoit-
tamaan syvemmalle ja perusmuurin vesieristysta lisddmaan enemman,
kuin suunnitelmissa oli esitetty. Rakennuksen vierustoissa jouduttiin te-
kemaan lisalouhintaa suunnitellusta huomattavasti enemman, jotta sa-
laojat saatiin sijoittumaan rakenteellisesti oikeaan korkeusasemaan. Li-
saksi rakennuksen alapohjan uusimisen yhteydessa esille tuli peruskal-
liota jota jouduttiin louhimaan, jotta uudet alapohjarakenteen saatiin ra-
kennettua suunnitellusti.

Vaikutus lisdkustannuksineen on noin 1 300 000 euroa.

- Pihan kaivuutoiden yhteydessa esille tuli maaperassa olleet saastu-
neet maa-ainekset. Saastuneet maa-ainekset poistettiin maaperasta
ymparistotarkastajan ohjeistuksen mukaisesti. Vaikutus lisakustannuk-
sineen on noin 150 000 euroa

- Lisdantyneet haitta-ainepurkutyot. Vaikutus lisdkustannuksineen on
noin 100 000 euroa

- Liikuntasalisiiven peltikatto oli hankesuunnitelmassa ajateltu sailytet-
tavaksi, mutta se jouduttiin purkamaan ja rakentamaan uudelleen, kos-
ka ullakko tilaan suunniteltuja talotekniikka asennuksia ei muuten olisi
paasty asentamaan suunniteltuun tilaan. Vaikutus lisdkustannuksineen
on noin 150 000 euroa.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Hankkeen hyvaksytty arvonlisaveroton enimmaishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 31 804 389 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa
(THI 186,5) ja enimmaislaajuus on 11 848 brm?2.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen uusi urakkavaiheen
enimmaishinta on 33 504 277 euroa arvonlisaverottomana syyskuun
2018 kustannustasossa, eli enimmaishinnan nousu on 1 700 000 euroa
arvonlisaverottomana.

Kustannukset vastaavat samankaltaisten toteutettujen koulurakennus-
ten vaativien perusparannusten keskinelidhintaa.

Postiosoite

PL 58200

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Helsinki 58 Faksi Alv.nro
https://www.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 9/2021 7(17)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asial/3
03.06.2021

Rahoitus
Hankehinnan korotus rahoitetaan Kapylan peruskoulun Vaindla raken-
nuksen perusparannukselle osoitetusta kayttamatta jaavasta maarara-
hasta. Kapylan peruskoulun Vaindla rakennuksen perusparannus-
hankkeen aloitusedellytykset eivat toteudu suunnitellun aikataulun mu-
kaisesti vaistotilan aikatauluviiveen takia ja talousarviossa hankkeelle
varatusta maararahasta 7 milj. euroa arvioidaan jaavan kayttamatta 5
milj. euroa.

Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisatiedot
Jarmo Kivinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipaallikkd, puhelin: 09 310 38472
sonja.lilieblad(a)hel.fi

Liitteet
1 Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Ryal/ Tilat-palvelu

Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikon paallikké 30.01.2018 §
3

Kaupunginvaltuusto 31.08.2016 § 211
Kaupunginhallitus 08.08.2016 § 668
Opetuslautakunta 21.06.2016 § 126
Kiinteistdlautakunta 02.06.2016 § 242

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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§ 56

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen, Nihdin pohjoi-
sosan esi- ja katurakentamisen ja Pasilan katurakentamisen hankin-
ta

HEL 2021-005444 T 02 08 03 01

Paatos

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

paatti oikeuttaa teknisen johtajan tilaamaan Helsingin kaupungin liiken-

neliikelaitokselta (HKL):

— Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen yhteensa enin-
taan 11 000 000 euron arvonlisaverottomaan enimmaishintaan,

— Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentamisty6t enintdan 13 769 000
euron arvonlisaverottomaan enimmaishintaan,

— Pasilan Radanrakentajantien, Ratamestarinkadun, Asemapaallikon-
kadun ja Pasilankadun kadunrakennustyot enintaan 7 225 000 eu-
ron arvonlisaverottomaan enimmaishintaan.

Kasittely
Asian aikana kuultavana oli projektipaallikkoé Lauri Kangas. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Lauri Kangas, projektipaallikkd, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut

Yleista
Kalasatamasta Pasilaan -hanke sisaltaa Kalasataman raitiotien toteut-
tamisen seka raitiotieta ymparoivien alueiden katu-, puisto- ja esiraken-
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Tydpajankatu 8 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
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tamista. Merkittavia hankkeeseen sisaltyvia kohteita ovat mm. Nihdin
esi- ja katurakentaminen, Hermannin rantatien pohjoisosa seka raitio-
tie- ja katujarjestelyt Pasilassa. Osana Hermannin rantatien pohjoiso-
san suunnittelua hanke suunnittelee Soérnaistentunnelin pohjoisen suu-
aukon, jotta tunnelin toteuttamiseen voidaan varautua. Nihdissa hanke
toteuttaa raitiotien ita-lansisuuntaisen osuuden, jota myos Kruunusillat-
raitiotie kayttaa. Hanke on jaettu kahdelle allianssille, joiden yhteistoi-
mintaa koordinoidaan hanketasolla.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 7.4.2020 § 201 osaltaan valinnut kil-
pailutuksen perusteella Kalasataman raitiotiehankkeen allianssikump-
paneiksi ryhmittymat Sorkan spora ja Karaatti. Paatoksen perusteella
hankkeen arvo on enintaan 350 000 000 euroa, josta HKL:n raitiotie-
hankkeen osuus on enintaan 79 300 000 euroa ja kokonaisuuteen liitty-
vien katu-, puisto- ja esirakentamistdiden arvo yhteensa enintaan

270 000 000 euroa. Paatoksen mukaan hankinta jaetaan kahteen
osaan siten, etta 1. sijalle valittu Sérkan spora saa toteutettavaksi noin
60 - 70 % raitiotieosuudesta ja 2. sijalle valittu Karaatti saa toteutetta-
vaksi noin 30 - 40 % raitiotieosuudesta. HKL:n johtokunta teki saman
sisaltdisen valintapaatoksen 2.4.2020 § 51.

Kehitysvaiheen aikana hankejakoa on tdsmennetty. Sérkan spora -
allianssi vastaa paaosin hankkeen etelaisemmista osista Nihdista Ka-
lasataman keskuksen kautta Hermannin rantatielle Haukilahdenkadun
etelapuolelle asti. Karaatti-allianssi vastaa paaosin hankkeen pohjoi-
semmista osista Hermannin rantatien pohjoisosasta Vallilanlaakson
kautta Pasilaan.

Hankkeen kehitysvaihe

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaihe kaynnistyi kevaalla
2020. Kaupunkiympariston toimialan maankaytto ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden tahanastinen osuus kehitysvaiheen toista on ti-
lattu viranhaltijapaatoksella.

Jaljempana kasiteltavien toteutuskokonaisuuksien osalta kehitysvaihe
paattyy nyt tehtaviin toteutusvaiheen tilauksiin. Muiden hankkeen osien
osalta kehitysvaihe jatkuu paaosin syksyyn 2021. Vallilanlaakson alu-
een kehitysvaihe jatkuu arviolta vuoteen 2022, kunnes raitiotien raken-
tamisen mahdollistava asemakaava on lainvoimainen.

Maankaytto ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden osuus kehitys-
vaiheen kokonaiskustannuksesta on yhteensa enintdan 11 000 000 eu-
roa, joka vastaa noin 10 % palvelun vastuulla olevien liittyvien hankkei-
den arvioidusta kokonaiskustannuksesta.
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Kehitysvaiheen toteutuneet kustannukset tullaan sisallyttamaan tilatta-
vien toteutuskokonaisuuksien tavoitekustannuksiin, jotta kunkin koko-
naisuuden tavoitekustannus sisaltaa kaikki siihen liittyvat allianssin kus-
tannukset.

Kehitysvaihe rahoitetaan talousarvion kohdista:

— 801 02 03 Projektialueiden esirakentaminen, tayttotyot, kaupungin-
hallituksen kaytettavaksi/Kalasatama,

— 803 02 03 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen kaytetta-
vaksi/Kalasatama

— 803 02 05 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen kaytetta-
vaksi/Pasila,

— 803 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen seka muut inves-
toinnit, kaupunkiymparistdlautakunnan kaytettavaksi.

Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentaminen

Nihdin tilattava kokonaisuus kasittaa Nihdin pohjoisosan katualueiden
ja rantamuurien esi- ja katurakentamista. Katurakentaminen sisaltaa
Sompasaarenlaiturin, Konttisatamankadun, Konttinosturinkujan, Nihdin-
rannan, Tihtaalinkadun, Pinkkarinkujan ja Satamamestarinlaturin |an-
siosan rakenteet ensimmaiseen asfalttikerrokseen asti sekd Sompa-
saarenlaiturin rantamuurin rakentamisen kokonaisuudessaan. Nihdin-
rannan rantamuuri ei sisally kokonaisuuteen.

HKL:Ita tilattava enimmaishinta, 13 769 000 euroa, muodostuu allians-
sin tavoitekustannuksesta ja tilaajan kustannuksista, joita ovat mm.
hankkeen big room -tilan vuokra ja hankehenkiloston kustannukset. Ti-
laajan kustannuksiin sisaltyy 1,8 % tavoitekustannuksesta varauksena
allianssin kannustejarjestelman mukaisille avaintulosbonuksille. Bonus-
jarjestelma rakennetaan siten, etta 100 % toteuma on erittain epato-
dennakadinen. Bonusvarauksen mahdollisesti kayttamatta jaavaa osaa
voidaan kayttaa myos tilaajan vastuulla olevien riskien kustannuksiin.
Nihdin esi- ja katurakentamisen tavoitekustannukseen ei ole kohdistet-
tu osuutta hankkeen kehitysvaiheen kustannuksista, koska kyseisen
kokonaisuuden suunnitelmat on laadittu erillisena toimeksiantona al-
lianssin ulkopuolella.

Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentamisen suunnitelmia ei ole laadittu
allianssin toimesta, vaan suunnittelu on tilattu suunnittelijakonsultilta
ennen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kaynnistymista. Sérkan spo-
ra -allianssi on asettanut tavoitekustannuksen kaupungin ja palvelun-
tuottajien yhteistydna kaupungin teettamien suunnitelmien pohjalta.
Tavoitekustannus on noin 10 % suunnittelukonsultin laatimaa kustan-

Postiosoite

PL 58200

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
Helsinki 58 Faksi Alv.nro
https://www.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 9/2021 11 (17)

Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/4
03.06.2021

nusarviota suurempi. Tasta noin 7 % -yksikk6a on yhteista varausta to-
teutuksen tunnistettuihin riskeihin, jotka ovat allianssin vastuulla. Tilaa-
jan rippumattomat kustannusasiantuntijat ovat antaneet puoltavan lau-
sunnon tavoitekustannuksesta ja sen valmistelusta.

Hankekokonaisuudesta arvioidaan saatavan lisasaastoja, kun allians-
silta tilataan syksylla 2021 my0ds raitiotien rakentaminen. Yhdistetylla
toteutuksella voidaan valttaa paallekkaisia tyovaiheita, mika pienentaa
mm. yhteiskayttopylvaiden perustuksista aiheutuvia kustannuksia erilli-
siin urakoihin verrattuna. Lisaksi paallekkaisten tyovaiheiden vahenta-
minen lyhentaa rakentamisen kokonaiskestoa, mika mahdollistaa asun-
torakentamisen aloittamisen Nihdissa aikaisemmin kuin jakamalla tyot
erillisiksi urakoiksi.

Kun huomioidaan ylla mainitut tekijat ja tilaajan kustannusasiantuntijoi-
den puoltava lausunto, tavoitekustannuksen voidaan katsoa olevan
asianmukaisella kireystasolla.

Nihdin esi- ja katurakentamisen yhteydessa tehtavien HKL:n kustan-
nusvastuulla olevien raitiotien rakentamista valmistelevien téiden
enimmaiskustannus on 0,51 milj. euroa.

Nihdin esi- ja katurakentaminen rahoitetaan talousarvion kohdista:

— 801 02 03 Projektialueiden esirakentaminen, tayttotyot, kaupungin-
hallituksen kaytettavaksi/Kalasatama,

— 803 02 03 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen kaytetta-
vaksi/Kalasatama.

Pasilan katurakentaminen

Pasilan katurakentaminen sisaltda Radanrakentajantien, Ratamesta-
rinkadun, Asemapaallikdnkadun ja Pasilankadun eteldosan rakentami-
sen hankkeen kehitysvaiheessa maaritellyssa laajuudessa. Laajuuden
lahtokohtana on ollut toteuttaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtyman raitioliikenteen linjastosuunnitelman 2014 - 2024 tarpeet,
pyoraliikenteen tavoiteverkko ja varmistaa kaikkien kulkutapojen toimi-
vat jarjestelyt. Pasilankadun etelaosan uudistaminen kytkeytyy lisaksi
Pasilan tornialueen lansiosan toteuttamiseen.

HKL:It4 tilattava enimmaishinta, 7 225 000 euroa, muodostuu allianssin
tavoitekustannuksesta ja tilaajan kustannuksista, joita ovat mm. hank-
keen big room -tilan vuokra ja hankehenkildston kustannukset. Tilaajan
kustannuksiin sisaltyy 1,8 % tavoitekustannuksesta varauksena al-
lianssin kannustejarjestelman mukaisille avaintulosbonuksille. Bonus-
jarjestelma rakennetaan siten, etta 100 % toteuma on erittain epato-
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dennakdinen. Bonusvarauksen mahdollisesti kayttamatta jaavaa osaa
voidaan kayttaa myos tilaajan vastuulla olevien riskien kustannuksiin.
Nyt tilattavasta summasta on vahennetty tavoitekustannukseen sisalty-
va kehitysvaiheen osuus, koska kehitysvaiheen tyot on tilattu erikseen.

Pasilassa rakennettavien katujen liikenne- ja katusuunnitelmat on laa-

dittu Karaatti-allianssissa. Karaatti-allianssi on asettanut tavoitekustan-
nuksen kaupungin ja palveluntuottajien yhteistyona. Tavoitekustannus-
ta on verrattu Fore-kustannuslaskentajarjestelmalla laskettuun arvioon.
Tavoitekustannus alittaa Forella lasketun arvion noin 1 %. Tavoitekus-
tannukseen sisaltyy noin 6 % varaus allianssiyhteistydna tunnistetuille

riskeille. Tilaajan riippumattomat kustannusasiantuntijat ovat antaneet

puoltavan lausunnon tavoitekustannuksesta ja sen valmistelusta.

Pasilan katurakentamisen yhteydessa tehtavien HKL:n kustannusvas-
tuulla olevien katu- ja raiteistomuutosten seka ratasahkotoiden enim-
maishinta on 9,85 miljoonaa euroa.

Pasilan katujen tilaus rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 02 05 Pro-
jektialueiden kadut, kaupunginhallituksen kaytettavaksi/Pasila.

Esittelija

tekninen johtaja

Kari Pudas
Lisatiedot

Lauri Kangas, projektipaallikkd, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Tiedoksi

HKL

Kanslia

Maka/Like

Yleiset alueet
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§ 57

Itéd-Helsingin alueurakka 2019 - 2023, yleisten alueiden kunnossapi-
to, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara, option
kayttoonotto 1.1.2022 - 31.12.2023

HEL 2018-011665 T 10 05 03
Paatos

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti oikeuttaa kaupunkiympariston toimialan yleiset alueet palvelun
hankkimaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta
Ita-Helsingin alueurakan option kunnossapitotyot kahden vuoden ajalle
1.1.2022 - 31.12.2023 tavoitehintaan 16 555 436 euroa ja edelleen ti-
laamaan sopimukseen kuuluvia lisatoita enintaan 2 843 316 eurolla ja
indeksikorotuksista seka tavoitehinnan ylityksista johtuvia mahdollisia
lisakustannuksia 1 067 348 eurolla.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paatti lisaksi oikeuttaa kau-
punkiympariston toimialan yleiset alueet palvelun hankintavaltuuksien
puitteissa tilaamaan sopimukseen kuulumattomia erillistoita vuosina
2022 - 2023 enintdan 1 774 000 eurolla seka erillistdihin kuuluvia lisa-
toita vuosina 2022 - 2023 enintaan 400 000 eurolla.

Edelleen rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paatti todeta, etta
alueurakkaan ja erillistoihin sisaltyvat tehtavat tilataan kaupunginval-
tuuston paattamien maararahojen puitteissa.

Kasittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Juha Paahtio. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot

Juha Paahtio, projektinjohtaja, puhelin: 310 39650
juha.paahtio(a)hel. fi

Liitteet

1 [t&-Helsingin alueurakka 2019-2023 option vaihtoehtotarkastelu
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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Otteet
Ote Otteen liitteet
Tuottaja Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytan-
tédnpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Nykytila

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on paatoksellaan (13.12.2018 § 138) oikeuttanut silloisen kaupunkiym-
pariston toimialan yllapitopalvelun, nykyisen yleiset alueet palvelun, ti-
laamaan Ita-Helsingin alueurakan tyoét ajalle 1.1.2019 - 31.12.2023 ta-
voitehintaan 43 188 590 euroa, alueurakan lisatoita enintaan 7 108 289
eurolla, tavoitehinnan seka indeksikorotuksista johtuvia ylityksia enin-
taan 2 151 790 eurolla, seka sopimukseen kuulumattomia erillistoita

4 580 000 eurolla ja erillistdiden lisatéita 1 000 000 eurolla. Esitetyissa
hinnoissa on huomioitu kaksivuotisen option 1.1.2021 - 31.12.2023
hinnat.

Ita-Helsingin alueurakka kaynnistyi 1.1.2019 tavoitehintaurakkana, joka
pohjautuu kilpailutettuihin kokonaishinta- ja yksikkohintaurakoihin. Ta-
voitteena urakassa on ollut tuottaa katu- ja puistoalueiden kunnossapi-
toa kaupungin oman palvelutuottajan kanssa kilpailutettujen urakoiden
mallilla kustannustehokkaasti seka samalla edistaen vertailtavuutta kil-
pailutettuihin toimijoihin. Malli on valmisteltu ja kehitetty yhdessa Hel-
singin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa. Kustan-
nustehokkuuden parantamiseksi urakkaan on asetettu vuosittaiset ta-
voitehinnat, jotka laskevat urakan kustannuksia kolmivuotisen urakka-
kauden 1.1.2019 - 31.12.2021 aikana yhteensa 1,8 miljoonalla eurolla
verrattuna vuoden 2018 hintaan.

Optio

Kaksivuotisen optiokauden saastotavoitteiden selvittamiseksi tehtiin
vaihtoehtotarkastelu yhteistydssa Staran kanssa. Vertailun perusteella
optiokaudelle ei esiteta uusia saastotavoitteita, jolloin option vuositason
sopimuksenmukainen tavoitehinta sailyy vuoden 2021 tasolla 8 277 718
euroa.
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Kaupunginhallituksen hyvaksyman teknisten palvelujen palvelustrate-
gisten linjausten ja tavoitetilan toteuttaminen saattaa tulla mahdollisesti
vaikuttamaan tahan sopimukseen loppusopimuskauden 1.10.2023 -
31.12.2023 aikana tuoden muutoksia tydmaariin ja kunnossapidettaviin
pinta-aloihin, jolloin muutokset tullaan huomioimaan erikseen sopimuk-
sessa ja sopimuksen tavoitehinnassa.

Erillistdiden hintaa on tarkistettu, silla alkuperaisen paatoksen mukai-
sesta hinnasta on puuttunut neljan vuoden osalta Herttoniemen alueel-
la tehtavien tiemerkintdjen kustannukset. Herttoniemen alueen tiemer-
kintojen vuosikustannus on 30 000 euroa.

Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Juha Paahtio, projektinjohtaja, puhelin: 310 39650
juha.paahtio(a)hel.fi
Liitteet
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantédnpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tuottaja Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytan-
tédnpano

Paatoshistoria

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.12.2018

§ 138
Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.11.2018
§ 134
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 53, 54, 55, 56 ja 57 §:t.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 9/2021 17 (17)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

03.06.2021

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Eija HOhI
poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu

Riina Simonen

Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 09.06.2021.
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