LIITEL: ILIMANSUOJELUSUUNNITELMAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2017

Koodi Toimenpide Tyo Valmiina Tilanne 2017
aloitetaan | viimeistaan
L1.1. Selvitetdaan ajoneuvoliikenteen hinnoittelun 2016 2019 Seudullisia taloudellisia ja hallinnollisia ohjauskeinoja
teknistoiminnallisia mahdollisuuksia, hallinnollisia ja tarkastellaan osana Helsingin seudun maankayton, asumisen
lainsaadannollisia kysymyksia seka paatoksentekomallia. ja lilkkenteen suunnitelmaa MAL2019. Hiilineutraali Helsinki
2035-toimenpideohjelman luonnokseen kirjattiin kevaalla
2018 ajoneuvoliikenteen hinnoittelun osalta toimenpiteiksi: 1.
Laaditaan lahtokohtaisesti yhteistydssa seudun kuntien ja
valtion kanssa tarvittavat lisaselvitykset, joilla varaudutaan
kokeilun kaynnistamiseen. 2. Selvitetaan tiemaksutulojen
kohdentamista seudun liikennejarjestelman kehittamiseen
osana yli hallituskausien ulottuvaa valtion ja kuntien yhteista
investointipakettia. Hinnoittelun edellytyksena on
tiemaksutulojen kohdentaminen seudun liikennejarjestelman
kehittamiseen.
L1.2. Edistetaan ilmanlaatuperustein paatoksentekoa 2017 Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun positiivisia
ajoneuvoliikenteen hinnoittelun kayttoonotosta. ilmanlaatuvaikutuksia on tuotu esiin monissa yhteyksissa,
muun muassa useissa asiantuntijatilaisuuksissa ja
lehtiartikkeleissa seka Hiilineutraali Helsinki 2035-
toimenpideohjelmassa.
L1.3. Vedotaan valtioon lakimuutoksen puolesta, joka sallisi 2017 Ymparistolautakunta esitti toukokuussa 2017
alueellisten ruuhkamaksujen tuoton kohdentamisen ko. kaupunginhallitukselle vetoomuksen tekemista valtiolle
alueelle. lainsaadannon muuttamiseksi.
L2.1. Toteutetaan HSL:n kalustoskenaariota, jonka mukaan 2017 Bussiliikenteen paastot alenivat asetettujen tavoitteiden

lahipadstot vahenevat yli 90 % vuoteen 2025.

mukaisesti kaluston uusiutumisen, pakokaasujen
puhdistuslaitteistojen seka biopolttoaineiden kayton
seurauksena. NOx-paadstot ovat pienentyneet vuoden 2010
tasosta 65 % ja hiukkaspdastot 77 %. Kalusto on uusiutunut
nopeasti Euro VI paastétason busseihin kilpailutuksen
ohjaamana.
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L2.2. Sovelletaan HSL:n Ymparistdbonus-mallia (HSL 2015b) 2017 Ymparistobonuksen avulla saatiin kdaytt6on biodieselia 6,7
suorahankinnoin raja-arvon ylitysalueiden bussilinjoille. miljoonaa litraa, bioetanolia 135 000 litraa seka biokaasua 530
Ymparistobonus-kilpailu jarjestetdan vahintaan kerran 000 kg. Vuonna 2018 kilpailua on tarkoitus ohjata myos
vuodessa. muihin ratkaisuihin kuin biopolttoaineen kayton lisdamiseen.

L2.3. Tehdaan selvitys keskustan joukkoliikennejarjestelman 2017 2018 Kantakaupungin joukkoliikennejarjestelman
kehityksesta, jonka perusteella tehddaan ehdotus kehittamisselvityksen tarkoituksena on maaritella Helsingin
kantakaupungin joukkoliikenteen tavoiteverkosta. yleiskaavan tavoitteiden mukaisen joukkoliikennejarjestelman
Selvityksessa ei kasitella HSL-alueen ulkopuolista liikennetta. periaatteita ja sitd, miten bussiliikenne sovitetaan

raideliikenteen runkoverkkoon. Kaupunkiymparistélautakunta
paatti hyvaksya selvityksen jatkosuunnittelussa ohjeellisena
noudatettavaksi 12.12.2017.

L3.1. Tiukennetaan HSL:n kilpailutuksissa vakiovuorobussien 2017 Kilpailutuksessa on vaadittu, etta vahintdaan 95 %
paastovaatimuksia Euro VI -luokkaa vastaaviksi typpidioksidin linjakilometreista tulee ajaa EuroVI-tason kalustolla ja
raja-arvon ylitysalueilla liikkuvilla linjoilla. Edistetdan myos enintaan 5 % linjakilometreista hyvdksytaan ajettavan EEV-
sahkdbussien ja muun erityisen vahdpaastoisen bussikaluston paastotason kalustolla. Sahkoébusseja on talla hetkelld ajossa
osoittamista raja-arvoylitysalueilla liikennoiville linjoille. 10 kpl. ePeli-hanke on antanut hyvaa tietoa ja kokemusta

sahkobussikaluston laajentamiseen. Haasteita on ilmennyt
seka busseissa etta latausinfrassa. Tavoitteet sahkdbussien
osuuden kasvattamisessa ovat ennallaan.

L3.2. Selvitetaan ymparistévyohykkeen laajentamista muuhun 2020 Selvitys aloitetaan vuosina 2018-2018. Selvitykseen

liikenteeseen seka paastoporrastuksen sisallyttamista
ajoneuvoliikenteen hinnoitteluun. Tutkitaan my6s muita
keinoja vahentaa liikenteen haittoja kantakaupungissa.

yhdistetaan myos CO2-paastonakokulma Hiilineutraali Helsinki
2035 -toimenpideohjelman mukaisesti.
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L4.1.

Toteutetaan kaupungin pysakointipolitiikkaa seka siina
hyvaksytyt pysakointimaksujen korotukset vuoteen 2021
mennessa.

2017

2020

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti asukaspysakoéinnin
hinnat vuoden 2021 loppuun saakka 25.4.2017.

Asukas- ja yrityspysakdintijarjestelmaa laajennetaan
Munkkivuoreen, Niemenmakeen, Eteld-Haagaan ja Kivihakaan
vuoden 2018 aikana (kaupunkisuunnittelulautakunta
11.4.2017).

Pysakoinnin maksuvydhykkeiden muutokset viimeisteltiin
vuonna 2017.

L4.2.

Selvitetadn pysakadintipolitiikan jatkotoimenpiteita seka
uudistetaan ja tarkennetaan pysakdintipolitiikkaa.
Tarkistetaan autopaikkamaarien laskentaohjetta
saannollisesti.

2017

Laadittiin pysakoinnin dynaamisen hinnoittelun suunnitelma
seka jakeluliikenteen pysakoéintitunnuksen kayttoonoton
suunnitelma.
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L5.1.

Edistetdaan sahkoajoneuvojen latausverkoston laajenemista
sahkdisen liikenteen tydoryhman ehdotusten mukaisesti.
Huomioidaan verkoston kaytté myds hyotyajoneuvojen ja
tydkoneiden tarpeisiin.

Jatkuva

Jatkuva

Kaupunginjohtaja paatti johtajistokasittelyssa 24.5.2017
merkita sahkoisen liikenteen tyéryhman raportin 2013-2016
tiedoksi ja lahettaa sen kaupunginkansliaan ja
kaupunkiympariston toimialalle raportissa esitettyjen
toimenpiteiden toteuttamista varten. Vuoden 2016 lopussa
Helsingissa oli 653 sdhkdautoa ja ladattavaa hybridia.
Tavoitteena on, ettd vuonna 2020 Helsingin uusista
henkildautoista 20 % on sahkdautoja, ladattavia hybrideja tai
muita vaihtoehtoisia kayttévoimia hyddyntavia ajoneuvoja.
Vuoden 2016 lopussa kaupungin alueella oli 91 julkisessa
kaytossa olevaa sahkoautojen latauspistettd. Tavoitteena on,
ettd vuonna 2020 julkisia latauspisteita on yleisilla ja
yksityisilla alueilla Helsingissa yhteensa 250 kappaletta, joista
20 on pikalatauspisteita. Kaupunki edistaa julkisten
latauspisteiden syntymista yleisille alueille kaupalliselta
pohjalta ja luovuttaa toimijoille katutilaa lataustoimintaa
varten sahkoisen liikenteen tyéryhman raportissa kuvatuin
ehdoin, mutta ei osallistu latauspisteiden rahoittamiseen.
KYMP laati ja yllapitaa latauspisteiden yleissuunnitelmaa,
jonka mukaan latauspisteita voidaan toteuttaa yleisille alueille.
Kaikista yleisille alueille rakennettavista latauspisteista
laaditaan erillinen liikennesuunnitelma, josta tehdaan
viranomaispaatos. Julkista latauspistetarvetta ei maariteta
asemakaavoissa. Kaupungin uusien tonttien
tontinluovutusehtoihin tulee vaatimus sahkoautojen
latauspisteiden rakentamisesta. Kaupungin omaa sahkdista
henkil6autokantaa lisataan ja kaupungin toimipisteisiin
rakennetaan latauspisteita. Kaupungin omien
hyotyajoneuvojen ja tydkoneiden sahkoistamista lisataan.
Kevaalla 2018 laaditaan selvitys latauspisteiden
kilpailuttamisesta.
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L5.2. Tarkistetaan kahden vuoden vilein henkil6autojen Jatkuva |Jatkuva Tarkistaminen tehddan vuoden 2018 aikana, siten etta uudet
vahadpaastoisyyskriteereja ja selvitetaan niiden mahdollinen kriteerit ovat voimassa 2019-2020.
laajentaminen my6s muihin ajoneuvoryhmiin. Maaritellaan
vahadpaastoisyyskriteerit jakelukalustolle pysakoéintitunnuksen
hinnan porrastamiseksi Citylogistiikan toimenpideohjelman
mukaisesti.

L5.3. Vaikutetaan valtionhallintoon vaihtoehtoisten kayttévoimien |2017 2018 Stara on tehnyt yhteisty6ta ministerididen kanssa ja edistanyt
edistamiseksi. polttodljyn korvausasteiden lisdamista ja vaihtoehtoisia

kayttovoimia. Pyrkineet vaikuttamaan myds verotukseen ja
hankintahintoihin liittyvia asioita, jotta se helpottuisi
hyotyajoneuvojen osalta

L6.1. Nostetaan kaluston paastojen painoarvoa ajoneuvojen seka 2018 Raskaalle kalustolle ja tyokoneille on laadittu pk-seudulla
kuljetus- ja tyékonepalveluiden hankinnan kilpailutuksissa. ympadristokriteerit ja tehty markkinakartoitus. Samankaltainen
Laaditaan suunnitelma, jonka mukaisesti kriteereja kiristetaan. tyo on tarkoitus tehda muille Helsingin kuljetuspalveluille
Yhtendistetaan hallintokuntien kilpailutuskriteereja. 2018-2019 aikana. Asia on huomioitu Staran sertifioidussa

ymparistojarjestelmassa toimenpiteena.

L6.2. Lisatdaan vaihtoehtoisten kayttovoimien osuutta kaupungin Jatkuva |Jatkuva On tavoitteena, ettd Stara ja HKL kdyttavat kalustossaan ja
omassa ja sopimuskumppanien kalustossa. Edistetdan ja tyokoneissaan biodieselia 100 % 2020 mennessa ja nyt jo sita
kokeillaan vaihtoehtoisia kdyttévoimia myds hyotyliikenteessa on kolmella Staran jakeluasemalla. Menekki 07-12/2017 oli
ja tyOkoneissa. 199 518 litraa. CO2 paastovahenema oli noin 480 000 kg CO2

eq.

Lisaksi sopimuskumppaneita koskevissa hankintakriteereissa
on suositus antaa lisapisteita ja 2020 eteenpadin vaatia
uusiutuvan polttoaineen osuutta raskaassa kalustossa ja
tydkoneissa.

L6.3. Kehitetdaan kaupungin oman kaluston ja palveluntuottajien Jatkuva |Jatkuva Kaikista yllapidon urakoista saadaan polttoainetiedot,

paastotietojen seka polttoaineen kulutuksen seurantaa.

nykyorganisaatiossa on sopimatta vastuutaho tietojen
koostamiselle. Tavoitteena on keskittaa tietopalvelu osaksi
Staran logistiikkaa.
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L6.4. Tehostetaan kaupungin kaluston (myos henkil6autot) Jatkuva |Jatkuva On aloitettu kokeilu, jossa on instrumentoitu seurantalaitteilla
kayttoastetta. Vahennetdan virastoille hankittavien autojen korjaamon ja kalustohallinnon kayttamat vara-autot.
tarvetta suosimalla virastojen yhteiskaytossa olevia ns. Ajoneuvojen tyoaikaiset seurantatiedot liitetdaan Elisan loT-
resurssiautoja. alustaan. Kokeilun aikana luodaan malli ajoneuvokaluston

yhteiskaytolle.

L7.1. Laaditaan Liikkumisen kehittamisohjelman linjauksia 2018 Laadittiin Kestava kaupunkiliikkuminen Helsingissa -
toteuttava toimenpideohjelma. Samalla huolehditaan, etta tilannekatsaus 2017 ja kaupunkiymparistolautakunta esitti
Helsingilld on EU:n Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) - kaupunginhallitukselle SUMP-ohjelmassa kuvatun jatkuvan
vaatimukset tayttava toimenpideohjelma. suunnitteluprosessin kayttoonottoa Helsingissa ja ohjelman

periaatteiden hyvaksymista ohjeellisina noudatettaviksi. KYLK
28.11.2017
L7.2. Helsingin alyliikenteen kehittamis- ja 2017 2024 Vuonna 2017 jatkettiin lilkkenteen tilannekuvan kehittamista,

hyodyntamissuunnitelman toimenpiteiden (mm. Maa$)
toteuttamisella edistetdaan ilmanlaadun paranemista.

jotta liikkujat pystyvat tekemaan saumattomia matkaketjuja
kaikkien kulkutapojen valilla.

Aiempien robottibussikokeilujen pohjalta Helsinki kdynnisti
FABULOS-kokeilun, jonka kautta arvioidaan robottibussien
hyotyja, mahdollisuuksia ja esteita kattavasti. Kokeilukohteeksi
on valittu Pasila-Vallila-Kalasatama -akselin tyématkojen
viimeisen kilometrin liikkkumisen parantaminen.
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L7.3.

Toteutetaan pyorailyn edistamisohjelmaan sisaltyvia
toimenpiteita.

2017

2024

Jatkettiin pyorailyn edistamisohjelman toimenpiteiden
toteuttamista. Pohjoisbaana valmistui.
Kaupunkipyorajarjestelma laajeni. Vuonna 2016 verkosto
kasitti 50 pyoraasemaa ja 500 kaupunkipyoraa. Vuonna 2017
palvelu tarjosi 1400 pyoraa 140 asemalla ulottuen
Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti. Myos Espoossa
kokeiltiin kesalla 2017 kaupunkipyoria Matinkylan-Olarin
alueella 10 asemalla ja 100 pyoralla. Vuonna 2018
kaupunkipyoraasemia tulee olemaan Helsingissa 150 ja
Espoossa 105. Pyoria on yhteensad 2 550. Vuonna 2016 500
kaupunkipyoralla tehtiin yhteensa yli 400 000 matkaa ja
ajettiin yli 700 000 kilometrid. 2017 matkamaara oli 1 609 177,
eli kaupunkipyorien suosio on kasvussa.

L7.4.

Toteutetaan citylogistiikan toimenpideohjelman
toimenpiteita.

2020

Jatkettiin citylogistiikan toimenpideohjelma toimenpiteiden
toteuttamista. Jakeluliikenteen pysakointiselvitys valmistui
vuoden 2018 alussa.

L8.1.

Kokonaisvaltaisella (maankayton ja liikennejarjestelman)
suunnittelulla edistetdan ratkaisuja, joilla huolehditaan,
etteivat ilmanlaadulle asetetut raja-arvot ylity uusilla
rakentuvilla alueilla.

Jatkuva

Jatkuva

Yleis- ja asemakaavoitusta tehtiin tiiviissa yhteistydssa
liikennesuunnittelun kanssa. Edistetaan yleiskaavassa esitetyn
raideliikenteen verkostokaupungin toteutumista
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L8.2. Suojataan asukkaita ilmansaasteille altistumiselta Jatkuva |Jatkuva Asemakaavoissa asetetaan maarayksia ilmanlaadun
suunnittelun keinoin. Korttelirakenteet suunnitellaan riittavan huomioimiselle. HSY:n Kaupunkisuunnittelu- ja
tuulettuviksi. Rakennusten raittiin ilman sisddanottoon ja ilmansuojelutydoryhma kokoontuu useita kertoja vuodessa.
suodatukseen kiinnitetaan erityista huomiota. Selvitetdaan Ympan rahoittamassa Kaupunkibulevardien
altistumisen vahentamiskeinoja, ja ns. herkkien kohteiden ilmanlaatugradientit (KAILA) —hankkeessa mitataan
sijoittamisessa otetaan huomioon ilmanlaatunakokulma. ilmanlaatua sensoreilla ja passiivikeraimilla Makelankadulla eri
korkeuksilla ja etaisyyksilla tiesta. Tavoitteena on tuottaa
tietoa bulevardien sekda muiden ilmanlaadultaan haastavien
kaavoituskohteiden suunnittelun tueksi. Mittaukset
kaynnistyivat syksylla 2017 ja syksyyn 2018. Kaavoittajille
jarjestettiin huhtikuussa koulutustilaisuus (Kaavakoulussa)
ilmanlaadun huomioimisesta kaupunkisuunnittelussa ja
altistumisen vahentamiskeinoista.
L8.3. Huomioidaan ilmanlaatunakokulma yleiskaavan 2016 Vuonna 2017 laadittiin Tavoiteldahto6isia keinoja hyvan
toteuttamisohjelmassa. ilmanlaadun varmistamiseksi kaupunkibulevardeilla -raportti,
joka oli yleiskaavan toteuttamisohjelman liitteend (KYLK
12.12.2017).
K1.1. Jatketaan aktiivista polynsidontaa osana kevatkunnossapitoa. |Jatkuva |Jatkuva Toimenpiteet toteutuneet tavoitteen mukaisesti,
Lisataan kasittelyja myos lahikaduilla polyn levidamisen poikkeuksena etta urakkasopimuksissa ei kirjata menetelmaa,
estamiseksi ja paivitetdan polynsidontareitteja tarvittaessa. vaan laatuvaatimukset.
Vilitetaan tietoa parhaista polynsidonnan kaytannoista
urakoitsijoille ja viedaan kaytantéja urakkasopimuksiin.
K1.2. Kehitetaan polynsidonnan toteutuskaytantoja Jatkuva |[Jatkuva Kasvillisuushaitta-asiaa ei ole tilaajan taholta erikseen

kasvillisuushaittojen riskin vahentamiseksi. Lisatdaan veden
kayttoa polynsidonta-aineen aktivoinnissa kustannusten ja
sivuvaikutusten vahentamiseksi.

pilotoitu.
Veden kayttoa on lisatty.
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aliurakoinnissa korkeaa poélyntorjunnan tasoa.

K2.1. Selvitetaan mahdollisuuksia hankkia kaupungin kalustoon lisda | 2017 2024 Kilpailutuksessa on annettu lisdpisteita laatuvaatimuksia (6
puhdistusteholtaan parasta teknologiaa. Edellytetdaan viikkoa aloituksesta) nopeammasta hiekoitushiekan
urakoissa parasta teknologiaa tai annetaan siita lisapisteita poistamisesta.
kilpailutuksessa. Jatketaan uusien puhdistusmenetelmien Harjasuolausmenetelman testausta jatkettu yhden
testaamista ja kehitetdaan puhdistuksen toimintamalleja. urakoitsijan suorittamana, ei urakkarajoja.

Erilaisia liukkaudentorjunta-aineita testattu. CaCl2 on edelleen
paras hinta-laatusuhteeltaan.

K3.1. Seurataan hiekoituksen maaraa kaupungin 2017 2024 Hiekoitussepelin seuranta Staran osa-alueilla on viela
kunnossapitoalueilla ja pyritdan vahentdamaan hiekoitusta hankalaa,
turvallisuutta vaarantamatta. Suositaan kulutuskestavaa ja mutta muut asiat kohdassa ovat jo jatkuvaa toimintaa ja
pesuseulottua hiekoitusmateriaalia. Kaytetdan hiekoitusta kaytossa. Sepelin, suolan ja liuoksen levityksen tiedot saadaan
vain pakollisissa kohteissa. jatkossa suoraan instrumentoiduista levitinlaitteista. Nama

tiedot siirretdaan Staran kdayttamaan Elisan loT-alustaan.

K3.2. Tehostetaan viestintdaa hiekanpoistoaikatauluista jatkuva | jatkuva Ei tietoa toimenpiteen etenemisesta
kantakaupungissa. Tehostetaan kiinteistdjen joutuisan
hiekanpoiston valvontaa kevaisin Staran tyonjohtajien ja
HKR:n tarkastajien yhteistyolla ja puututaan epakohtiin.

K4.1. Valvotaan aktiivisesti rakennustydmaiden aiheuttamia 2017 2024 Uudet ymparistonsuojelumaaraykset on tarkoitus saada
polyhaittoja ja kehotetaan tarvittaessa parantamaan voimaan kesalla 2018, jonka jalkeen niista viestitaan
tydmenetelmia ja suojauksia. Tehostetaan voimakkaasti tiedotuskampanjalla. Ympan
ymparistonsuojelumaarayksista tiedottamista tyomaille. Aluerakentamiskohteiden valvontaprojektissa valvotaan suuria

aluerakentamiskohteita yhteistyossa useiden yksikoiden
kanssa. Valvontaa tehty viime kesana ja jatketaan kesalla
2018.

K4.2. Vaaditaan kaupungin tilaamissa rakennusurakoissa ja 2017 2024 Vaatimustaso on sama kuin ymparistonsuojelumaarayksissa.

Vain tilahankkeiden kosteuden ja puhtauden hallinnan osalta
on tehty tiukennuksia, jotka padosin kohdistuvat sisdilmaan.
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K4.3.* Kehitetdan polyntorjuntaa ja sen koordinointia suurissa 2017 2024 On kayty neuvotteluja urakoitsijoiden kanssa polyntorjunnan
rakennushankkeissa yhteistydssa rakennusliikkeiden ja teknisista ratkaisuista (mm. porauspolyn kerdamisen uudet
urakoitsijoiden kanssa. innovaatiot, murskaamon koteloinnit, kastelujarjestelmat).

Lisaksi neuvotellaan tydmenetelmista ja muista
rakennushankekohtaisista ratkaisuista (esim. tydmaaliikenteen
kuljetusreitit, louhe/murskekasojen ja murskauslaitteiston
sijoittelu tontilla). Laadittu linjaukset murskauksista herkkien
kohteiden laheisyydessa.

K4.4. Kehitetaan tydmaiden polyvaikutusten mittaus- ja 2017 2024 Vuonna 2017 valmisteltiin tydmaamittauksia, jotka
seurantamenetelmia . kaynnistyvat maaliskuussa 2018 Kalasataman koulun edustalla

(Polariksenkatu 1). Hiukkasmittaustulokset (PM10- ja PM2,5)
saadaan reaaliaikaisesti nakyviin HSY:n palvelimelle kaupungin
ympadristotarkastajien, kunnossapidon ja logistiikka-
operaattorien kayttoon.

K5.1. Suunnitellaan uusien ja kunnostettavien ratojen Jatkuva |Jatkuva Peruskorjausten yhteydessa sorapaallysteisten rataosuuksien
materiaalivalinnat polydmisominaisuudet huomioiden. pinnat korvataan asfaltilla tai nurmikivilla. Uudiskohteet
Huomioidaan polynsidontanakékulma nurmiratojen tehddan aina asfaltti- tai nurmikivipaallysteisina.
kastelujarjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Asfalttipaallysteita ei tehda enaa ns. streetprint -kuvioinnilla,

koska sen todettiin keraavan katupolya ja puhdistaminen ollut
tyolasta. Nurmiratojen kastelujarjestelmaa testataan vield ja
uusien jarjestelmien rakentamisesta ei ole viela tehty
paatoksia.

K5.2. Huomioidaan vaununkuljettajien koulutuksessa ajotavan Jatkuva |Jatkuva Ratakunnossapito ja Liikenteenohjaus kayvat saannollisesti

vaikutus katupdlyyn.

palavereja, joissa kasitellddan mm. hiekan kayttoa ja
lehtikeliliukkauden poistoa
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K5.3. Testataan raitiokiskoille soveltuvia polynsidonta-aineita. 2016 2020 Testattu polynsidonta-aine todettiin toimimattomaksi ja uusia
aineita ei juuri nyt ole testissa. Suolaliuoksia rataosuuksilla ei
voi kayttaa, koska se aiheuttaa liukkautta raitiovaunuille.
Tarvittaessa polyntorjunta suoritetaan pesuautoilla ja
painepesulakaisuautoilla.

K6.1 Tehdaan asianomaiselle toimielimelle ehdotus kitkarenkaiden | 2017 2017 Asiasta jarjestetaan palaveri kaupungin asianomaisten tahojen
kayton edistamisesta vietavaksi kaupunginhallitukseen. kanssa ja sovitaan toimenpiteessa eteneminen.
Kitkarenkaiden osuuden kasvua edistetdan ensisijaisesti
kaupungin oman esimerkin , kannustimien, tiedotuksen ja
viestinnan keinoin seka yhteistyolla liikenne- ja rengasalan
toimijoiden kanssa.

K6.2. Seurataan kitkarengasosuuden kehittymista ja 2022 2024 Kitkarenkaiden osuuksia on seurattu talvikausittain.
katupolytutkimuksen tuloksia, ja ryhdytaan tarvittaessa Talvikautena 2017-2018 kitkarenkaiden osuus on ollut noin 28
lisatoimenpiteisiin. %.

K7.1. Arvioidaan polyntorjuntakeinojen tehostamismahdollisuuksia |Jatkuva |Jatkuva HSY jarjesti 23.11.2017 ELY-keskuksen ja pks-kuntien kesken
niilla tieosuuksilla, joiden lahelld on paljon polylle altistuvia paavaylien polyntorjunnan kehittamispalaverin. Vuoden 2018
ihmisid. Muutetaan tarvittaessa tehostettujen toimenpiteiden alussa HSY laati yhteistydssa kuntien ja ELY-keskuksen
tieosuuksien rajauksia. edustajien kanssa kasteltavista tieosuuksista ehdotuksen,

jonka ELY-keskuksen on maara sisallyttaa 1.10.2019 alkavien
paakaupunkiseudun hoitourakoiden
tarjouspyyntoasiakirjoihin.

K7.2. Jatketaan polynsidontakasteluita ja pyritaan aikaistamaan Jatkuva |Jatkuva Kun raja-arvotaso uhkaa ylittya paavaylien varrella, HSY

hiekannostoharjauksia ja kdyttamaan tehokkaampia
puhdistusmenetelmia.

lahettaa kastelupyynnon sahkopostitse Tieliikennekeskukseen
ja tiedoksi pks-kuntien katupoly-yhteyshenkiléille.
Tieliikennekeskus lahettaa pyynnon ELY-keskuksen
alueurakoille HARJA-jarjestelman kautta, Urakoitsijat
kastelevat kartalle merkityt paavdyldaosuudet 3-6% CaCl2-
liuoksella.
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K8.1. Jatketaan katupolytutkimushankkeita tai kdynnistetdaan uusia | 2017 2024 Katupolyn paastot ja torjunta - hanke (KALPA2) kdynnistyi

tutkimushankkeita. 2017 ja jatkuu 2018 loppuun. Hankkeeseen osallistuvat
Helsingin ja Vantaan kaupungit, HSY, Metropolia AMK ja
Nordic Envicon Oy.

K8.2. Tiedotetaan katupdlytutkimusten tuloksista katujen ja 2017 2024 Katupoly-seminaari, jossa kerrotaan muun muassa uusimmista
paavaylien seka kevyen liikenteen vaylien kunnossapidosta tutkimustuloksista, jarjestetaan joka toinen vuosi. Edellinen oli
vastaaville tahoille ja rakennustyémaiden urakoitsijoille. kevaalla 2017, seuraava vuonna 2019. Uusilla ilmanlaadun

sensoreilla saadaan mittausverkkoa taydentavaa tietoa myos
katupolypitoisuuksista KAILA- (Makeldankatu) ja HAQT-
hankkeista (15 sensoria pk-seudulla). Hankkeista viestittiin
vuonna 2017.

P1.1. Edistetaan tulisijojen puhtaampia kayttotapoja viestinnan Jatkuva |Jatkuva HSY, Tyotehoseura ja Aalto-yliopisto toteuttivat 2015-2017

keinoin. Pyritdaan vaikuttamaan tulisijan ja kiukaan
kayttotapoihin ja polttoaineen laatuun seka vahentamaan
pienpolton haittoja.

Urbaani puuvaja -hankkeen, jossa tiedotettiin oikeista
polttopuiden sadilytys - seka puunpolttotavoista. Hanke tavoitti
hyvin asukkaita pk-seudulla. Hankkeessa julkaistiin mm.
Youtube-video, jossa nuohooja antaa vinkkeja taitavaan
tulisijan kayttoon http://www.urbaanipuuvaja.fi

Tietoa ja ohjeita puunpolttoon annettiin Vantaan Myyrmaessa
Omakoti- messuilla lokakuussa 2017

Lammityskauden alkaessa lokakuussa 2017 tiedotettiin
puunpolton vaikutuksista pientaloalueiden ilmanlaatuun ja
annettiin ohjeita, miten puunpolton paast6ja voi vahentaa.
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tutkimusten tuloksista, saunan kiukaiden paastoista seka
keinoista miten paastoja voidaan alentaa.

P2.1. Edistetaan hyvia puun sailytystapoja kaupunkien 2017 2017 Urbaani puuvaja -hankkeessa kehitettiin urbaaniin
pientaloalueilla viestinnan ja yritysyhteistyon avulla. ymparistéon uudenlainen puuvaja-konsepti, joka
tuotteistettiin alan toimijoiden kanssa. Vajan voi rakentaa
maksuttomien piiirustusten mukaisesti itse tai tilata
materiaalipakettina tai valmiina tuotteena. Vajasta viestittiin
laajasti ja se on ollut esilla muun muassa Mlkkelin
Asuntomessuilla ja Espoossa Marketanpuistossa. Ohjeita
tulisijan kayttdoon ja puun sdilytykseen seka Urbaani puuvaja-
piirustuksia jaettiin yleis6lle Vantaan Omakotitalomessuilla
lokakuussa 2017
P2.2. Kehitetdan innovatiivisia ratkaisuja pientaloalueiden 2017 2024 Ei tietoa toimenpiteen etenemisesta
ympadristoterveyden edistamiseksi. Kokeillaan puuvarastojen
edellyttdmista uusiin pientaloihin esim.
tontinluovutusehdoissa puunpolton haittojen vahentamiseksi.
P3.1. Osallistutaan puukiukaiden paastoja selvittaviin 2018 2024 Kiukaiden paastot ja niiden vahentaminen (KIUAS) -hanke
tutkimushankkeisiin ja edistetdan niita. kaynnistyi huhtikuussa 2017. Hankkeessa kehitetaan
mittauskonsepti, jolla voidaan verrata ja mitata kiukaiden
paastoja todellisissa olosuhteissa. Kuopioon on rakennettu
tutkimussauna mittauksia varten. Hanke tuottaa asukkaille
tietoa vahdpaastoisen kiukaan valitsemiseksi. Hankkeessa ovat
mukana UEF, HSY, SYKE, YM, STM seka Helsingin, Kuopion ja
Turun kaupungit. Hanke paattyy maaliskuussa 2019.
P3.2. Viestitaan kiukaiden paastoista paikallisesti. Viestitdaan 2018 2024 KIUAS-hankkeesta on tiedotettu vuoden 2018 alussa. Kun

tuloksia saadaan lisaa, tiedotetaan asukkaita niista.
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P4.1.

Paakaupunkiseudun ymparistokeskukset ja
terveydensuojeluviranomaiset kehittavat yhteistyossa
savuhaittojen valvontaa ja haittoja vahentavaa neuvontaa.
Kunnat kehittavat toimintatapoja savuhaittojen
ratkaisemiseksi.

2017

2019

On paatetty toteuttaa vuonna 2018 tydpaja, jossa kaydaan lapi
eri kuntien toimintamalleja, seka mietitdan mahdollisuuksia
kehittaa ja yhdenmukaista niita




