Helsingin meluntorjunnan toimintasuunniteiman 2018-2022 toteutuminen vuonna 2020

*= karkitoimenpide

Nro. Toimenpidekortti Toimenpide Indikaattori Vastuutaho Aikataulu 2020 toteutuneet toimenpiteet
Suunnittelu ja ohjaus
1.1* 1. Meluntorjunta Varmistetaan melun huomioiminen ja keskeisten Prosessikaavioiden paivittdminen Maka/Aska, 2018 - jatkuva |Ymparistopalveluista ja teknistaloudellisesta suunnittelusta on
maankayton ja asiantuntijoiden osallistuminen maankaytén ja MakalLike, asiantuntijoita mukana ohjaamassa asemakaavoja. Kaikissa
lilkkenteen liikenteen suunnitteluun jo prosessien Maka/Kamu asemakaavoissa huomioidaan meluntorjunta tarvittaessa.
suunnittelussa alkuvaiheessa. Asemakaavoituksen, alueellisen
suunnittelun ja likennesuunnittelun prosessikaaviot
paivitetaan tukemaan tavoitetta.
1.2* 1. Meluntorjunta Meluntorjunta sisallytetddn omana asiakohtanaan [Meluntorjunta kirjattu omaksi Maka/Kamu/alu [2018-jatkuva  [Hankeohjelmamalli paivitetty 2018. 'Melun hallinta' on kirjattuna
maankayton ja alueellisiin peruskorjaushankkeisiin asiakohdakseen hankemaarittelyihin |eellinen liikenteellisten suunnitteluperiaatteiden alle.
liikenteen hankemaarittelyvaiheessa. Melun huomioimista suunnittelu
suunnittelussa alueellisten peruskorjausten yhteydessa kehitetaan.
1.3* 1. Meluntorjunta Jatketaan asiantuntijoiden sdannéllista Kaavakoulussa tai vastaavissa Maka/Aska jatkuva Ympa piti KYMP:n Infovartin hiljaisiksi koetuista alueista.
maankayton ja kouluttamista ja tiedon jakamista (esim. forumeissa kasitelldan meluntorjuntaa
liikenteen kaavakoulut). Vahintaan kerran vuodessa teemana |vahintdan kerran vuodessa.
suunnittelussa on meluntorjunnan ja ilmanlaadun huomioiminen
suunnittelussa.
1.4 1. Meluntorjunta Luodaan osana kaavaméaaraystyé6ta hyvien Hyvien kaytantojen tietopankin Maka/Aska/ase [2018-2019 Asemakaavamaaraysten ja -merkintdjen paivittdminen on
maankayton ja kaytantéjen tietopankki melun huomioimisesta seka |luominen ja kayttoonotto makaavakoordi kaynnissa. Valmistuu 3/21.
liikenteen innovatiivisista ratkaisuista haastavien kohteiden naatio,
suunnittelussa suunnittelussa. Tietopankkiin kootaan mm. Maka/Aska/Tek
ratkaisuja, joilla seka melu etté ilmanlaatu on otettu nis-
onnistuneesti huomioon. taloudellinen
suunnittelu
1.5 1. Meluntorjunta Maankaytén ja likenteen suunnittelun Maininta laadun varmistamisesta Maka/Aska, 2018-jatkuva |Meluselvitysten lahtétietoihin liittyvat asiat on maaritelty
maankayton ja meluselvityksia laadittaessa tehd&an Iahtétietojen  |lisatty prosessikaavioihin. Makal/Like ‘Lilkkennemeluselvityksen laatiminen maankéaytén suunnitteluun’ -
liikenteen laadunvarmistus. Maininta laadunvarmistamisesta ohjeessa. Ohjeen mukaisesti liikenteen lahtotiedot tulee kysya
suunnittelussa lisataan suunnittelun kannalta olennaisiin kaavahankkeen meluasiantuntijalta. Kaupunki toimittaa tiedot
prosessikaavioihin. mm. nykyliikennemaarastd, ennustetilanteen likennemaarasta,
raskaan liikkenteen osuudesta ja nopeusrajoituksesta
1.6 1. Meluntorjunta Tehd&an aluesuunnitelmissa melupalautteen Toteutetut toimenpiteet Maka/Kamu/alu [2018-jatkuva  [Ei toimenpiteita

maankayton ja
lilkenteen
suunnittelussa

kasittely ja eteenpéin ohjaaminen entista
systemaattisemmin

aluesuunnittelun melupalautteen
kéasittelyn parantamiseksi

eellinen
suunnittelu




2.1 2. Hiljaiset alueet Toteutetaan hiljaisten alueiden maarittelyty® Toteutetaan hiljaisten alueiden Palu/Ympa/ymp [2018-2019 Asukaskyselyn tuloksista laadittu tiedote ja tulokset viety
asukaskyselyn ja karttatarkastelun avulla. maarittelytyd asukaskyselyn ja aristénsuojelu kaupungin verkkosivuille seka karttapalveluun. Helsingin
Tuloksista viestitdan kaupunkilaisille. karttatarkastelun avulla. Tuloksista merkittavimpien luontokohteiden aaniymparistokuvailuja lisatty
viestitdan kaupunkilaisille. citynature.eu-sivulle.
2.2* 2. Hiljaiset alueet Hiljaisten alueiden maaérittelytyossa keratty tieto Hiljaisten alueiden maarittelytyossa Palu/Ympa/ymp (2019 Kaupungin karttapalveluun lisatty meluselvityksen 2017 mukaiset
tallennetaan paikkatietomuotoon, niin ettd se on keratty tieto tallennetaan aristonsuojelu alle 50 dB alueet.
kaytettavissa suunnittelun lahtéaineistona. paikkatietomuotoon, niin ettad se on
kaytettdvissa suunnittelun
lahtoaineistona.
2.3 2. Hiljaiset alueet Hiljaisten tai hiljaisiksi koettujen alueiden kayttoa Hiljaisten tai hiljaisiksi koettujen Palu/Ympa/ymp [2019-2022 Hiljaisiksi koetuista alueista viestitty 2020. Yhteisty6ta
edistetdan viestinnalla ja markkinoinnilla alueiden kayttoa edistetaan aristonsuojelu kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun kanssa ei viela ole toteutettu.
yhteistydssa kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun viestinnilla ja markkinoinnilla
kanssa. yhteisty6ssa kaupunkimarkkinoinnin
ja matkailun kanssa

3.1 3. Matalampien Muokataan katuymparist6ja siten, ettd ne tukevat  [Toteutetut katuymparistojen MakalLike 2018-jatkuva  |Nopeusrajoitusten maarittdmisen periaatteet Helsingissa -raportin
ajonopeuksien nopeusrajoitusjarjestelmaa ja matalia ajonopeuksia. [muutoshankkeet mukaisia nopeusrajoituksia toteutettu. Kulosaaren puistotien
edistiminen muuttaminen pyérakaduksi

3.2* 3. Matalampien Vaikutetaan paavaylien ajonopeuksien Lasketut nopeusrajoitukset MakalLike, 2018-2022 Ei toimenpiteita
ajonopeuksien alentamiseen melutason laskemiseksi ja likenteen |(paavaylat) Uudenmaan
edistiminen sujuvuuden lisdamiseksi. ELY-keskus

3.3 3. Matalampien Lisatdadn nopeusnayttdja ja kameravalvontaa. Lisattyjen nopeusvalvontakameroiden [Maka/Like, 2017-jatkuva |Vuonna 2020 asennettiin 11 kpl uusia likenteen valvontapisteita.
ajonopeuksien Otetaan kohteiden suunnittelussa huomioon ja nopeusnayttojen maara Poliisi Kamerat otettiin kaytt66n 2/2021.
edistaminen meluntorjuntavaikutukset.

4.1 4. Ajoneuvoliikenteen Edistetdan paatoksentekoa ajoneuvoliikenteen Toteutuneet toimet ajoneuvoliikenteen |Maka/like, 2018 alkaen Tiemaksujen suunnitteluvalmiutta edistettiin toteuttamalla kolme
hinnoittelun hinnoittelun kayttéonotosta meluperusteet hinnoittelun edistamiseksi Palu/Ympa/ymp esiselvitysta: teknis-toiminnallinen, hallinnollinen ja
edistaminen huomioiden. aristénsuojelu palvelumuotoiluesiselvitys. Hallitusohjelmassa mainittu

mahdollinen kaupunkiseutujen ruuhkamaksulainsdadannon
valmistelu ei ole kaynnistynyt.

5.1* 5. Kitkarenkaiden Edistetdan kitkarenkaiden osuuden kasvua Edistetaan kitkarenkaiden osuuden Kymp-toimiala [2018-jatkuva [Kitkaviestintdkampanja useissa kanavissa (mm. some,
kayttoonoton talvilikenteessa viestinnan ja kannustimien keinoin. |kasvua talviliikenteessa viestinnan ja ohjelmallinen mainonta, kadunvarsi- ja bussintakamainokset,
edistdminen kannustimien keinoin. siltabanderollit jne.).

5.2 5. Kitkarenkaiden Laaditaan suunnitelma nastarenkaiden Laaditaan suunnitelma Stara 2018-2020 Staran hallinnoimassa Helsingin henkiléautokalustossa (74 %
kayttoonoton korvaamisesta kitkarenkailla Helsingin kaupungin  [nastarenkaiden korvaamisesta kalustosta) on kitkarenkaita 5/400 ajoneuvossa. 2021 on tulossa
edistaminen omassa kalustossa. kitkarenkailla Helsingin kaupungin 60-70 uutta ajoneuvoa, joihin on tulossa kitkat.

omassa kalustossa.
5.3 5. Kitkarenkaiden Laaditaan selvitys nastarenkaiden kaytén Laaditaan selvitys nastarenkaiden Rya/YIpi 2019-2021 Ei toimenpiteita.

kayttoonoton
edistaminen

aiheuttamasta melua vaimentavan paallysteen
kulumisesta ja poélyamisesta.

kayton aiheuttamasta melua
vaimentavan paallysteen kulumisesta
ja polyamisesta.




Meluldhteeseen vaikuttaminen

6.1* 6. Bussiliikenteen Toteutetaan HSL:n kalustoskenaariota ja lisdtddn  |S@hkobussien lukumaara HSL 2018-jatkuva  |Sahkdbussien méara vuonna 2020: 60. Vuoden 2021 alussa: 74.

meluntorjunta sahkdbussien osuutta. Tavoitteena on, ettd vuonna Syksylla 2021 liikennoi yhteensa 163 sahkdbussia.
2020 10 % busseista on sahkaisia ja 2025 30 %.

6.2 6. Bussiliikenteen Huomioidaan bussikaluston hankinnan Hankintakriteerien kaytto HSL jatkuva Melupisteytys koski kaikkia hankintoja vuonna 2020.
meluntorjunta pisteytyksissa melu. Jos seka sisa- ettd ulkomelu on Tayssahkdbusseista saa eniten pisteita (2 pistetta).

max 75 dB(A), myodnnetdan 3 pistettd. Melutasosta
77 dB(A) tai alle saa 1,5 pistetta.
Kokonaispistemaara 16.

6.3 6. Bussiliikenteen Rakennetaan sahkébussien latausinfraa HSL:n Latausinfran rakentamisen HKL jatkuva Vuosaareen asennettiin yksi uusi bussien latausasema. Asemia
meluntorjunta tarpeiden mukaisesti. on kaytdssa yhteensa 7 kpl.

6.4 6. Bussiliikenteen Ammattipatevyyskoulutus (direktiivikoulutus) koskee | Taloudellisen ajotavan koulutuksien [HSL jatkuva Ammattipatevyyskoulutus (direktiivikoulutus) koskee kaikkia linja-
meluntorjunta kaikkia linja-auton kuljettajia. Viidesta jarjestaminen ja niihin osallistuminen auton kuljettajia. Viidesta koulutuspaivasta vahintaan yhden on

koulutuspaivasta yhden on oltava ennakoivan ajon oltava ennakoivan ajon koulutus. HSL:n sopimusliikennetta
koulutus. HSL:n sopimusliikennetta ajavien ajavien kuljettajien tulee osallistua tilaajan suunnittelemaan ja
kuljettajien tulee osallistua tilaajan suunnittelemaan jarjestamaan yhden tyopaivan laajuiseen koulutusjaksoon kerran
ja jarjestdamaan puolen tyopaivan laajuiseen kahden vuoden mittaisen tarkastelujakson aikana.
koulutusjaksoon kahdesti aina kahden vuoden Koulutusjaksossa ei kasitella taloudellista ajotapaa.

mittaisen tarkastelujakson aikana. Koulutusjaksossa

kasitellaan taloudellista ajotapaa.

6.5 6. Bussiliikenteen Liikennditsij6ille annetaan hyvitystéa bussilikenteen [Polttoaineenkulutuksen seka ajotavan |HSL jatkuva Ajotavanseuranta on muutettu kilpailutuksessa vaatimukseksi.

meluntorjunta kilpailutuksessa, jos ne tarjoavat seurantaa tarjoavien 90,5 % linja-autoista on ajotavan- ja polttoaineenkulutuksen
polttoaineenkulutuksen seka jarjestelmilaitteiden miira ja niiden seurantajarjestelma.
ajotavanseurantajarjestelmaa linja-autoihinsa. kayttiminen ajossa
Jarjestelma on varustettava mittaustulosten
dokumentoinnilla, kuljettajakohtaisella raportoinnilla
seka joutokaynnin ja kiihtyvyyksien
seurantajarjestelmalla. Pisteytys ohjaa
likennditsijoita kayttdmaan tarjoamiaan
seurantalaitteita my6s kilpailutuksen ulkopuolisissa
busseissa.

71* 7. Raitiovaunu- ja Uusien rataosuuksien ratageometriat pyritdan Uudet rataosuudet, joiden Makal/Like, HKL [2018-jatkuva |Ratageometrioita suunniteltaessa huomioidaan meluntorjunta
metroliikenteen suunnittelemaan sellaisiksi, etté radalla ajo ratageometria suunniteltu mahdollisuuksien mukaan. Suunnittelua tehdaan ohjeen mukaan
meluntorjunta aiheuttaa mahdollisimman vahan melua. Vanhojen |meluntorjunta huomioiden. Tutkitut ja http:/iwww.e-

ratojen peruskorjauksien yhteydessa pyritdan korjatut korjauskohteiden julkaisu.fi/hkl/raitioteiden_suunnitteluohje/mobile.html#pid=1
tutkimaan mahdolliset geometrioiden korjaukset. ratageometriat.

7.2 7. Raitiovaunu- ja Syvauraisia ristikoita toteutetaan rataohjelman Vaihdettujen syvéauraristikoiden maara|HKL jatkuva Asennettu 5 uutta syvauravaihdetta (kaupungissa nyt yhteensa 18

metroliikenteen
meluntorjunta

mukaisesti aina vaihteiden/ristikon tullessa
elinkaaren paahan, kun geometria sen
mahdollistaa.

kpl)




7.3 7. Raitiovaunu- ja Suurempaa melua aiheuttavista Variotram- Artic-vaunujen osuus liikenteessa HKL 2018-2020 Artic-vaunuja liikenteessa 70 kpl.
metroliikenteen vaunuista luovutaan viimeistdan 2020 mennessa.
meluntorjunta Vuoden 2018 loppuun mennessa kantakaupungin

likenteessa on 60 kpl uusia Artic-vaunuja.

7.4 7. Raitiovaunu- ja Meluhaittailmoitusten yhteydessa varmistetaan aina,|Melun kannalta haastavissa kohteissa |HKL 2018-jatkuva |Traverssikujan rasvalaitteen asentaminen saatéja vaille valmis.
metroliikenteen voidaanko kohteen melutilannetta parantaa radan |toteutetut kunnossapito- tai Saukonpaaden rasvalaitteen hankintaa ja asennusta ei aloitettu
meluntorjunta kunnossapidon tai nopeusrajoitusten keinoin. ohjaustoimet toistaiseksi.

8.1* 8. Kaupunkilogistiikan ja|Melu huomioidaan kaupungin kaluston, Hankintakriteerit tarkistettu ja Kymp-toimiala, (2018-2022 Helsinki allekirjoitti 9.9.2020 paastéttdmien tydmaiden green deal -
kaluston meluntorjunta |ty6konepalveluiden seka kuljetus- ja melunakokulma huomioitu Stara, HKL, sopimuksen, jonka valmistelussa melunakdkulma nostettiin esiin.

logistiikkapalveluiden (asiakas-, koulu-, ruoka-, HSY, Helsingin Sopimuksella pyritddn mm. lisddmaan sahkaisten tydkoneiden

tavarakuljetukset ym.) hankinnassa kaytettavien Satama Oy maaraa. Melunakdkulma on huomioitu myos

ymparistokriteerien kehittamistydssa. vesiliikennekilpailutuksen valmistelussa. Konkreettisia hankintaan
soveltuvia ja melua vahentavia kriteereja ei ole viela pystytty
kehittamaan. Stara kilpailutti rakentamisen tydkonepalvelujen
puitejarjestelyn seka yllapidon kesan puhtaanapidon ja
talvikunnossapidon ty6konepalvelujen puitejarjestelyt.
Kummassakin sopimuslajissa on tarjottu tilattavaksi tayssahkaoisia
ja hybridi-kayttdisia tyokoneita. HKL: Melu huomioidaan kaluston
uusimisen yhteydessa. HKL on osallisena Paastéton tydmaa -
sopimuksessa, jonka kautta kalusto- ja urakkahankintojen
ymparistokriteereja kehitetdan edelleen. Helsingin Sataman oma
kalusto on vahaista, uudet henkiléautot ovat olleet hybridiautoja.

8.2 8. Kaupunkilogistiikan ja|Lisatdan kaupungin omaa séahkoista Hankitut sahkokayttoiset ajoneuvot ja |Stara; Kymp-  [jatkuva Stara kilpailutti osana henkildautojen kilpailutusta tayssahkoiset
kaluston meluntorjunta [henkildautokantaa. Edistetaan sahkékayttdisten tyokoneet toimiala henkilbautot. Tavoitteena on vuonna 2021 ostaa 54 tayssahkoista

tyokoneiden ja hyotyajoneuvojen hankintaa. henkildautoa SOTE ja KYMP -toimialoille vuokrattaviksi.
Rakentamisen tyokoneiden puitejarjestelyssa seka
talvikunnossapito ja kesén puhtaanapito konepalveluiden
puitejarjestelyssa on mukana tayssahkoisia ja sdhkohybridisia
alihankintatyokoneita.

8.3 8. Kaupunkilogistiikan ja|Tiivistetdan yhteisty6ta jakeluliikenteen toimijoiden |Toteutuneet yhteistyon Palu/Ympa 2018-jatkuva  |Ei toimenpiteitéd vuonna 2020
kaluston meluntorjunta [kanssa meluntorjunta-asioissa. Kannustetaan kehittamistoimet

jakeluliikenteen toimijoita meluntorjuntatoimien
kayttéonottoon.
8.4 8. Kaupunkilogistiikan ja|Varmistetaan meluntorjuntanakékulman Meluntorjuntanakékulma huomioitu Palu/Ympa 2018-2019 Oikeusprosessi kesken. Uusien jatehuoltomaaraysten mukaiset

kaluston meluntorjunta

huomioiminen ja tarvittavien meluntorjunnan
tehostamiskeinojen selvittdminen
jatehuoltomaaraysten jatteenkeraysajoista
paatettaessa.

jatteenkeraystoiminnoissa

kuormausajat ovat voimassa.




8.5 8. Kaupunkilogistiikan ja|Laaditaan selvitys sahkokayttdisten pienkoneiden  [Selvitys/arviointi sdhkokayttoisten Stara 2019-2022 Stara ostaa, vuokraa ja kokeilee tédyssahkaisia pienkoneita
kaluston meluntorjunta |kéytettdvyydesta elinkaariajattelu huomioiden. pienkoneiden kaytettdvyydesta omassa tuotannossaan.
Seurataan laitteiden kayttokokemuksia. toteutettu
8.6 8. Kaupunkilogistiikan ja|Kehitetdan vahapaastéisempia (mm. polttoaineen ja|Uudet kdyttoonotetut meluntorjuntaa |Stara, HKL 2018-jatkuva |Stara: ei toimenpiteitd. HKL on osallisena Paastoéton tyémaa -
kaluston meluntorjunta [melun osalta) tyétapoja yhteistydssa henkiléston ja |edistavit tyotavat sopimuksessa, jonka kautta kalusto- ja urakkahankintojen
aliurakoitsijoiden kanssa. ymparistokriteereja kehitetdan edelleen.
8.7 8. Kaupunkilogistiikan ja| Tehdaan kansallisella tasolla yhteisty6ta, jotta Toteutuneet toimet tavoitteen Uudenmaan 2018-jatkuva |Kaynnissa laaja EU-projekti Phenomena, jossa selvitetdan myos
kaluston meluntorjunta |renkaiden ja pydrien melupdastéjen pienentdmiseen|edistymiseksi ELY-keskus, renkaiden melupaaston vaikutusta. Selvitys valmistuu 2021.
vaikutettaisiin EU-tasolla. Palu/Ympa Tutkimukseen liittyen Uudenmaan ELY-keskus on tuonut esiin
Suomen kantana, ettd melupaaston (renkaat/pydérat/moottori)
alentaminen on oleellista.
9.1* 9. Rakentamisen Ympéristdnsuojelumaaraysten tunnettavuutta Ympéristonsuojelumaarayksista Palu/Ympa; 2018-2022 Viestintdkampanja toteutettu 2018.
meluhaittojen torjunta |lis4t4an toimijoiden keskuudessa viestiminen Palu/Rava
(viestintdakampanja). Tavoitteena on erityisesti
y6aikaisten meluhaittojen vahentaminen ja
ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen.
9.2 9. Rakentamisen Ympéristoasiakirjaa pilotoidaan Ymparistoasiakirjan pilotointi Rya/Rake 2018-2019 Tyémaan ymparistévaatimusten laadinta ympéaristéasiakirjan
meluhaittojen torjunta |rakentamishankkeissa. Ymparistasiakirjan rakentamishankkeissa, lukumaara pilotoinnin perusteella jatkui vuonna 2020. Tavoite on saada
laatimisessa huomioidaan melunakdkulma. ymparistotavoitteet valmiiksi ja kayttéon 2021-2022 aikana.
101 10. Sataman Edistetdan maasahkon kayttdonottoa kartoittamalla [Toteutuneiden maasahkoa kayttavien |Helsingin 2018-jatkuva |Maasahkdliitantd Olympialaiturilla lahes valmis. Lopulliset
meluntorjunta tarvetta ja lisdamalla tarvittaessa aluskayntien maara ja uusien Satama Oy asennukset tehdaan, kun liitdntda kayttava alus saadaan laituriin.
maasahkoyhteyksia. maasahkoyhteyksien maara
satamassa
10.2 10. Sataman Kommunikoidaan tiiviisti mahdollisista Toteutetut meluntorjunnan Helsingin jatkuva Jatketaan ymparistoperusteista alennuskaytantéa, jonka yhtena
meluntorjunta meluntorjuntatoimenpiteistad varustamojen kanssa. |toimenpiteet aluksilla Satama Oy kriteerina on lahtdmelutaso. Alennusten suuruutta nostettiin
vuonna 2020. Lisaksi tulevat maasahkaliitdnnat vahentavat
apukoneista syntyvaa melua.
10.3 10. Sataman Varmistetaan LNG-alusten mahdollisuus vierailla LNG-kayttoisten alusten maara ja Helsingin jatkuva LNG-bunkraus on mahdollista kaikissa sataman osissa. Talla
meluntorjunta satamassa (polttoaineen saatavuus, ohjeistukset polttoaineen saatavuus alusten Satama Oy hetkella sataman osissa vierailee noin 8 LNG-kayttoista laivaa ja
yms.) vieraillessa satamassa maara kasvaa tasaisesti. MyStar aloittaa liikenndinnin
tammikuussa 2022.
10.4 10. Sataman Mikali alusten luokittelu melupaastéjen mukaan Alusten melutason Helsingin 2018-jatkuva |Ei toimenpiteitd vuonna 2020. Vedenalaista melua seurattu osana
meluntorjunta etenee lahivuosina (esim. NEPTUNES- luokittelujarjestelmin kehitystyon Satama Oy Vuosaaren vaylan syvennysta.
tutkimusprojekti) pyritaan tuloksia hyddyntamaan edistyminen ja tulosten
sataman melunhallinnassa. hyodyntaminen
10.5 10. Sataman Pyritdan lisdédmaan varustamojen Tehtyjen investointien maara ja niiden [Helsingin 2018-jatkuva  |Meluperusteista alennusta myonnettin kolmelle alukselle vuonna

meluntorjunta

investointihalukkuutta melua vahentaviin
teknologioihin ottamalla kayttéon vuoden 2018
alusta alkaen ymparistperustainen hinnasto, joka
oikeuttaa satamamaksualennukseen esimerkiksi
vahennettdessa alusten melutasoa.

vaikutus melutasoon

Satama Oy

2020.




Rakenteellinen meluntorjunta

11.1*| 11. Meluesteet Meluesteita rakennetaan katujen varsille. Tyd Meluesteiden toteutuminen Maka/Like jatkuva Vanhalle Porvoontielle suunnitellaan melusuojausta valilla
toteutetaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman Suurmetsantie - Heikinlaaksontie. Samalla kadulla parannetaan
tarkistuksen 2013 mukaisen priorisoinnin ja jalankulun seka pyorailyn edellytyksia. HKL: Herttoniemen
kaupungin investointiohjelman mukaisesti. Kohteet metromeluesteen toteuttaminen viivastyy kaupungin
on listattuna luvussa 6.1. taloustilanteen vuoksi.

11.2*|  11. Meluesteet Edistetdan meluesteiden rakentamista maanteiden [Meluesteiden toteutuminen Maka/Like jatkuva Valtatie 3 parantaminen valilla Kannelmaki-Kaivoksela ja
varsille Liikenneviraston meluntorjunnan Kuninkaantammen eritasoliityman suunnittelun yhteydessa
toimintasuunnitelman mukaisesti ja osallistutaan suunnitellaan myds melusuojaus. ELY-keskus laati
meluntorjuntahankkeiden toteutukseen. rakennettavuusselvityksen Torpparinmaen meluesteesta.

11.3 11. Meluesteet Selvitetaan ylijgdmamassojen hyddyntamista Alustava raportti ylijaZdmamassojen Rya/Rohalinfra [2018-2020 Suurmetsan meluvallin rakennussuunnitelmat kaynnissa. Alueen
kaupungin yleisilla alueilla. Selvityksen tulosten hy6dyntamisesta meluvalleissa omaisuus geotekniset olosuhteet hankalat. Toteutusaikataulu avoin.
mukaan hybdynnetaan ylijgdméamassoja toteutettu vuoden 2018 lopussa.
meluvalleissa, joilla suojataan mm. virkistysalueita.

11.4 11. Meluesteet Tarkastellaan olemassa olevien meluesteiden Yhteistyo keskeisten tahojen kanssa |Makal/Like; 2018-2020 Jarjestetty meluesteiden inventointiryhméan kokous ELY:n kanssa.
toimivuutta ja kunnostustarpeita. Kaynnistetéaan kdynnistetty. Suunnitelma Rya/Ylpi
yhteisty6 kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa. meluesteiden kunnon kartoituksesta

laadittu.

11.5 11. Meluesteet Lisataan Helsingin kaupungin karttapalveluun Meluntorjuntakohteiden vieminen Rya/Ylpi 2018-jatkuva |Sisaiseen karttapalveluun on lisatty meluvallit -taso, johon on
karttoja toteutuneista meluntorjuntatoimista (esim. |karttapalveluun lisatty joitain meluvalleja.
meluesteet, melua vaimentavat paallysteet)
palvelemaan seka suunnittelijoita etta
kaupunkilaisia.

121 12. Melua vaimentavat |[Paivitetdan melua vaimentavien paallysteiden Tavoiteverkon paivityksen Rya/Ylpi 2018-2019 Tavoiteverkko paivitettiin 2018.

paallysteet tavoiteverkko. toteutuminen
12.2 12. Melua vaimentavat |[Toteutetaan melua vaimentavia paallysteita Toteutunut melua vaimentavien Rya/YIpi jatkuva Ei uusia kohteita. Uudelleenpaallystyksessa: Kauppakartanonkatu
paallysteet soveltuviin kohteisiin tavoiteverkon mukaisesti. paallysteiden tavoiteverkko (km) (920 m)
Kohteet toteutetaan, kun kohteiden Roihuvuorentie vali Abraham Wetterin tie-Tulisuontie (950 m)
uudelleenpaallystys tulee paallysteen kunnon vuoksi
ajankohtaiseksi. Vuosittain toteutetaan 2-3
kohdetta, joiden katupituus vaihtelee 1-5 km:n
valilla.
12.3 12. Melua vaimentavat ([Lisatdan viestintdd melua vaimentavien Toteutunut viestintd melua Rya/YIpi 2018-2022 Ei toimenpiteitd. Melua vaimentavien paallysteiden verkostoa ei

paallysteet

paallysteiden kaytosta. Paallystettad vaihdettaessa
tietydn yhteydessa kerrotaan esim. tiedotustaululla
melua vaimentavan paallysteen kaytosta.

vaimentavista paallysteista

laajennettu.




13.1*| 13. Herkkien kohteiden [Alueen melutilanne otetaan huomioon herkkien Toteutuneet daneneristavyyden Rya/Rohal/palve [2018-jatkuva [Seurantatietoa ei toimitettu.
suojaaminen kohteiden peruskorjausten yhteydessa. Kohteiden |parannustoimet herkissa kohteissa lutilaverkko/tarv
aaneneristavyytta pyritddn parantamaan e-ja
kohdekohtaisesti maariteltavilla ratkaisuilla. hankesuunnittel
Aéneneristévyyden parantamisen tarve otetaan u;
huomioon jo hankesuunnitteluvaiheessa. Rya/Rohalyhtei
Hankesuunnittelun asiakirjat ja prosessikaaviot skuntavastuu
paivitetddn tukemaan tata. Toimenpide sisallytetdan
tekeilla olevaan talonrakentamisen
ymparistdohjausmalliin.
13.2 13. Herkkien kohteiden [Melua vaimentavan paallysteen tavoiteverkon Melua vaimentavan paéllysteen Rya/Ylpi 2018-2019 Herkét kohteet otetiin huomioon tavoiteverkon paivityksessa.
suojaaminen paivityksessa huomioidaan herkat kohteet. tavoiteverkon tarkistuksen Vuonna 2020 ei toteutettu melua vaimentavia paallysteita
toteutuminen herkkien kohteiden herkkien kohteiden laheisyyteen.
laheisyydessa
13.3 13. Herkkien kohteiden [Leikkipuistojen meluntorjuntatarve arvioidaan Toteutuneet leikkipuistojen Maka/Kamu/alu [2018-jatkuva  |Ei toimenpiteita
suojaaminen kohdekohtaisissa hankeohjelmissa. Hankeohjelma |meluntorjuntatoimet eellinen
laaditaan uusille leikkipuistoille seka nykyisille suunnittelu
leikkipuistoille niiden tullessa peruskorjausikaan.
Mahdolliset meluntorjuntatoimet suunnitellaan
puisto- ja rakennussuunnittelun yhteydessa.
14.1*| 14. Kiinteistokohtainen |Alueen melutilanne otetaan huomioon Helsingin Toteutuneet daneneristavyytta Heka 2018-jatkuva  |Vuonna 2020 peruskorjauskohteissa on otettu alueen melutilanne
meluntorjunta kaupungin asunnot Oy:n omistamien parantavat toimet Hekan kiinteistoissa huomioon ja &aneneristysta on parannettu eri tavoin tarpeen
asuinrakennusten peruskorjausten yhteydessa ja mukaan.
aaneneristavyytta parannetaan soveltuvilla
ratkaisuilla.
14.2 14. Kiinteistokohtainen (Kehitetdan kaupunkilaisille suunnattua neuvontaa ja |Kiinteistokohtaisten Palu/Rava/kaup [2018-2022 Kolme paivitettya rakennusvalvontojen Topten-ohjekorttia
meluntorjunta viestintaa kiinteistokohtaiseen meluntorjuntaan meluntorjuntatoimien ohjeistuksen unkikuva kategoriassa Meluntorjunta ja aniolosuhteet julkaistu: 117 f 02,
liittyen. Melualueilla sijaitsevien kohteiden kehittiminen ja neuvonnan 03 ja 04. Lisaksi on julkaistu lomakkeet: - RAK 05
neuvonnassa painotetaan ikkunoiden, ilmanvaihdon |yarmistaminen Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet - RAK 06
ja seindrakenteiden riittdvaa aaneneristavyytta. peruskorjaushankkeiden yhteydessa. Pientalon ulkovaipan @anitasoerovaatimuksen madarittdminen
14.3 14. Kiinteistokohtainen [Toteutetaan viestintdkampanja taloyhti6ille Viestintidkampanjan toteutuminen Palu/Rava; 2018-2020 Ei toimenpiteitd vuonna 2020.
meluntorjunta energiatehokkuuden ja déneneristédvyyden Palu/Ympa

huomioonottamisesta peruskorjausten yhteydessa.
Kampanja toteutetaan yhteisty6ssd MySmartLife-
hankkeen kanssa.




