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Johdanto

Helsingin yleiskaava 2016 tuli voimaan 5.12.2018. Helsingin yleiskaavan
toteuttamisohjelma on yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma.
Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa aikataulutetaan asemakaavoitusta ja
liikenteen suunnittelua siten, etta kaupungin asemakaavoitukselle asetetut
maaralliset tavoitteet ja liikenteen kehittamiselle asetetut tavoitteet voidaan
tulevaisuudessa toteuttaa.
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Yleiskaavan
toteuttamisohjelma

Toteuttamisohjelman seuranta tehdaan vuosittain ja viedaan tiedoksi

kaupunkiymparistolautakuntaan. Yleiskaavan toteutumista seurataan
jatkosuunnittelun etenemisen ja asemakaavoituksen kautta. Ensimmainen
seuranta tehtiin vuonna 2019. Toteuttamisohjelma paivitetaan valtuustokausittain,
jolloin tarkistetaan alueiden aikataulutus ja priorisointikartta vastaamaan
toimintaympariston muutoksiin. Vuoteen 2021 sijoittuvan paivityksen valmistelu on
aloitettu yleiskaavoitusyksikossa. Myos tama seurantakatsaus palvelee osaltaan
paivitettavan toteuttamisohjelman tietotarpeita.
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Yleiskkavan toteuttamisohjelma
Kaupunkiympariston julkaisuja 2017:12
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Tahan seurantaraporttiin on koottu katsaus, miten yleiskaavan toteuttamisohjelma-
alueiden ja taydennysrakentamisen painopistealueiden suunnittelu on edennyt.
Erillisessa Asemakaavoitetun kerrosalan arviointi 2019 —raportissa on koottu Visiskaavan toteuttamisohjelma
tarkemmat tiedot alueille hyvaksytyista ja suunnitteilla olevista asemakaavoista LITE 1:
vuonna 2019. Lyhyessa toimintaymparistOkatsauksessa seurataan vaesto- ja Aluekokonaisuudet ja
tyopaikkakehitysta suhteessa yleiskaavan tavoitteisiin. Taman vuoden tarkastelunékékulmat
strategisesti tarkeana teemana on jatkettu viime vuoden tapaan hiilineutraalin
Helsingin toteuttamisen seurantaa uusilla alueilla. lImastonmuutoksen hillinta on
maaritelty toteuttamisohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi uusien alueiden -
toteuttamisessa. Tahan osioon on koottu, miten hiilineutraalin kaupungin
tavoitteita on kaytannéssa huomioitu uusien alueiden jatkosuunnittelussa. Yleiskaavan toteuttamislohjelma liite 1

Kaupunkiympariston julkaisuja 2017:13
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Toteuttamisohjelman
eteneminen
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Yleiskaavan
toteuttamisohjelma
edennyt suunnitellusti

Yleiskaavan 2016 tavoitteena on raideliikenteen verkostokaupunki ja
Helsingin kasvun mahdollistaminen. Yleiskaava luo edellytykset
kantakaupungin laajentamiselle mm. kaupunkibulevardeiksi muutettavien
Vihdintien ja Tuusulanvaylan varsille.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman ensimmaisen vaiheen priorisointialueilla
suunnittelu on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Helsingin hallinto-oikeus ja
korkein hallinto-oikeus kumosivat joitakin osia yleiskaavan hyvaksymista
koskevasta Helsingin kaupunginvaltuuston paatoksesta. KHO:n paatos ei
kuitenkaan vaikuta toteuttamisohjelman ensimmaiseen vaiheeseen.

Myds taydennysrakentamisen painopistealueilla, kaupunkiuudistuskohteiksi
valituilla alueilla seka useilla muilla alueilla on edistetty yleiskaavan luomia
taydennysrakentamisen mahdollisuuksia laatimalla suunnitteluperiaatteita
tai vastaavia alueellisia kokonaistarkasteluja. Suunnitteluperiaatteet
ennakoivat myos tulevaa asemakaavoitusta alueella.

Samoin useille toimitilapainotteisille alueille on laadittu

kehittamisperiaatteita tasmentamaan ja edistamaan yleiskaavan tavoitteita
keskusta- ja toimitila-alueista seka taydennysrakentamisesta. Useilla
toimitila-alueilla on ollut tarve tarkentaa, missa kayttotarkoituksen y
muutokset toimitiloista asumiseen ovat mahdollisia ja miten toimitila- aluelta

taydennetaan. ) .
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2) Tuusulanvaylan bulevardikaupunki
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Toimitila-alueiden suunnitteluperiaatteet
(2019-2020):

6) Lassilan ja Kannelmaen toimitila-alueen

suunnitteluperiaatteet

+ Kylk 6/2019
» Tybpaikkojen, asumisen ja palvelujen

sijoittuminen seka mahdollisuudet
kayttétarkoituksen muutoksiin

7) Ita- ja Lansi-Pasilan kehittamisperiaatteet
* Kylk 10/2019

Asuin- ja toimitilojen kayttotarkoituksen
muutostarpeet, tdydennysrakentaminen seka
alueen palveluverkon kehittaminen

8) Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet

* Aikataulu tarkentuu
» Suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueen

kehittymista merkittdvana yrityskeskittymana ja
houkuttelevana tydnteon ja vapaa-ajan alueena

9) Teollisuuskadun akselin kaavarunko

+ Tavoitteena kylk 11/2020
+ 4.12.2018 hyvaksytty kaavarungon periaatteet

Kehitetaan tyopaikkojen ja elavan
kaupunkikulttuurin keskusta-alueena ja

parannetaan alueen yhteyksia

10) Elielinaukion suunnitteluperiaatteet
+ Tavoitteena kylk 9/2020
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Taydennysrakentamisen kokonaistarkastelut
(2019-2020):

11) Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudun

kehittimisperiaatteet
« Tavoitteena kylk 2020
Kehitetddn kaupunkiymparistdd, alueen palveluita ja yhteyksia seka

B
e

mahdollistetaan tdydennysrakentamista

12) Malmin visio (Malmin keskusta huomenna)
Kylk 3/2020, jatkuu suunnitteluperiaatteiden laatimisella
Tavoitteena parantaa kaupunkiympariston laatua ja avata uusia

mahdollisuuksia alueen uudistumiselle ja kasvulle

13) Lansi-Pakilan tdydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet

Tavoitteena kylk 2021
Alueen kehitysta ja kaavoitusta ohjataan yleiskaavan tavoitteiden

mukaisesti siten, ettd Pakilan erityispiirteet vahvistuvat ja alue
kehittyy vetovoimaisena ja omaleimaisena asuinalueena

A

14) Kontulan kerrostaloalueen tidydennysrakentamisperiaatteet

Tavoitteena kylk 2020
Laaditaan tdydennysrakentamisperiaatteet ohjaamaan alueen

kehittdmista seka yksittaisten tonttien tdydennysrakentamista
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SUUNNITTELUN
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ensimmainen vaihe kohdealueet ja
liikennehankkeet
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15) Mellunméen ja Vesalan kerrostaloalueiden
tidaydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet

Tavoitteena kylk 2020
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16) Kallvikintien suunnitteluperiaatteet
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+ Kyl 5/2019 a

* Madritetdan Raide-Jokeri 2:n tilavaraus seké suuntaviivat S
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17) Vartiokyldnlahden suunnitteluperiaatteet ja kaavarunko
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Tavoitteena kylk 2021
Suunnitteluperiaatteissa maaritelladn alueen
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Alue, jonka siséalla korkeimman hallinto-oikeuden 8.11.2018 paatoksella
(KHO:2018:151) on kumottu ruutumuotoiset kaavamerkinnat.
Palvitetty Kylkon 1272.2007 pddtéksen mukalseks!
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" Muut merkinnéat jaavat voimaan, paitsi Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta,
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Y



Taydennysrakentamisen kokonaistarkastelut
(2019-2020):

18) Roihuvuoren tdydennysrakentamisen

suunnitteluperiaatteet

« Tavoitteena kylk 2020
Maaritellaan suuntaviivat alueen tdydennysrakentamiselle

19) Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen
+ Tavoitteena paivittaad asemakaavat vastaamaan nykyista
rakennettua tilannetta, mahdollistaa kantakaupungin
kehittdminen uuden yleiskaavan mukaisesti seka saada

nykyista selkedmmat ja tasapuolisemmat Iahtokohdat
yksittaisten rakennushankkeiden ohjaamiseen

20) Hermanninrannan aluesuunnitelma

« Tavoitteena kylk 2021
Alueelle suunnitellaan asuntoja ja palveluita noin 4 700

asukkaalle, seka puistoja ja kaksi paivakotia

21) Laajasalon itdrannan suunnitteluperiaatteet

+ Kylk 2/2020
Maaritelldan alueen tulevaisuuden kehittamistavoitteet ja

paasuuntaviivat, jotta Laajasalo sailyttda vehrean
luonteensa ja suuret yhtendiset viheralueensa

22) Jollaksen suunnitteluperiaatteet

+ Kylk 6/2019
Méaaritetdan suuntaviivat tdydennysrakentamiselle seka

virkistyskayton ja merellisyyden kehittamiselle

23) Malminkartanon kokonaistarkastelu
Alueelle suunnitellaan viihtyisia julkisia kaupunkitiloja ja

uusia asuntoja.
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Lilkkennehankkeiden

Yleiskaavan toteuttamisohjelman ensimmaiseen vaiheeseen
sisaltyvat ensisijaisesti ne liikennehankkeet, jotka liittyvat
suurien maankayttoratkaisujen aluekokonaisuuksiin.
Aluekokonaisuuksien yhteydessa suunnitellaan myds alueiden
pikaraitiotiet ja muut liikenteen ratkaisut, joiden etenemisen
tilannetta on listattu edella alueiden suunnittelutilanteen
yhteydessa sivuilla 6-9.

Muista yleiskaavan toteuttamisohjelman 1. vaiheessa
suunniteltavista liikennehankkeista Vartiosaaren raitiotien
suunnittelu ei ole edennyt johtuen KHO:n yleiskaavaa
koskevasta paatoksesta. Ostersundomin metron
jatkosuunnittelu on sidoksissa alueen maankayton
suunnitteluun. Helsingin hallinto-oikeus kumosi
Ostersundomin yhteisen yleiskaavan marraskuussa 2019.

Muiden ensimmaisessa vaiheessa suunniteltavien
liikennehankkeiden osalta runkobussilinjaston kehittaminen on
edennyt ja runkobussilinjojen 500 ja 510 liikkenndinti alkoi
syksylla 2019. Baanaverkkoa kehitetaan ja kaynnissa on
pyoraliikenteen tavoiteverkon hankkeiden priorisointi ja
toteutuksen ohjelmointityo.

Kantakaupungin raitioverkon kehittamisen osalta on menossa
useita raitioliikenteen kehittamisohjelman toimenpiteita,
esimerkkina Hakaniemi-Kaivokatu osuuden parantaminen.

eteneminen

SUUNNITELTAVIEN LIKENNEHANKKEIDEN TAULUKKO

Liikennehankkeiden tarkemman suunnittelun ajoittuminen. Liséksi kaupungilla varaudutaan
erikseen sovittavalla tavalla valtion ja seudullisten hankkeiden kuten Pisara-radan, Lentoradan,
Tallinnan tunnelin, Hakaméentien itaisen tunnelin seké Itdvayld-Kehé | -tunnelin edistdmiseen.

I-vaihe ll-vaihe lll-vaihe

- Vartiosaaren ratikka * - Hameenlinnanvaylan bulevardi * - Vihdintien bulevardin 2. vaihe
*

- Viikin-Malmin ratikka % - Lansivaylan bulevardi - Tuusulanvaylan bulevardin 2. vaihe
- Vihdintien bulevardi 1. vaihe - Jokeri 2: Kontula-Vuosaari - Itévaylan bulevardi
- Tuusulanvaylan bulevardi 1. vaihe - Tiederatikka % - Lahdenvaylan bulevardi*
- Jokeri 2: Malmi-Kontula - Jokeri O - Turunvaylan bulevardi *
- Ostersundomin metro - Laajasalontien ratikka - Jokeri 2: Malmi-Myyrmaki
- Keskustan maanalainen kokoojakatu | - Hakamaéentien lantinen tunnel - Saaristoratikka: Vartiosaari-Vuosaari
- Runkobussilinjaston kehittaminen - Runkobussilinjaston kehittaminen - Vuosaaren sataman raideliikenteen
- Baanaverkon kehittdminen - Baanaverkon kehittdminen runkeyhteys

. - T606l6n maanalainen raideliikenteen
- Kantakaupungin raitioverkon

o runkoyhteys
kehittdminen

*

Malmin pikaratikka Viiman aikaistamista priorisoidaan ensimméisen vaiheen aikataulutuksessa.
Tiederatikan ensimméisen vaiheen toteuttamista vélille Viikki-Meilahti tutkitaan siind vaiheessa
kun Malmin ja Kalasataman raitiotiet ovat valmistuneet. (Kylk 12.12.2017)

*KHO:n paatés kumosi bulevardimerkinnét Lahdenvaylén, Lansivéylan, Turunvaylén ja
Hémeenlinnanvéylén osalta, sekd Vartiosaaren osalta yleiskaavan 2016 kaikki merkinnét.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman seurantaraportti 2020 10



Virkistys- ja viheralueiden riittavyys

Tavoitteena on virkistys- ja viheralueiden helppo saavutettavuus, viheralueiden
monipuolisuus, hyvat palvelut ja ekologinen laatu. Asemakaava- ja
aluesuunnittelussa varaudutaan uusiin puisto- ja viheralueinvestointeihin,
puistojen peruskorjauksiin ja viherverkoston kehittamiseen siten, etta
investoinnit toteutuvat resurssien puitteissa mahdollisimman samanaikaisesti
muun kaupunkirakenteen toteuttamisen kanssa. Viheralueiden suunnittelu
tukeutuu Viher- ja virkistysverkoston kehittamissuunnitelmaan (VISTRA) ja
yleiskaavan 2016 aineistoihin.

Uusi viheralueiden saavutettavuuden ja kayttopaineen tyokalu on valmistunut
suunnittelun tueksi. Toteuttamisohjelman hankkeisiin liittyvat viher- ja muut
verkostotarkastelut, luontoselvitykset seka erilaiset inventoinnit ovat osa
suunnitteluty6ta. Ekologisten verkostojen suunnittelu on edistynyt. Liito-
oravaverkostosuunnitelma ja metsa- ja puustoista verkostoa koskeva selvitys ja
ohjeet ovat valmistuneet ja toimintatapamalli liito-oravien huomioon ottamiseksi
on otettu kayttoon. Myds niittyverkostoselvitys ja luonnon monimuotoisuutta
koskeva toimintaohjelma ovat tekeilla. Luonnonsuojeluohjelmaan (2015-2024)
kuuluvien uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen jatkuu.
Viherkerroinmenetelmalla, kaava- ja muilla maarayksilla on asetettu
viherrakentamiseen ja hulevesiin liittyvia tavoitteita tiiviin kaupunkirakenteen
korttelialueiden ymparistorakentamiselle. 130 km mittainen rantareitti toteutuu
opasteineen vaiheittain. Liikunta- ja vapaa-ajanpalveluiden kehittaminen on
osana palveluverkkotyota. Selvitys Helsingin kansallisesta kaupunkipuistosta
on valmistunut.
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Merellisen Helsingin kehittaminen

Helsingin merellisten alueiden kaavoitusta on jatkettu. Helsingin

merellinen strategia 2030 on hyvaksytty kaupunginhallituksessa
maaliskuussa 2019, ja siihen on sisallytetty toimenpiteet
vesiliikenteen kehittamiseksi, lahisaariston avaamiseksi julkiseen
kayttoon, ranta-alueiden kayton edistamiseksi, elinkeinotoiminnan
edistamiseksi, merellisten palvelujen ja tapahtumien kehittamiseksi ja
luontoarvojen turvaamiseksi.

Merellisen strategian mukaisten hankkeiden suunnittelu ja toteutus on
kaynnistynyt osan ollessa investointihankkeita ja osan hoidon seka
yllapidon keinoin toteutettavia.

Itaisen saariston asemakaava hyvaksyttiin, Vallisaaren ja
Merisataman saarten asemakaavoitusta jatkettiin ja laadittiin
suunnitteluperiaatteita Isosaareen ja Vartiokylan lahdelle.
Karttapalvelussa julkaistiin rantavyohykkeen elinkeinoille sopivia
paikkoja. Vartiosaaren valiaikaisen virkistyskayton suunnittelu ja
toteutus on aloitettu. Saariston saavutettavuutta on parannettu,
veneiden talvisailytysta on ohjelmoitu ja rantarakenteiden ja teknisen
huollon suunnittelu on aloitettu useissa kohteissa.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman seurantaraportti 2020
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Asemakaavoitetun kerrosalan arviointi

Asemakaavoitetun kerrosalan arviointimenetelmaa (KARVI)
kaytetaan Maankaytto ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden tulosten ja toiminnan arviointiin seka
kaavoituksen seurantaan. Menetelmaa uudistettiin vuonna
2019 niin, etta se tukee uuden yleiskaavan
toteuttamisohjelman seurantaa.

KARVI:n avulla arvioidaan, kuinka hyvin
palvelukokonaisuudessa valmistellut kaavat toteuttavat
uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman tavoitteita.
Menetelman avulla arvioidaan myos tulevan maankayton
sijoittumista.

Arvioinnissa ovat mukana vuoden 2019 aikana tarkistetut
asemakaavaehdotukset seka 1/2020 valmisteilla olleet
asemakaavahankkeet.

Toteuttamisohjelmavyohykkeisto ja vuonna 2019 tarkistetut asemakaavaehdotukset

- tarkistettu asemakaavaehdotus

I vyohyke 1 (n. 2020-2030)
B vyohyke 2 (n. 2030-2040)
vyohyke 3 (n. 2040 =>)

© Helsingin kaupunki

Pohjakartta: KAMI
Aineistot: MYLE, ASKA
Toteutus: Juha Niemelé 26.2.2020
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Vuonna 2019 asemakaavoitettiin jalleen
ennatysmaara kerrosalaa

Vuonna 2019 tarkistetut 55 asemakaavaehdotusta sisélsivat Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kokonaiskerrosala 2013-2019
kokonaisuudessaan 1 292 983 kerrosneliometria rakentamista, josta
asuinrakentamisen kerrosalaa oli 878 369 k-m? ja toimitilaa seka 1400 000

muuta kerrosalaa 414 614 k-m2. Kokonaiskerrosala oli noin 250 000
k-m? (25%) suurempi kuin vuonna 2018.
1200 000

1000 000

800 000
600 000
400 000
200 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Kaavoitetun kerrosalan sijoittuminen
toteuttamisohjelman vyohykkeille 2016-2019

Kaavoitus ei viela painotu yleiskaavan Asuinkerrosala Toimitila ja muu kerrosala
toteuttamisohjelman vyohykkeille, vaan
painopiste oli vime vuoden tapaan 1000 000 500 000
kantakaupungissa. Toteuttamisohjelman 1.
vaiheen vyohykkeelle sijoittui vuonna 2019 900 000 450 000
kuitenkin neljannes asuinkerrosalasta, mika .
on huomattavasti enemman kuin vuonna 800 000 400 000
2018. Kaikille kolmelle vyohykkeelle (1., 2. ja
3. vaihe) asuinkerrosalasta sijoittui noin 700 000 . 350 000
kolmannes. Toimitilakerrosalasta
toteuttamlsohjelman vyohykkeille sijoittui 600 000 e 300 000
vuonna 2019 noin kymmenesosa. yeny
o dhyke 2 o
e . B 500000 myonyKe E 250 000
Yksittaisista kaavoista Hernesaaren kaava oli -~ vydhyke 3 =<
ylivoimaisesti merkittavin sen suuren i} _
o a . 400 000 vyohykkeiden 200 000
kerrosalamaaran vuoksi. Muutamalle ulkopuolella
seuraavalle vuodelle ohjelmoitujen
- gy 300 000 150 000
asemakaavojen kerrosalan painopiste on
edelleen kantakaupungissa, mutta siirtyy
hieman enemman myds toteuttamisohjelman 200000 100 000
vyohykkeille.
100 000 50 000
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Yleiskaavan toteuttamisohjelman seurantaraportti 2020
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Valmisteilla olevat asemakaavahankkeet

Neljan vuoden jaksolle 2020-2023 on ohjelmoitu .
asemakaavoitettavaa asuinkerrosalaa noin 3,4
miljoonaa k-m?, mika ylittaa reilusti 700 000
kerrosnelion vuositavoitteen. Jakson
asuinkerrosalasta noin viidennes sijoittuu
toteuttamisohjelman ensimmaiselle vyohykkeelle.
Toimitilaa ja muuta kerrosalaa on neljan vuoden
jaksolle ohjelmoitu noin 1,3 miljoonaa k-m>.

Or.(_

Kaavan suunniteltu
kasittelyvuosi

B2 020
B 2 021
2022
2023

Toteuttamisohjelman
vyohyke

B vyonyke 1
I vyohyke 2

vybhyke 3

Liite: Vuoden 2019 asemakaavoitetun kerrosalan
arviointi (KARVI)

© Helsingin kaupunki
Pohjakartta: KAMI

Aineistot: MYLE, ASKA
Toteutus: Juha Niemela 15.4.2020
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Helsingin vaestokehitys ja ennuste 2050

Helsingin vakiluku kasvaa

Helsingin vakiluku oli vuoden 2019 lopussa 653 835. Vuoden 2019
aikana vakiluku kasvoi 5 793 asukkaalla, mika on noin 1000 asukasta
edellisvuoden kasvua suurempi. Kasvu oli kuitenkin hieman
hitaampaa kuin talla vuosikymmenella keskimaarin, silla vuosina
2010-2017 Helsingin vakiluku kasvoi keskimaarin 7 500 asukkaalla
vuodessa.

Koko paakaupunkiseudun vaesto kasvaa vauhdilla. Espoon vaesto
kasvoi enemman kuin koskaan aikaisemmin, 6 099 asukasta ja
Vantaan kasvu oli 5 609 asukasta. Koko paakaupunkiseutu kasvoi
yhteensa 17 683 asukkaalla.

1000000
s . - . 900000
Nopean kasvun vaestoennuste yha korkeampi 800000
. T , . N 700000
Yleiskaavan lahtokohtia laadittaessa asetettiin nopean kasvun 500000
mukainen vaestonkasvun tavoite, johon kaavoituksessa tulisi
varautua. Tuolloin arvioitiin Helsingin vaeston kasvavan 861 000 200000
asukkaaseen vuoteen 2050 mennessa. Vuonna 2019 laaditun nopean 400000
kasvun vaihtoehdon mukaan Helsingin kasvun nahdaan ylittavan 300000
taman ennusteen ja saavuttavan noin 884 000 asukasta vuonna 200000
2050. Perusuran mukaisen véestdéskenaarion ennuste on noin 820 100000
000 asukasta vuonna 2050. 0

(Lahde: Aluesarjat.fi, Kaupunkitutkimus- ja tilastot,
Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2019:14)
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Vuosittainen vaeston kasvu Helsingissa
2010-2019
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Helsingin tyopaikkakehitys

Helsingin tyopaikat 2010-2019 kahdella mittaustavalla Helsingin tyopaikkamaara kasvanut

500 000

450 000

Helsingissa oli 445 000 tyopaikkaa vuonna 2019 Tilastokeskuksen
tyovoimatutkimuksen mukaan. TyOpaikkamaara kasvoi Helsingissa
vuonna 2019 yli 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodesta 2010

100,000 vuoteen 2019 Helsingin tydpaikkamaara on kasvanut yhteensa 9 %.
350 000 (Tilastokeskus, tydvoimatutkimus, www.elinkeinothelsingissa.fi)
300000 Tyopaikkaomavaraisuus, eli alueen tyopaikkojen lukumaaran suhde
250 000 alueella asuvaan tyolliseen tydvoimaan, oli Helsingissa 128 % vuonna
500 000 2017. Vantaan tydpaikkaomavaraisuus oli 109 % ja Espoon 92 %.
Helsingissa ja Espoossa tyopaikkaomavaraisuuden kehitys on ollut
150 000 hieman laskusuuntaista 2010-luvulla. Vantaalla tydpaikkaomavaraisuus
100 000 on sen sijaan noussut. (HSY, Pendeldintikatsaus 2020.)
50 000
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M Helsinki tydovoimatutkimus

Lahde: Tilastokeskus

M Helsinki tyossakayntitilasto
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Tyopaikkakeskittymat ja yleiskaavan keskusta-alueet (C1)
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Toteutus: Juha Niemela 28.5.2020

Tyopaikkakehitys yleiskaavan C1 -keskusta-alueilla

Helsingin ydinkeskusta ja sita ymparoiva kantakaupunki
muodostavat koko Helsingin seudun samoin kuin koko
maan elinkeinotoiminnan vahvimman alueen.

Yleiskaavan keskusta-alueilla (C1) kasvua
tyopaikkamaarissa on ollut etenkin Helsingin keskustassa.
Myds Teollisuuskadun vyohykkeella (Pasila-Vallila-
Kalasatama) tyopaikkamaara on edelleen kasvanut.

MydOs Malmi ja Kannelmaki ovat kasvaneet hieman, mutta
ltakeskuksen tyOpaikkamaarissa on jatkunut laskeva trendi.

Ty6paikkojen muutos yleiskaavan C1-alueilla 2008-2017

Keskusta Eeeesssssseessesssssn 3034
Teollisuuskatu e 2688
Malmi e 1141
Myllypuro mm 356
Kannelmaki mm 325
Viikki -2
Laajasalo -13
Oulunkyla -112 =
Kontula -116 =
Pitajanmaki -260 ==
Vuosaari -413 e
Herttoniemi -525 m—
ltakeskus = -1037 m——
-2000  -1000 0 1000 2000 3000 4000
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Tybpaikkakeskittymat ja yleiskaavan tydpaikka-alueet (T)

Heikinlaakso

Ité-Pakila

I_:.:ﬁonqja pohjoinen Ij] 'r-
' -
== L ]
Konala etels Pihlajaméki
- Versjamaki " =

Kurkiméki

i

| 5 = -
= % Metsald g Viikinranta
L] L
Pppp— 5 L |
itdjanmaki S] d:F
F mm u i Roihuvuoren .
3 noa : -. e : yritysalueﬂE- & "
| ] L L] - I - L]
! I x ‘. L L[] -
1l -
E z ; X Herttoniemen
- .I ;'IValma L yritysalue
"= ﬂ_ * Tukkutori -lJ -
. " 1 oy [ ] of
LK P .

Vattuniemi

Tyopaikkakehitys yleiskaavan tyopaikka-alueilla (T)

Yleiskaavan tyopaikka-alueista kasvua on ollut viime
vuosina erityisesti Pitajanmaen tyopaikka-alueella. Myos
Vallilan tyopaikkamaara on kasvanut viime vuosina, mutta
pitkalla aikavalilla (2008-2017) hieman vahentynyt. Eniten
tyopaikat ovat vahentyneet Roihupellossa vuosina 2008-
2017. Viisi suurinta yleiskaavan tyOpaikka-aluetta ovat
edelleen Pitajanmaki, Vallila, Tukkutori, Herttoniemi ja
Vuosaaren satama.

Tyo6paikkojen muutos yleiskaavan T-alueilla 2008-2017

Pitajanmaki e 4366
Vuosaaren satama ——— 2423
Vuosaare Tukkutori eesssssss 1608
Metsala — 1242
Vattuniemi 796
Kivikko == 288
Tattarisuo = 279
Vartioharju m 230
Suutarila = 154
Heikinlaakso 149
Viikinranta 5
Laskennallinen henkilostomaara Veréjéméki -19
hehtaarin ruudussa Takkatie 20
B so- Malmi -58 1
- 100 - 500 Reimarla -82 &
50— 100 Pihlajamaki -100 =
0 - 50 Vallila -124 =
Konala etela -127 =
il — 18 Kurkiméki -148 =
Ita-Pakila -212 =
© Helsingin kaupunki Konal?_l p?t?jOi.nen _22219 -
ertoniemi - L
Ainersot Séﬁﬁ”a'tawg, MYLE Tattariharju 423 w—
Toteutus: Juha Niemel4 28.5.2020 Roihupelto -879 mm———

-2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

Yleiskaavan toteuttamisohjelman seurantaraportti 2020 23



20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Tyopaikkojen maara T-alueilla 2008-2017

—
—_—— =
—20
O —s
bt _—
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
==@==Heikinlaakso ==@==Herttoniemi ==@==|t3-Pakila Kivikko «=@==Konala eteld ==@==Konala pohjoinen
e=@== Kurkimaki a=@=\Malmi == Vletsald e=@==Pihlajamaki e=@==DPitdjanmaki e=@=Reimarla
==@==Roihupelto ==@==Suutarila === Takkatie Tattariharju =—@=—Tattarisuo ==@==Tukkutori
—@=—\/allila =—=@=\/artioharju =—@=—\attuniemi ==@=\/erdjamaki =—@=/iikinranta ==@=—\/uosaaren satama

Yleiskaavan toteuttamisohjelman seurantaraportti 2020

Pitajanmaki

Vallila

Tukkutori
Herttoniemi

Vuosaaren satama

24



Hillineutraali Helsinki -
tavoitteet yleiskaavan
toteuttamisohjelma-alueillla



Hiilineutraali Helsinki -tavoitteet yleiskaavan

toteuttamisohjeima-alueilla

Yleiskaavan toteuttamisohjelman yhtena keskeisena tavoitteena on
vastata ilmastonmuutoksen hillintaan. Toistaiseksi yleiskaava 2016
mukaisten uusien projektialueiden asemakaavat ovat olleet
mahdollistavia ilmastonmuutoksen hillintatoimien suhteen. Jotta uudet
kaupunginosat valmistuessaan tukevat koko kaupungin nopeaa
muutosta hiilineutraaliksi, tulee tavoitteet huomioida jatkossa
tehtavassa suunnittelussa.

Jatkosuunnittelussa tulee saavuttaa ymmarrys siita, milla
kaupunkisuunnittelun keinoilla esimerkiksi Malmin lentokenttaalueelle
tehdyn energiaselvityksen parhaat ratkaisut seka Vartiokylanlahden
alueiden elinkaaripaastojen selvityksen tulokset saadaan integroitua
uusien kaupunginosien suunnitteluun.

Vihdintie

Alueelliseen ilmastoviisauteen tahtaava kaavarunko on Vihdintien
bulevardin osalta hyvaksytty ja se ohjaa kaynnissa olevaa
asemakaavoitusta. Kaavarunkotyossa tavoitteeksi asetettiin Helsingin
ilmastoviisaimman kaupunginosan tekeminen.

Ensimmaisen asemakaavan OAS on nahtavilla 15.4. — 11.5.2020.
liImastoviisaus mainitaan yhtena asemakaavoituksen merkittavana
lahtokohtana.

e b BT

Nakyma Haagan lilkkenneymp
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Yleiskaavan hiillineutraali toteuttaminen

Malmin lentokentan alue

Malmin lentokenttdalueen ensimmainen asemakaava, Nallenrinne
hyvaksyttiin huhtikuussa 2020 kaupunkiymparistolautakunnassa
ja kaavassa on hiilineutraaliutta tukevia elementteja.

Malmin lentokentan kaavarungon suunnittelualueelle on vuoden
2019 aikana laadittu energiaselvitys, jossa tarkoituksena oli
|6ytaa tapoja hiilineutraalin energiajarjestelman toteuttamiselle.
Nallenrinne ja lentoasemakorttelien alue olivat selvityksessa
mallinnuksissa kaytettyja alueita. Paastovahennysten kannalta
parhaiksi arvioidut vaihtoehtoiset energiaratkaisut olivat
paastoiltaan noin puolet nykyisen kaltaisen jarjestelman
tuottamista paastoista. limastopaastoiltaan vahaisimmat
jarjestelmat ovat myos kustannuksiltaan kilpailukykyisia ja
yhdistavat paikallisia energianlahteita, kuten maalampo6a ja
jatevesien hukkalamp6a, paaasiallisena lampodenergian lahteena.

Nallenrinteen asemakaavan osalta tehty energiaselvitys aiheutti
kaavaan muutostarpeen ja kaavassa huomioitiin
energiatuotantolaitteiden mahdollinen tilatarve VP-alueille ja
lisaksi hyvin merkityksellisena asiana korostettiin
hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamisen vaatimaa entista laaja-
alaisempaa ja tiiviimpaa yhteistyota koko rakennetun ympariston
suunnittelun ketjussa.

=t e ad Bk -

Malmin lentokentan alue, nakyma etelasta, Voima Graphics Oy
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Yleiskaavan hiilineutraali toteuttaminen
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Vartiokylanlahden suunnitteluperiaatteet

Vartiokylanlahden uusien projektialueiden suunnittelun yhteydessa on
todettu kasvava tarve selvittaa kaavoituksen ilmastovaikutuksia
erityisesti toimien merkittavyyden nakokulmasta. Keskeisia
selvitettavia kysymyksia ovat, miten ja missa vaiheessa paatetaan
merkittavimmista ilmastovaikutuksista ja milla mekanismeilla
ilmastopaastot syntyvat.

Osana suunnitteluperiaatteita on kaynnissa projektialueiden
elinkaaren aikaisten ilmastopaastojen (50 vuotta) selvittaminen.
Tarkastelussa on mukana alueiden esirakentaminen, rakennusten
rakentaminen, kayton aikainen energiankulutus seka alueiden
generoiman lilkkenteen paastot. Taustana tyolle on HNH —tavoitteet ja
tarve lisata ymmarrysta siita, miten kaupunkirakenteen kehittamisella
voidaan aikaansaada hiilineutraalisuustavoitteen mukaista
ilmastopaastojen vahentamista. Selvitys kohdentuu ensisijaisesti
Vartiokylanlahdelle, mutta tavoitteena on myos saada asiasta koko
kaupungin alueelle yleistettavaa tietoa projektialueiden rakentamisen
ilmastopaastojen merkittavyydesta.

i i A o wn snom
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Liite: Asemakaavoitetun kerrosalan arviointi 2019 (KARVI)

Valokuvat:  Helsingin kaupungin aineistopankki
kansi: Julius Konttinen / Helsinki Marketing
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