KAUPUNKIYMPARISTON TOIMIALA INVESTOINTIOHJELMA 2021 1(3)

Maankaytto ja kaupunkirakenne 13.11.2020
Projekti- Hankkeen 2021 2022

HANKE paillikké  [vaihe TA2021| 7152021 01 02] 03] 04| o05] o06] o07] o8] 09] 10] 11] 12] 01 02

8 01 02 PROJEKTIALUEIDEN ESIRAKENTAMINEN (Kh:n kdytettavaksi) 69 300 69 300

Ylitysoikeus yhteensd

8 01 02 02 Lansisataman esirakentaminen 10 800 10 800

Ylitysoikeus kh x.2.2021 § x 0

Kaavaan liittyvat selvitykset 200

Rakenteiden purut 300

Elmu (Nosturirakennus) |Lindho|m |r 300 \

Rakentamiskelpoisuuskohteet 520

Hernesaaren maaperan kunnostus Hantula sm 170

Telakkarannan maaperan kunnostus Hantula sm 200

Jatkdsaaren logistiikkajarjestelyt (KH) Mukkala

Pohjanvahvistukset

Merildjitysalueet Hantula m

Jatkdsaaren pudotustiivistys Rantala m

Hernesaaren itdranta esirakentaminen Laine m

Hernesaaren syvatiivistys Rantala m

Jatkdsaaren ja Hernesaaren esirakentaminen ja johtosiirrot Hantula s

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen 45 500 45 500

Ylitysoikeus kh x.2.2021 § x 0

Kaavaan liittyvat selvitykset

Rakenteiden peruskorjaukset ja purut

Purettava rakennus Parrukatu 4 Lindholm

Nihti muuntamo Lindholm

Rakentamiskelpoisuuskohteet

Pilaantuneen maaperan tutkimukset ja kunnostukset Jarvinen

Hanasaaren koetoiminta Jarvinen

PIMA Verkkosaaren pohjoisosa AK Aalto T.

PIMA Ty6pajanpihan AK Aalto T.

PIMA Sompasaari Aalto T.

PIMA Hermanninranta Jarvinen

PIMA Nihti Aalto T.

PIMA Kyldsaari Jarvinen

Muu Kalasatama, suunnittelu, tutkimukset ja seuranta Jarvinen

PIMA Suvilahti Hyténen

Pohjatutkimukset

Pohjanvahvistukset

Vilhonvuorenkadun jatkeen esirak. Bruun m

Verkkosaaren pohjoisosan esirakentaminen Bruun sm

Verkkosaaren pohjoisosan tontit, esirakentaminen Bruun sm

Nihti, esirakentaminen Bruun m

Kalasataman massojen valivarastointi Suominen M/Im

S=suunnittelu, m=maarakennus, t=taitorakenne, p=paallystys, k=kiveys, v=viimeistely
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Maankaytto ja kaupunkirakenne 13.11.2020
Projekti- Hankkeen 2021 2022

HANKE paillikké  [vaihe TA2021|  752021] 01] 02| 03] 04] o5] o6] 07] o8] o09] 10] 11] 12] 01] 02

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen 3900 3900

Ylitysoikeus kh x.2.2021 § x 0

Kaavaan liittyvat selvitykset 100

Kaavaan liittyvat selvitykset |Leivo | 100 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Pohjatutkimukset 100

Kruunuvuorenrannan pohjatutkimukset |Koskinen | 100 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Pohjanvahvistukset 3700

Kruunuvuorenrannan massojen valivarastointi Suominen M |m 1000

Kruunuvuoren esirakentaminen SihvonenT |m 1000

Hopealaakson esirakentaminen SihvonenT [m 1600

Laajasalontien bulevardisointi esirakentaminen SihvonenT [m 100

8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen 2900 2900

Ylitysoikeus kh x.2.2021 § x 0 0

Honkasuon esirakentaminen 370

Honkasuon tonttien vesialtaiden muotoilut ja vesien hallinta | | 200

Pohjatutkimukset 70

Tarkkailumittaukset |Koskinen | 70

Pohjanvahvistukset 100

Lansiosan tonttien alueellinen pohjanvahvistussuunnittelu |Rantanen |S 100

Kuninkaantammen esirakentaminen 2530

Sakka-altaan veden kierto, ylivuoto Rantanen m 350

Sakka-altaan veden kierto, raakavesi Rantanen m 450

Vesimittarinpuiston valaikainen hulevesiallas Rantanen m 200

Ellen Thesleffin puisto Rantanen m 1000

Esirakennetun alueen suoja-aidat Rantanen m 100

Tontilla olevien rakenteiden purku Rantanen m 100

Pohjatutkimukset 130

Kuninkaantammi |Paatsema |m 130

Pohjanvahvistukset 200

Palettilammen pohjan esirakentaminen |Rantanen |m 200

S=suunnittelu, m=maarakennus, t=taitorakenne, p=paallystys, k=kiveys, v=viimeistely
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HANKE paillikké  [vaihe TA2021|  752021] 01] 02| 03] 04] o5] o6] 07] o8] o09] 10] 11] 12] 01] 02

8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen 2800 2800

Ylitysoikeus kh x.2.2021 § x

Rakentamiskelpoisuuskohteet 1750

Keski-Pasilan pilaantuneet maat Hyténen m 30

Pohjoisen postipuiston pilaantuneet maat Valkama m 120

Johto- ym. rakenteiden siirrot

Iimalan alueen esirakentaminen Verkamo 1300

-llmalantorin / korttelin 17056 tukimuuri (varaus) Verkamo smt

-VSS:n poistumistien muutos Verkamo smt 300

Metsédlantien voimajohdon siirto Verkamo _

Pohjatutkimukset 150

Keski-Pasilan geotekniset mittaukset Aalto/MAKE (s 20

Keski-Pasilan pohjatutkimukset Aalto/MAKE (s 40

Pohjois-Pasilan geotekniset mittaukset Aalto/MAKE (s 20

Pohjois-Pasilan pohjatutkimukset Aalto/MAKE (s 70

Pohjanvahvistukset 900

Ratapihakortteleiden esirakentaminen Verkamo m @m

8 01 02 07 Uusien projektialueiden esirakentaminen 300 300

Ylitysoikeus kh x.2.2021 § x 0

Kaavaan liittyvat selvitykset 150

Pohjatutkimukset 150

8 01 02 09 Malmin esirakentaminen 3100 3100

Kaavaan liittyvat selvitykset 400

Rakentamiskelpoisuuskohteet 1850

Kaasun runkoputken siirto (pohjanvahvistus ym esirak) Tirri sm 1500 _

Tilapainen lumenvastaanottopaikka (pohjatutkimukset, RS, lupaprosessit) Tirri s 250

Massalogistiikka (kierratysmaat, suunnitelmat ja selvitykset) Suominen M./s 100

Pohjatutkimukset 190

Pima-tutkimukset Valkama K. 40

Uudet kaava-alueet (Sunnuntaipalstat, Lentoasemankortteli) Valkama K. 150

Pohjanvahvistukset 660

Viliaikaiskdyton vaatimat vahvistukset

- Pohjoinen ajoyhteys Suurmetsantielta Tirri sm 600 “

Nallenrinne yleiset alueet esirakentaminen Tirri s 30

Nallenrinne tontit esirakentaminen Tirri s 30

S=suunnittelu, m=maarakennus, t=taitorakenne, p=paallystys, k=kiveys, v=viimeistely

Suunnittelu
Urakan valmistelu

-Rakentaminen




