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30§
Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin valinen sopimus, Teolli-
suuskadun jatke

HEL 2016-005190 T 02 08 02 01
Paatos

Toimialajohtaja paattaa oikeuttaa liikenne- ja katusuunnittelu —palvelun
tilaamaan Veturitiehen liittyvien osien seka Teollisuuskadun rakentami-
sen lisa- ja muutostyot arvoltaan 2 300 000 euroa. Hankkeen olosuh-
teet ovat muuttuneet oleellisesti johtuen muun muassa muuttuneista vi-
ranomaisten maarayksista seka tarkentuneista maapera- ja rakennetie-
doista, joita on saatu hankkeen edetessa.

Lisa- ja muutostoiden yhteenlaskettu arvo on urakassa 4 300 000 eu-
roa (Alv 0%).

Paatoksen perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten tdiden lautakunta paatti 16.8.2016 § 310 merkita tiedoksi kau-
pungininsinddrin paatdksen 20.7.2016 § 35 Veturitiehen liittyvien osien
seka Teollisuuskadun rakentaminen urakoitsijan valinta, Graniittiraken-
nus Kallio Oy, 8 613 257,72 euroa arvonlisaverottomasta urakkahin-
nasta seka oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston kaytta-
maan urakassa mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonli-
saverottomana enintaan 2 000 000 euroa.

Perustelut

Teollisuuskadun urakan suunnitelmat ovat tarkentuneet etenkin detal-
jien osalta urakan aikana. Esimerkiksi teknisten tilojen kaapelikanaalit
ja niihin liittyvat rakenteet suunniteltiin jalkeenpain. Talldin maariteltiin
teknisten tilojen lapiviennit, tunnelin kuivatus, salaojat ja kaiteet. Sovel-
tuvia yksikkohintoja ei naille rakenteille oltu sovittu.

Rakennustyon aikana havaittiin tarpeita tunneleiden vanhojen rakentei-
den suojaamiseksi, jotta rakenteet eivat vaurioidu. Tyon aikana havait-
tiin olosuhteiden muutoksia, mika johti kallion irti poraamiseen, juuri-
palkkien ja ankkurointien suunnittelua ja rakentamista vanhoihin raken-
teisiin. Lisaksi tunnelin rakennettavien seinien vahvistamiseksi on jou-
duttu lisdamaan tartuntoja.

Suunnitelmia on jouduttu muuttamaan urakan aikana suuri maara, mer-
kittavin syy tahan on palomaaraysten muuttuminen. Palosuojamassan
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paksuutta on jouduttu kasvattamaan 15 mm:sta 25 mm:iin. Taman kus-
tannusvaikutus on 375 000 euroa.

Lisaksi suunnitelmamuutoksia on tehty tunnelin vanhojen rakenteiden
stabiliteetin takia. Rakenteiden juureen on teetetty irti poraus ennen hu-
levesilinjojen louhintaa, tunnelianturoita on ankkuroitu seka juuripalkke-
ja on rakennettu.

Myds muista olosuhdemuutoksista on aiheutunut hankkeessa lisakulu-
ja. Suurin olosuhdemuutos oli Tallikadun tukemisen muutossuunnitel-
ma. Maapera osoittautui niin louhikkoiseksi, ettei suunniteltu pontitus-
vaihtoehto ollut mahdollinen. Toinen merkittava olosuhdemuutos oli hu-
levesialtaan kaivannon kuivana pitoon liittyvat tyot. Kallio osoittautui
suunniteltua rikkonaisemmaksi ja kaivantoa jouduttiin tiiviistamaan in-
jektoimalla seka ankkuroimalla sen pohjalle kuitubetonilaatta.

Lisaksi urakassa alun perin maaritelty tydmaa-alue pieneni Veturitien
urakan toiden takia, mista jouduttiin korvaamaan urakoitsijalle aiheutu-
neita kuluja 134 640 euroa johtuen valivarastoinnista ja kuljetuksista
seka tydmaakoppien siirrosta.

Urakan kokonaislaskutus on talla hetkella noin 10,5 miljoonaa euroa.
Tasta avoimia laskuja on 1 290 200 euroa ja jaljella olevaa varausta on
61 000 euroa. Tulevia muutos- ja lisatoita on tulossa taman lisaksi viela
1 055 000 euroa. Tasta 800 000 euroa on maaralaskutusta ja lisatoita
200 000 euroa. Lisaksi Haarakallion risteyssillalle on tulossa maaralas-
kutusta 55 000 euroa.

Muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikko
ei ole voinut ennakoida eikd muutos vaikuta hankintasopimuksen ylei-
seen luonteeseen. Edella mainituista olosuhteiden muutoksista johtuen
hankkeen muutostyot ylittavat alkuperaisen lisavelvoitteisiin varatun
summan. Olosuhteiden muutokset ovat tulleet esiin rakennustyon aika-
na, eika niita ole voinut ennakoida suunnittelussa eika urakkahankin-
nassa. Olosuhteiden muutoksista aiheutuneet lisaty6t on ollut valttama-
tonta aikataulun ja téiden etenemisen vuoksi teettaa talla hankintasopi-
muksella.

Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tehdaan hankintapaatos lisatoita
varten yhteensa 2 300 000 euroa hankintalain 136 §:n 2 momentin 3 —
kohdan mukaisesti. Hankkeen olosuhteet ovat muuttuneet oleellisesti
johtuen muun muassa muuttuneista viranomaisten maarayksista seka
tarkentuneista maapera- ja rakennetiedoista, joita on saatu hankkeen
edetessa.

Lisatiedot

Harri Verkamo, liikenneinsindori, puhelin: 310 37127
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sornaistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 3 (3)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

09.10.2018

Kaupunkiymparistdn toimialajohtaja

harri.verkamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Otteet

Ote Otteen liitteet

Graniittirakennus Kallio Muutoksenhaku hankintapaatok-

seen, kaupunkiymparistdlautakunta
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