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Keski-Pasilan keskus, KVR-urakka, lisa- ja muutostyatilaus,
206 601,48 euroa

HEL 2017-008466 T 02 08 03 00
Paatos

Toimialajohtaja hyvaksya Keski-Pasilan keskukseen liittyvan KVR-ura-
kan lisatyon YIT Suomi Oy:n lisatyétarjouksien nrot 6.09A ja 6.20D mu-
kaisesti 206 601,48 euron arvonlisaverottomaan hintaan. Lisaksi toi-
mialajohtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun infrayksikkd 2:n
tilaamaan mainitut lisa- ja muutostyot.

Paatoksen perustelut

Lisatyon tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 koh-
dan mukaisesta lisatyosta, jotka alkuperaisen sopimuskumppanin on
tarpeen suorittaa. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista
teknisista ja taloudellisista syista ja sopimuskumppanin vaihtaminen ai-
heuttaisi merkittavaa haittaa hankintayksikolle.

Yleisten toiden lautakunta paatti 17.12.2013 § 535 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen jul-
kisten osien KVR-urakan toista kilpailun voittaneen YIT Rakennus Oy:n
kanssa 51 848 260 euron arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oi-
keuttaa HKR-Rakennuttajan rakennustoimisto 2:n kayttamaan urakas-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen pe-
rusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverot-
tomana enintdan 5200 000 euroa.

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 2.11.2017 § 58 paattanyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayt-
tamaan Keski-Pasilan keskuksen lisa- ja muutostoihin yleisten tdiden
lautakunnan 17.12.2013 § 535 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisave-
rottomana 1 900 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottoma-
na 7 100 000 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
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taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 9 840 087,77 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat 61 688 347,77 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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