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48 §
Atlantinsilta, kokonaisurakka, lisatyotilaus, 2 572 613,89 euroa

HEL 2019-007073 T 02 08 03 00
Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Atlantinsillan kokonaisurakan lisatyon
YIT Suomi Oy:n tarjouksen nro 48 mukaisesti 2 572 613,89 euron ar-
vonlisaverottomaan hintaan. Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa ra-
kennuttaminen —palvelun infrayksikko 2:n tilaamaan edella mainitut
muutostyot.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 5.9.2019 § 81 hyvaksya YIT Suomi Oy:n tarjoushinnaltaan hal-
vimman tarjouksen esirakentamisen urakan toista arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan 22 677 331 euroa.

YIT Suomi Oy:lta pyydettiin lisatyétarjous Tyynenmerenkadun ja Lansi-
satamankadun tdista. Lisatyo on tilaajaorganisaatiosta riippumattomas-
ta syysta muodostunut kiireelliseksi, silla Royal Park-pysakainti-
laitoksen valmistuminen edellyttda katualueelta tiettya valmiutta ja li-
saksi raitiovaunuliikenne avataan Tyynenmerenkadulta Atlantinsillalle
kevaalla 2021. Erikseen kilpailuttamiseen ei siis jaa tarvittavaa aikaa.

Kaupunkiymparistélautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisa- ja muutostyot ovat yhteisarvoltaan ar-
vonlisaverottomana 4 815 726,72 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset 27 493 057,72 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 30 000 000 euroa.
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