Laajasalon varikko alustava hankeaikataulu 10.12.2020 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Alku Loppu R
Hankesuunnittelu 10.6.2019 : 4.6.2020
Hasu varikko salkku 14.5.2020
Hasu omaisuuden hallinnan ohry 26.5.2020
Hankekehitys edullisemman ratkaisun |8ytdmiseksi (yhteistoiminnallisessa urakassa?)i 01/2021 04/2022
Hankepaatos 05/2022
Urakoitsijavalinta (yhteistoimintamalli)
Markkinavuoropuhelut kiinnostuksen ja toimivien mallien kartoittamiseksi 01/2021
Urakkamuodon valinta 03/2021
Urakoitsijavalinta (neuvottelumenettelyt): 04/2021 10/2021
Yhteistoimintaurakka
Kehitysvaihe (ilman hankepaatostd)i 11/2021 04/2022
Toteutusvaihe (jatkosuunnittelu ja rakentaminen): 06/2022 12/2025
Rakennuslupa aikaisintaan, kun kaava on vahva 01/2023
Ratatekniset tyot: 1.8.2024 i 31.7.2025
Valitavoite: sdilytyshalli valmis vaunujen toimitusta varten 31.7.2025
Ratasahkoistys: 1.6.2025 § 31.12.2025
Turvalaitteet ja erityisjarjestelmat: 1.8.2025 : 31.12.2025
Vaunujen toimitus varikolle 25 kpl, ~1kpl/3vko => 17 kk 1.8.2025 : 31.12.2026
Vaunujen toimitus Ruskeasuolle tai Koskelaan (varaus) 1.8.2025 i 31.12.2026
Varikko kayttoonottovalmiudessa 1.1.2026
Varikon kayttoonotto 1.1.2026 i 31.7.2026
Koerakentaminen
Suunnittelu (Akukon mukaan?); 01/2021 02/2021
Lupahakemus (maisematyGlupa) 02/2021
Urakoitsijan kilpailutus 04/2020
Koepenkereen rakentaminen ja paalut: 05/2021 06/2021
Akustiset mittaukset paalutuksen aikana (Akukon) 05/2021
Painumamittaus 6kki 07/2021 12/2021
Tulokset 12/2021
Asemakaavaehdotus KYLK:iin 8.9.2020 <&
A k hdotus kaupunginhallitukseen 19.10.2020 L 4
Asemakaavaehdotus kaupunginvaltuustoon 4.11.2020 <*
Kaava lainvoimainen? 01/2023 4
Liittyvat hankkeet
Asuinrakentaminen (Lehdon aikataulu puuttuu)
Reposalmentien, Holmanmoisionpolun ja Rantametsénpolun katualueiden suunnittelu / KYMP: 09/2020 12/2021
Reposalmentien, Holmanmoisionpolun ja Rantametsanpolun katualueiden rakentaminen / KYMP i 01/2023 10/2024
Reposalmentien katualueen viimeistely / KYMP i 06/2025 12/2025
Kruunusillat koeajot: 1.4.2026 : 31.12.2026
Kaupallinen likkenne alkaa 1.1.2027




