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9§

Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyaétilaus, 314 465,07
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)
Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyotarjouksien nrot 11.8, 11.9, 23.7, 23.8, 32D.35-42 ja 49
mukaisesti 314 465,07 euron arvonlisdverottomaan hintaan. Lisaksi
toimiala paatti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikon paallikon ti-
laamaan edella mainitut muutostyat.

Edella mainitut muutostyotarjoukset tulee tilata, etta urakka etenee ja

ettd se saadaan valmiiksi. Esimerkkina muutostyot 32D.35-42 liittyvat

maaperasta loydettyyn tuntemattomaan rakenteeseen ja ne on sovittu
tydmaan kesken tehtavan laskutdina. Laskutoiden toteutuneita maaria
seurataan ja tarkastetaan joka viikko.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistolautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 3 762 581,5235 euroa (summa sisaltda Kaupunkiliikenne
Oy:n (ent. HKL:n) pyoraparkin laajentamisen lisatyon 937 000 euroa).
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Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 28 608 618,12 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n tarjoukset
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
Otteet

Ote
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