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15§

Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyaétilaus, 420 195,60
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00
Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyétarjouksien nrot 4.26, 4.27, 11.10, 16.1, 23.9, 27.6,
27.7,32D.37.1, 32D.43, 32D.44, 48.A.1, 48.A.2 ja 54 mukaisesti

420 195,60 euron arvonlisaverottomaan hintaan. Lisaksi toimiala paatti
oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikon paallikon tilaamaan edella
mainitut muutostyat.

Muutosty6t sisaltavat muun muassa tuntemattomien rakenteiden kai-
vua ja niiden vaatiman rakenteiden muutoksiin liittyvaa laskutyota, kyn-
nysarvomaiden pois ajoa tydmaalta sidottujen maarien ylityttya, Vaylan
vaatimaa ylimaaraista talvikunnossapitoa ja perustamistapamuutoksiin
liittyvia suunnittelukustannuksia.

Lisatyd numero 54, arvoltaan 255 156,70 euroa, sisaltaa tunnelin ita-
paahan tehtavan ulkoisen polkupyodraparkin erillisena urakkana. Kysei-
seen tyohon on allokoitu omat rahat ja kustannuspaikkansa. Se teh-
daan Kaisantunnelin hankkeessa kokonaistaloudellisuuden ja pikaisen
aikataulun vuoksi syksylla 2023 eika seuraavina vuosina alkavien Kai-
saniemen puiston remonteissa.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistélautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatoiden yhteenlasketun
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arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 4 182 777,12 euroa. Summa sisaltdad Kaupunkilikenne Oy:n
pyoraparkin laajentamisen lisatyon 937 000 euroa ja Kympin lisatyona
tehtavan pyoraparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 29 028 813,72 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n tarjoukset
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Otteet
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