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18 §

Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyaétilaus, 273 415,99
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00
HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyodtarjouksien 4.28, 11.11.A, 23.10, 23.11, 27.8, 48A.3,
50.B ja 52 mukaisesti 273 415,99 euron arvonlisaverottomaan hintaan.
Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikon
paallikdn tilaamaan edella mainitut muutostyot.

Tilattavat muutostyot sisaltavat mm. urakan sidottujen maarien ylittavia
kynnysarvomaiden ajoja, Vaylan ja VR:n ratapihan isannditsijan vaati-
mia ylimaaraisia talvikunnossapitotoita ja olosuhdemuutosten vuoksi
tehdyn paalulaatan suunnittelukustannukset ja tyon.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 4 821 497,27 euroa. Summa sisaltdd Kaupunkilikenne Oy:n
pyoraparkin laajentamisen lisatyon 937 000 euroa, Kymp:n lisatyona
tehtavan pyoraparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa ja Kau-
punkilikenne Oy:n alaslasketun katon 365 304,16 euroa.
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Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 29 667 533,72 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n tarjoukset
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
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