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19§

Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyatilaus, 250 541,81
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00
HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyotarjouksen nro 63 mukaisesti 250 541,81 euron arvonli-
saverottomaan hintaan. Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa projekti-
rakennuttamisen yksikon paallikon tilaamaan edella mainitun muutos-
tyon.

Tilattava muutostyd on neuvottelutulos riidanalaisista tarjouksista. Rii-
danalaiset tarjoukset ovat meluilmoituksen paatoksen aiheuttamat kus-
tannukset, covid-19 pandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamat raken-
nustarvikkeiden saatavuuden ja kustannusten muutokset ja urakan ko-
konaishaittavaikutukset lahtotietojen puutteellisuuden johdosta ratapi-
ha-alueen tydvaiheissa.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistélautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 5 072 039,08 euroa. Summa sisaltdd Kaupunkilikenne Oy:n
pyoraparkin laajentamisen lisatyon 937 000 euroa, kymp:n lisatyona
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tehtavan pyoraparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa ja Kau-
punkilikenne Oy:n alaslasketun katon 365 304,16 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 29 918 075,68 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n tarjous 2.6.2023
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Otteet

Ote

Ryalyleiset alueet
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Tydpajankatu 8 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



