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21§

Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyétilaus, 556 200,43
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00
HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyotarjouksien nrot 11.12, 23.12, 32D .46, 36A, 47.2.A,
52.2A, 57A.2D, 58.1A, 58.2, 59A, 60A ja 62A mukaisesti 556 200,43
euron arvonlisaverottomaan hintaan. Lisaksi toimiala paatti oikeuttaa
projektirakennuttamisen yksikdn paallikon tilaamaan edella mainitut
muutostyot.

Tilattavat, hinnaltaan suurimmat, muutostya6t sisaltavat: Vaylan vaati-
man paalulaatan rakentamisen urakka-alueen pohjoispuolelle (425 000
euroa), missa savimaa vajosi raiteiden alla ja sinne syntyi tyhja tila,
Tddlonlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun(28 000 euroa) ja
Kaisantunnelin teknisten tilojen seina- ja kattopintojen kosteutta Iapai-
sevat lammoneristeet(47 000 euroa).

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistolautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 5 628 239,51 euroa. Summa sisaltda Kaupunkilikenne Oy:n
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pyoraparkin laajentamisen lisatyon 937 000 euroa, KYMPin lisatyona
tehtavan pyodraparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, KYM-
Pin lisatyona Toolonlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun 28
682,20 euroa ja Kaupunkilikenne Oy:n alas lasketun katon 365 304,16
euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 29 918 075,68 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n tarjoukset
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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