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23§

Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyoétilaus, 1 175 000
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00
HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyotarjouksen nro 34.A mukaisesti 1 175 000 euron arvon-
lisdverottomaan hintaan. Lisaksi toimiala paatti oikeuttaa projektiraken-
nuttamisen yksikon paallikon tilaamaan edella mainitun muutostyon.

Tilattava muutostyo sisaltaa Kaisantunnelin urakan tydmaan kaytto- ja
yhteiskustannukset viiden kuukauden ajalta (5 kk x 235 000 e/kk),
syyskuusta 2023 tammikuun 2024 loppuun. Muutostyossa esitetyt kus-
tannukset ovat useiden neuvotteluiden lopputulos vuodelta 2022. Alun
perin urakan piti valmistua elokuussa 2023. Useat suunnitelma- ja olo-
suhdemuutokset urakassa ovat vaikuttaneet urakka-ajan pidentymi-
seen.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistélautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 6 803 239,51 euroa. Summa sisaltdd Kaupunkilikenne Oy:n
pyoraparkin laajentamisen lisatyon 937 000 euroa, kymp:n lisatyona
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tehtavan pyoraparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, kymp:n
lisatydona Toolonlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun 28
682,20 ja Kaupunkilikenne Oy:n alas lasketun katon 365 304,16 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 31 649 276,11 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n tarjous 34.A ja neuvottelumuistio 7.6.2023
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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