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27 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 176 651,56 
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksien nrot 32D.47, 57A.1, 57A.2D.2, 57A.2D.3, 
58.3, 64.A ja 65 mukaisesti 176 651,56 euron arvonlisäverottomaan 
hintaan. 

Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön 
päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Tilattavat muutostyöt sisältävät Väylälle maksettavaa aluevuokraa Pa-
silassa vuoden 2023 loppuun asti, Väylän vaatimien paalulaattojen 
valmistelevat työt ja veturikalustojen vuokran, Rakennus- ja tiilijätteen 
välppäystä ja poistoa paalulaattojen työalueelta, vanhan kävelytunnelin 
kunnossapitoa ja vanhan kävelytunnelin luiskan lämmitysjärjestelmän 
vaihto sähköisestä kaukolämmön piiriin ja liittäminen samaan järjestel-
mään Kaisantunnelin kanssa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.
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Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 6 979 891,07 euroa. Summa sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n 
pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa, KYMPin lisätyönä 
tehtävän pyöräparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, KYM-
Pin lisätyönä Töölönlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun 
28 682,20 euroa ja Kaupunkiliikenne Oy:n alas lasketun katon 
365 304,16 euroa. 

Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 31 825 927,67 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi
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