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43 §
Kruunusillat — siltaurakka, kokonaisurakka, muutostyotilaus,
60 877,50 euroa

HEL 2023-000987 T 02 08 03 00
HEL 2020-014308 (urakoitsijan valinta)
Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kruunusillat - siltaurakan muutostyot
TYL Kruunusiltojen esittamien muutostyotarjouksien nrot LT 89, 92 ja
96 mukaisesti 60 877,50 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yk-
sikon paallikon tilaamaan edella mainitut muutostyot.

Lisatyo 89 sisaltaa urakkarajan ulkopuolisen kulkutason ja tikkaat T1
tekniseen tilaan. Tilaaja on katsonut kulkutason ja tikkaat tarpeellisiksi,
jotta tekniseen tilaan kulku on turvallinen.

Lisatyo 92 sisaltaa urakkarajan ulkopuolisen kaiteen ja portin rakenta-
misen. Kaide ei sisaltynyt alueen muihin urakoihin ja tilaaja katsoi, etta
kaide ja portti rakennetaan alueen turvallisuuden vuoksi tassa urakas-
sa.

LT 96 Tilaaja on joutunut itse tilaamaan Trimble Connect lisenssit.
Urakkasopimuksen mukaan lisenssikustannukset kuuluvat urakoitsijal-
le.

Paatoksen perustelut

Tekninen johtaja paatti 18.5.2021 §113 hyvaksya Kruunusillat (Kreate
Oy + YIT Suomi Qy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusil-
lat - siltaurakan toista arvonlisaverottomaan kokonaishintaan

122 774 000 euroa.

Lisaksi tekninen johtaja paatti 31.8.2021 §181 tilata TYL Kruunusilloilta
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy) Kruunusillat - siltaurakan optiokohteen ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan 3 211 000 euroa.

Kaupunkiymparistélautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
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taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kokonaiskustannusarviossa
on Kruunusillat -siltaurakan kokonaisurakan muutostoille varattu
11 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 3 313 859,20 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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