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46 §

Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyotilaus, 473 145,44
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)
Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyotarjouksien nrot 32D.48, 57A.1.1, 58.5, 58.6, 62A.3,
68.A, 69.2, 69A.3, 70, 71, 73, 74 ja 75 mukaisesti 473 145,44 euron ar-
vonlisaverottomaan hintaan.

Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikon
paallikon tilaamaan edella mainitut muutostyot.

Muutostyot tehdaan seuraavista syista:

Vaylalta on vuokrattu Pasilasta rataosa vuoden loppuun asti lisatyota
varten. Ratapihan paalulaatan lisatyon vuoksi on jouduttu suoristamaan
laiturikivia ja kustannukset on mennyt puoliksi urakoitsijan ja tilaajan
kanssa. Vanhan kavelytunnelin yksityinen yllapitourakoitsija ei paase
laitteillaan vanhaan kavelytunneliin tunnelin suuaukkojen purkutoiden
vuoksi, minka vuoksi vuokrattiin oma laite kavelytunneliin tekemaan
kunnossapitoa muutamaksi kuukaudeksi. Too6lonlahdenkadun lisatyon
suunnittelukustannukset on lisdantyneet, koska on tullut suunnitelmiin
kommentteja suunnittelunohjauksesta tyon kuluessa. Tunnelin paihin
tehtiin lisatyona pollarit suunnittelunohjauksen vaatimuksesta. Raide-
pylvaiden kaantgja tehtiin Vaylan vaatimuksesta. Raidegeometrian
muutokset vuoksi on tilattu matalampia laiturikivia ja raiteiden valinen
aita, etteivat inmiset oikaise ratojen lapi. Urakan lisatyona tyona teh-
daan Toolonlahdenkadun korotettu suojatie, etta tunnelin valmistuessa
likennejarjestelyt risteyksessa olisivat toimivat ja ajan tasalla. Kaupun-
kilikenne oy tilasi lisatyona lisavalaisimia pyoraparkkiin. Tehty lisatyona
urakan aikana tyoalueelta paljastuneiden tuntemattomien kaapeleiden
palautukset, kaivorakenteiden uusimiset ja kaapelienkanavien uusimi-
set. Sahkdpaakeskuksen jaahdytys tehtiin lisatyona, koska lahtotietoai-
neistossa sita ei ollut suunniteltu jaahdytettavan. Lisatydna asennetaan
aanimajakoita, joiden tarpeellisuus ja vaatimus on tullut kaupungin es-
teettdmyysasiantuntijalta.
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Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 7 515 289,54 euroa. Summa sisaltda Kaupunkilikenne Oy:n
pyoraparkin laajentamisen lisatydn 937 000 euroa, Kympin lisatydona
tehtavan pyoraparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, Kympin
lisatyona Toolonlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun 28
682,20 euroa, Kympin lisatyona tehtava tydmaatie Kaisaniemenpuiston
kentalle 38 928 euroa, Kaupunkilikenne Oy:n alas lasketun katon 365
304,16 euroa ja Kaupnkiliikenne Oy:n pyoraparkin valaisinmuutokset
44 471,76 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 32 361 326,14 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi
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