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1§
Kruunusillat — siltaurakka, kokonaisurakka, muutostyotilaus,
99 998,19 euroa

HEL 2024-000477 T 02 08 03 00
HEL 2023-000987 (lisa- ja muutostyot v. 2023), HEL 2020-014308 (urakoitsijan valinta)

Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kruunusillat - siltaurakan muutostyon
TYL Kruunusiltojen esittdaman muutostyotarjouksen nro 43D mukaisesti
99 998,19 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yk-
sikon paallikon tilaamaan edella mainitun muutostyon.

Muutostyo 43D sisaltaa kokonaishintaisen muutostyotarjouksen, joh-
tuen puutteellisesta vesihuollon urakkarajapiirustuksesta ja ristiriidoista
tyoselostuksen ja muiden urakkarajapiirustusten valilla. Muutostyotar-
jous sisaltad Korkeasaaressa sijaitsevan 300HV runkolinjan rakentami-
sen viiksilinjoineen seka 500HV runkolinjan viiksilinjojen rakentamisen
plv. 330-597. Liittyvat asiakirjat ovat 30521_300_Vesihuollon asemapii-
rustus (urakkaraja) seka tyoselostus Kruunusillat kohta 3100 vesihuol-
lon jarjestelmat.

Paatoksen perustelut

Tekninen johtaja paatti 18.5.2021 §113 hyvaksya Kruunusillat (Kreate
Oy + YIT Suomi Qy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusil-
lat - siltaurakan toista arvonlisaverottomaan kokonaishintaan

122774 000 euroa.

Lisaksi tekninen johtaja paatti 31.8.2021 §181 tilata TYL Kruunusilloilta
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy) Kruunusillat - siltaurakan optiokohteen ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan 3 211 000 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus
PL 58200 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/



Helsingin kaupunki

Poytikirja 2 (2)

Y~ Kaupunkiympariston toimiala
.

12.01.2024

Kaupunkiymparistdn toimialajohtaja

arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kokonaiskustannusarviossa
on Kruunusillat -siltaurakan kokonaisurakan muutostoille varattu
11 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 3 461 501,36 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Liitteet

1 TYL Kruunusillat, tarjous 43D
Muutoksenhaku
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