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5§
Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyaétilaus, 162 349,50

euroa
HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)
Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyo6tarjouksien nrot 3.4A, 7.4, 11.13A, 16.3A, 32D.49, 58.7,
66.1, 70.1A, 76, 77A ja 81A mukaisesti 162 349,50 euron arvonlisave-
rottomaan hintaan.

Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikon
paallikon tilaamaan edella mainitut muutostyot.

Muutostyot tehdaan seuraavista syista:

Ratojen JVK-tarkastusajot eivat kuuluneet urakkaan, KOy Elielinaukion
tydmaa-alueelta poistettavien mainospaikkojen vuokratulojen korvaa-
minen, urakkaan kuulumattomat suunnittelukustannukset, Vaylalle
maksettavan aluevuokramaksun maksaa tilaaja alkuperaisen urakka-
ajan ylittdvalta ajalta, urakkaan kuulumattoman vanhan kavelytunnelin
siivouskustannukset maksaa tilaaja, lisatyona tehty Kaisaniemen puis-
ton tydmaatie ja sen aitojen ja porttien kuukausivuokrien laskut makset-
tu, T66ldnlahdenkadulle on suunnittelunohjauksesta vaadittu kivien
asennuksessa kaytettavan kalkkia liukenematonta asennuslaastia,
kaupungin esteettdmyysasiantuntijan vaatimuksesta tehty kohokartta
tunnelin suulle, urakkaan kuulumattoman vanhan kavelytunnelin hajon-
neiden kattosaleiden uusiminen ja ylimaaraisten varausputkien asen-
nus tunnelin linjaukselle tulevaisuutta varten.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
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maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 7 677 639,04 euroa. Summa sisaltda Kaupunkilikenne Oy:n
pyoraparkin laajentamisen lisatyon 937 000 euroa, Kympin lisatyona
tehtavan pyoraparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, Kympin
lisatyona Toolonlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun

28 682,20 euroa, Kympin lisatyona tehtava tydomaatie Kaisaniemen-
puiston kentalle 38 928 euroa, Kaupunkiliikenne Oy:n alas lasketun ka-
ton 365 304,16 euroa ja Kaupnkiliikenne Oy:n pyoéraparkin valaisinmuu-
tokset 44 471,76 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 32 523 675,64 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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