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Kaupunkiymparistdn toimialajohtaja
118§
Kruunusillat — siltaurakka, kokonaisurakka, muutostyotilaus,
128 195,06 euroa

HEL 2024-000477 T 02 08 03 00
HEL 2023-000987 (lisa- ja muutostyot v. 2023), HEL 2020-014308 (urakoitsijan valinta)
Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kruunusillat - siltaurakan muutostyot
TYL Kruunusiltojen esittamien lisa- ja muutostyétarjouksien nrot 59C,
90B, 100A ja 101 mukaisesti 128 195,06 euron arvonlisaverottomaan
hintaan.

Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yk-
sikdn paallikdn tilaamaan edelld mainitut muutostyot.

Lisatyo 59C sisaltaa:

- Tilaaja on pyytanyt tarjouksen ylimaaraisista tarkastusputkista pylonin
PL1 valuun omakustannushintaan. Tarjous sisaltaa tarkastusputkien
materiaalin ja tyOkustannukset.

Muutostyo 90B sisaltaa:

- Tilaaja on pyytanyt kaiteen korkomuutoksen Finkensillan asennettui-
hin kaiteisiin omakustannushintaan. Kokonaiskustannus on sovittu jaet-
tavaksi puoliksi tilaajan ja urakoitsijan kesken.

- Kaide on tehty suunnitelmien mukaisesti asennustoleransseihin. Kai-
teeseen jai kuitenkin notkelma, jonka tilaaja on pyytanyt korjaamaan.

Muutostyo 100A sisaltaa:

- Tilaaja on pyytanyt kokonaishintaisen lisa- ja muutostyotarjouksen
Kruunuvuorensillan T14 vierustaytoista. Kyseisia vierustayttoja ei ole
sisallytetty alkuperaiseen urakkaan.

Lisatyo 101 sisaltaa:

- Tilaaja on pyytanyt lisa- ja muutostyotarjouksen Kruunuvuorensillan
yhteiskayttopylvaiden ja pylonin kohdalle tulevien kaapelien pysty- ja
vaakakaapelihyllyjen suunnittelusta.

- Kaapelihyllyista on pidetty katselmus 25.1.2024, jossa sovittiin, etta
urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa pysty- ja poikittaishyllyt lisa- ja muu-
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tostyona. Tama lisa- ja muutostyotarjous sisaltaa vain pysty- ja vaaka-
kaapelihyllyjen suunnittelun.

Tekninen johtaja paatti 18.5.2021 §113 hyvaksya Kruunusillat (Kreate
Oy + YIT Suomi Qy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusil-
lat - siltaurakan toista arvonlisaverottomaan kokonaishintaan

122774 000 euroa.

Lisaksi tekninen johtaja paatti 31.8.2021 §181 tilata TYL Kruunusilloilta
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy) Kruunusillat - siltaurakan optiokohteen ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan 3 211 000 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatoiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kokonaiskustannusarviossa
on Kruunusillat -siltaurakan kokonaisurakan muutostoille varattu
11 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 3 726 452,84 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Liitteet

1 TYL Kruunusillat, tarjoukset
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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