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14 §

Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostydtilaus, 87 167,43
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)
Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyodtarjouksien nrot 52.3, 58.8, 58.9, 66.2, 66.3, 78, 80A,
83A, 84 ja 72C mukaisesti 87 167,43 euron arvonlisaverottomaan hin-
taan.

Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikon
paallikon tilaamaan edella mainitut muutostyot.

Muutostyot tehdaan seuraavista syista:

Vaylan vaatima suunnittelu junalaitureiden alle syntyneista tyhjista ti-
loista, tilaaja vuokrannut lakaisukoneen vanhan kavelytunnelin siivoa-
miseen, Kaisaniemen puiston urakan vuoksi rakennettu tydmaatie
hiekkakentan lapi, rakennusvalvonnan vaatimuksena savunpoisto-
kammiot hissirakennuksen alapaahan eika katolle, Kaupunkiliikenne
Oy:n kalusteita pyoratalliin lisatyona, vanhan kavelytunneliin rullasul-
kuovi lisatyona, pihakannen kiveystoissa normaalisti kaytettava se-
mentti vaihdettiin kalkkiutumattomaan truss-sementtiin salaojaputkien
tukkiutumisen estamiseksi, lisavaatimuksena kaksisuuntaisen yhteyden
vaatimat lisalaitteet valvomon ja Kaisantunnelin keskuksen valilla.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttéoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
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taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 7 764 806,47 euroa. Summa sisaltaad Kaupunkilikenne Oy:n
pyoraparkin laajentamisen lisatyon 937 000 euroa, KYMPin lisatyona
tehtavan pyoraparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, KYM-
Pin lisatyona Toolonlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun

28 682,20 euroa ja KYMPIin lisatyona tehtava tydmaatie Kaisaniemen-
puiston kentalle 38 928 euroa. Lisaksi on tilattu Kaupunkilikenne Oy:n
alas lasketun katon 365 304,16 euroa, pyoraparkin valaisinmuutokset
44 471,76 euroa ja lisakalusteet 50 535,65 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 32 610 843,07 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi
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