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Metrovarikko tyo-/ varastotilojen vesikaton kunnostus

Hankkeen kuvaus

Laajuus

Hankkeen rajaukset

Perustelu

Kustannukset

Aikataulu

Metrovarikon huoltohallin tyé-/varastotilojen vesikaton
kunnostustydssa kunnostetaan huoltohallin ty6- ja
varastotilasiiven yksikerroskate.

Yksikerroskatteen kunnostaminen lisdamalla
kermieristekerroksia katteen paalle ei ole teknisesti
mahdollista vaan kate joudutaan poistamaan ja uusimaan
kokonaisuudessaan.

1040 brm2

Tyo kasittad metrovarikon huoltohallin kyljessa olevan
aputilasiiven vesikatteen uusimisen viela uusimattomalta
alueelta.

Metrovarikon huoltohallin ty6/varastotilasiiven vesikate on
arviolta 1990 luvun alkupuolelta Vesikatemateriaali on
yksikerroskate, joka on rakenteensa puolesta altis
ikdantymisen tuomalle vuotoriskille.

Vesikatteessa on esiintynyt alkavia vuotoja tyétiloihin ja
katon pinnoitteen kunnostus on ajankohtainen laajempien
vesivaurioiden ja lisdantyvien sisailmariskien valttamiseksi.

Hankkeen kustannusennuste on 413 000 € (alv 0%)
kustannustasossa 04/2017, joka muodostuu seuraavasti:

rakennuttajan kustannukset 15000 4%
rakennustekniset ty6t 350000 85 %
LVIS-ty6t 0 0%
erillishankinnat 10000 2%
hankevaraukset 38000 9%
yhteensa 413000 100 %
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Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset henkilostoon
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Rakennustéiden hankinta on valmius kaynnistaa 6/2017.

Rakentamisvaiheen kesto n. 2-3 kuukautta.
Alustavan aikataulun mukaan ty6 kokonaisuudessaan
valmis 10/2017.

8716

Metrovarikon sailytyshallin ja ratakorjaamon vesikaton
kunnostuksille on varattu rahaa vuoden 2017 tulosbudjetissa
550 000€. Budjettinimikkeiden mukaisten vesikattojen
korjauksen toteutus voidaan siirtdd myéhempaan
ajankohtaan ja rahavaraus kaytetaan tahan kiireellisempaan
kunnostustyohon.

413 000 € (alv 0%) investointi aiheuttaa 10 vuoden
poistoajalla 41 300 euron vuotuisen lisdyksen
poistokustannuksiin.

Vakuutusrahasto maksu on 0,1 % paaoma-arvosta el
alkuvaiheessa 413 € vuodessa.

Ei tarvetta henkildston lisayksiin.

Vaikutukset metro- tai raitiolilikenteeseen

Viestinta

Ymparistévaikutukset

Riskit

Jakelu

Ei vaikutusta

Ei tarvetta ulkoiselle viestinnalle. Sisainen tiedotus
tarvittaessa.

Urakoitsija kierrattaa syntyvat jatteet asianmukaisesti.

Vesikaton kunnostusty6 aiheutuu vesivuodon riski tyo-
/varastotiloihin. Riskid minimoidaan urakan aikana
saasuojaratkaisuin.

Lahdetie, Jurva, Paivarinta, Hokajarvi, Joutsen
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