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Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisatdéiden
tilaaminen
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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:Ita
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisa- ja muutosty6t tarjouksien nro 6, 10, 12, 13, 22, 27, 30, 39, 40
ja 45 mukaisesti yhteensa enintaan 74.835,90 € euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltd Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sahkodurakan lisa- ja
muutosty6t tarjouksien nro 4B, 5A, 7A, 8, 9, 10A, 12A, ja 14A mukai-
sesti yhteensa enintaan 119.558,54 € euron arvonlisaverottomaan ko-
konaishintaan.

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltd Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ilmanvaihtourakan lisa-
ja muutostyot tarjouksien nro 4A, 5A, 6B, 7A, 8A, 9, 10A, 11A, 12A,
13A, 14, 15 ja 16 mukaisesti yhteensa enintaan 29.153,72 € euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltad Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisa- ja
muutostyot tarjouksien nro 9A, 11B, 13B, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20A,
21A, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ja 32 mukaisesti yhteensa
enintaan 68.297,12 € euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Rakennuspartio Oy.n kanssa.

Lisatyd nro 6 sisaltéda urakoitsijan arkkitehdin laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla purkutdita laajennettiin josta seuraa korjaustoiden li-
saantymista kyseisiin tiloihin.

Muutostyd nro 10 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla sdhkodpurkujen tyota lisattiin. Muutoksessa on kyse
purettavan ja jatettavan johdotuksen erottelusta johtuvasta purkutyon
vaikeutumisesta.
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Muutostyo nro 12 sisaltaa lattioiden rakenteen poikkeavuuden suunni-
telmissa esitetyista ja siita aiheutuneen purkutydn syvyyden lisaykses-
ta.

Lisatyod nro 13 sisaltaa sahkosuunnitelmiin tulleen muutoksen jossa
sahkon paakaapeleiden nousureittiin tulleen muutoksen johdosta tarvit-
tiin telineet metrotunneliin 130 paivan ajaksi.

Lisatyo 22 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla viemareiden korjauslaajuutta lisattiin. Lisatydossa on kyse rakennu-
surakoitsijan antamasta aputyosta viemarien sukitukseen.

Lisaty6 27 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla li-
sattiin AKO-seiniin huoltoluukkuja.

Muutostyd nro 30 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla vaihdettiin graniittikivien pintakasittely ristipaahakkaukseksi.

Lisatyo nro 39 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla poistettiin lattioista tarpeettomaksi jaaneita rautaputkia
lattioiden halkeilun estamiseksi.

Muutostyo nro 40 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla muutettiin sisdankayntirakennusten lasitus rakennusvalvontaviran-
omaisten hyvaksymaan laatuun.

Lisatyo nro 45 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin IV-konehuoneeseen seina VAK-laitteiden ja sahkokeskusten
sijoittamista varten.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 176.317,32 € eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan sahkourakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Amplit Oy:n kanssa.

Muutostyo nro 4B sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin nousukaapelointia tydsuorituksen aikatau-
lua yotyoksi.

Muutostyo nro 5A sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin nousukeskuksien kwh-mittareiden tyyppi.

Muutostyd nro 7A sisaltda sahkdsuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin keskuksia ja kaapelointia muutosluettelo
D:n mukaisesti.
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Muutostyo nro 8 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kaapelointia muutosluettelo E:n mukaisesti.

Muutostyo nro 9 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kaapelointia muutosluettelo F:n mukaisesti

Lisatyd nro 10A sisaltda sahkdsuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisattiin kamerajarjestelma muutosluettelo G+H:n mukai-
sesti.

Lisaty6 nro 12A sisaltaa sahkdsuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisattiin aanentoistojarjestelma muutosluettelo G+H:n mu-
kaisesti.

Lisatyo nro 14A sisaltaa hyvityksen sahkosuunnittelijan laatiman suun-
nitelma-muutoksesta, jolla muutettiin turvavalaistusta muutosluettelo
H:n mukaan.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen sahkourakan lisa- ja muutostoi-
ta on tilattu yhteensa 146.591,42€ eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus
4600002855.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan ilmanvaihtourakasta lisatéita halvimman tarjouksen antaneen
Amplit Oy:n kanssa.

Muutosty0 nro 4A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin palopelti kahdeksi tilan mittojen vuoksi.

Muutostyo nro 5A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisattiin palopelteja IV-konehuoneessa asennuskuvien
muutoksesta johtuen.

Muutostyo nro 6B sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia IV-konehuoneen danenvaimenti-
mien osalta.

Muutostyo nro 7A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisattiin palopelti suunnitelma 3220 revisio w.

Muutostyo nro 8A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin savunhallintapellin ja kanavoinnin muutos jate-
huoneessa.

Muutostyo nro 9 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia. (sisaltéa LVI 3220 rev. &, LVI 3210
rev. &, LVI 3210 rev.q, LVI 3220 rev,q).
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Muutostyo nro 10A sisaltaa hyvityksen vaarin tarjouksissa 1-9 laske-
tuista yleiskustannuslisan osuudesta.

Muutostyo nro 11A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla lisattiin puhallinkonvektori suunnitelman LVI 0120 &
mukaan.

Muutostyo nro 12A sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla muutettiin puhallinkonvektoreiden varisavy.

Muutostyd nro 13A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla lisattiin puhallinkonvektori suunnitelman LVI 0120 ab
mukaan.

Muutostyo nro 14 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia suunnitelman LVI 3120 ac mukaan.

Muutostyo nro 15 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin palopeltien toimintaa lisaamalla releyksikot tar-
joukseen 2A liittyen.

Muutostyd nro 16 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia suunnitelman LVI 3300 n mukaan.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen ilmanvaihtourakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 61.479,40€ eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002856.

Toimitusjohtaja oikeutti paatoksellaan 9.8.2016 (97 §) liikennelaitoksen
tilaamaan putkiurakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Amplit Oy:n kanssa.

Muutostyd nro 9A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla uusittiin jatevesiviemari ja muutettiin hst kannakkeet lohko
0-1/A-K .

Lisatyo nro 11A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisattiin palopostikaapit (rev. U ja V).

Muutostyd nro 13B sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla siirrettiin vanha palopostilinja lv-kanavan edesta.

Muutostyo nro 14A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla sprinklerirungon (vanha) muutostyon, vanha runko Iv-
kanava-asennuksien edessa Linjalla 0-2/B.

Muutostyo nro 15 sisaltaa arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan laatiman
suunnitelma-muutoksen, jolla muutettiin KSk-koneen vari, kytkenta ja

tyyppi.
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Lisatyd nro 16 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin vanhan lattian sulanapitopiirin uusiminen tehtaviin
suorituksiin.

Lisatyd nro 17 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin runkoviemarin tarkistusyhteet ja sprinklerikeskukseen
lattiakaivo.

Lisatyd nro 18 sisaltéda LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin vesiautomaatin vesiliitos.

Lisatyd nro 19 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin rasvanerotuskaivoon aktiivihiilisuodatin hajuhaitan eh-
kaisemiseksi.

Muutostyd nro 20A sisaltaa hyvityksen vaarin tarjouksissa 1-10 laske-
tuista yleiskustannuslisan osuudesta.

Muutostyo nro 21A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla siirrettiin 1V-lampdlinjoja muiden asennusten risteilyi-
den takia jatehuoneessa.

MuutostyO nro 22A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla otettiin valiaikainen lumensulatuspiiri kayttéon, viema-
rimuutoksia seka suunnitelmiin kuulumattomat purkutyot.

Lisatyo nro 23 sisaltaa valvojien teettdman tyon, jolla korjattiin kaytossa
olevan sprinklerijarjestelmaa.

Lisatyo nro 24 sisaltaa valvojien teettaman tyon, jolla korjattiin kaytossa
olevan sprinklerijarjestelmaa lisdamalla valiaikainen viemaraointi sade-
vesikaivoon.

Lisatyo nro 25 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin sprinklerijarjestelmaan vali- ja arinatilan lisdsuuttimet.

Lisatyo nro 26 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin sprinklerijarjestelmaan kaapelikanaalin lisasuuttimet
kellari -5,25, revisio AD.

Muutostyo nro 27 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin P1 ja P2 kattoviemaraintia lisaamalla kattokaivo-
ja.

Lisatyo nro 28 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin sprinklerille syotto ja koestusviemari.
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Muutostyd nro 29 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin pattereiden mitoitusta suuremmiksi seka niiden
maaraa lisattiin rev. | ja V.

Muutostyo nro 30 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin PKN putkikoot ja lisattiin valvomoon PKN rev. A.

Muutostyo nro 31 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin [V-koneen pumppu rev. Q.

Lisaty6 nro 32 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin kellarin LJH letkuliitin sekoittaja rev. D.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen putkiurakan lisa- ja muutostoita
on tilattu yhteensa 92.747,39 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus
4600002857.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostaita tilattu yhteensa 384.388,14 eurolla (alv 0
%).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatoita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Lisaksi joh-
tokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n toimitusjohtajan
tekemaan paatdksen urakan putkitdista ja niiden lisatoista.

Toimitusjohtaja oikeutti paatokselldan 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan
putkiurakan lisatoita yhteensa enintaan 95.220,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan.
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