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Helsingin metron asetinlaite-, ATS-jarjestelman laajennuksen ja
matkustajainformaatiojarjestelman toimituksen lisasopimuksen L1
hyvaksyminen
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Paatos

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja paatti
tehda HKL:n ja Mipro Oy:n (Mipro) valiseen urakkasopimukseen nro
4600000613 (Urakkasopimus) liittyen lisasopimuksen L1 (Lisasopimus
L1).

Lisasopimuksella L1 sopijapuolet sopivat, ettd Urakkasopimuksessa
maariteltyja jarjestelman aloitus- ja valmistumisaikoja siirretaan yksi-
toista (11) kuukautta mydhemmiksi siten, etta jarjestelman tulee olla
valmis matkustajaliikenteen aloittamiseen 10.12.2018, ja etta urakan
ennakkomaksueran ja muiden maksuerien vakuuksia pidennetaan vas-
taavasti Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Vakuuksien voimas-
saoloajan pidentamisesta johtuvat, Mipron lapinakyvasti osoittamat ja
HKL:n todentamat lisakustannukset, kuuluvat HKL:n kustannusvastuul-
le.

Paatoksen perustelut

Lansimetron asetinlaitteen HKL:n vastuulla olevien lahtotietojen toimit-
tamisen viivastymisen (9 kuukautta) seka lansimetron kaynnistymisen
viivastymisesta Helsingin metron asetinlaitteen suunnittelulle aiheutu-

neen viivastyksen (2 kuukautta) johdosta Mipro ja HKL ovat sopineet,

ettd Urakkasopimuksen mukaisia asetinlaitejarjestelman toimitusaikaa
siirretdan yksitoista (11) kuukautta mydhemmiksi ehdolla, etta toimitu-
sajan siirtamisesta ei aiheudu HKL:lle muita kustannuksia kuin vakuu-
den pidentamiseen liittyvat kustannukset.

Lisasopimuksella L1 ei muuteta muita kuin Urakkasopimuksen edella
tarkoitettuja toimitusaikaa koskevia ehtoja.

Lisatiedot

Janne Siirila, projektipaallikkd, puhelin: 310 34775

janne.siirila(a)hel.fi
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