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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
To0IoN raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakentei-
den kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyoét tar-
jouksien 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mukaisesti yhteensa enintaan
35.067,78 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.10.2017 (§ 59) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan Tod06I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiara-
kenteiden kunnostamiseen liittyvia lisatoéitd Nordhaus Partners Oy:n Ii-
sa- ja muutostydtarjousten mukaisesti.

Nyt paatettavana olevat lisatyot ovat:
Lisaty6 nro 10: Portin siirto ja varastointi, tarve todettu tyon aikana.

Lisatyo nro 12: L-terasten lisays kiskon viereen. 1-raiteen kiskon kiinni-
tys oli toteutettu toisin kuin suunnitelmissa oli esitetty / oletettu. Kiskon
viereisen laatan tukemiseksi jouduttiin lisaamaan I|-teras kiskon uu-
maan ja hitsaamaan uusia terdskannakkeita L-terakseen. Ty0 suorite-
taan omakustannehinnalla.

Lisatyo nro 13: Kantavien terasten hitsaus vanhan kaivon kohdalla.
Laattapalkissa todettiin korjausta vaativia katkaistuja teraksia. Tyo suo-
ritetaan omakustannehinnalla RAK:n laatiman korjaussuunnitelman
mukaisesti.

Lisatyo nro 14: Hyvitys urakkaan kuuluneista suojaseinista, joita ei tas-
sa kohtaa voitu toteuttaa.

Lisatyd nro 15: Kiskojen irrotuksesta aiheutuneet purkutyon lisakustan-
nukset.

Lisatyo nro 16: Kiskojen katkaisukohdan siirtyminen urakka-alueen ul-
kopuolelle. Tyon aikana todettiin tarve katkaista kiskot n. 1,7 m urakka-
rajaksi merkityn ulkoseinan ulkopuolelta. Esitetty kustannus ei sisalla
asfaltointia. Tyo suoritetaan omakustannehintaan.
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Lisatyod nro 17: Kaivojen lisays raiteen sorviraiteen viereen auton saily-
tyspaikalle. Ty6 suoritetaan omakustannehintaan.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on urakan lisa- ja muutostoita tilattu yh-
teensa 88.132,42 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.10.2017 (§ 59) HKL:n tilaamaan

kokonaisurakan lisatoita yhteensa enintaan 110.988,08 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan. Taman paatoksen jalkeen kohteen li-
satydvaltuuksia on jaljella 22.855,66 euroa (alv 0 %).
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