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Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisatdéiden
tilaaminen
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:lta Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sa- ja muutostydt tarjouksien nro 17, 18 (hyvitys), 23, 24, 25, 31C, 34,
35A, 36, 38B, 41, 42B, 43, 44, 46, 48, 49 (hyvitys), 50, 51, 52, 53 (hyvi-
tys) 58, 59A, 60, 62, 63, 66, 69A (hyvitys) ja 74 mukaisesti yhteensa
enintaan 204.049,46 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:lta Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sahkdurakan lisa- ja
muutosty6t tarjouksien nro 11C, 13, 15B, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24B, 25B, 26 ja 27 mukaisesti yhteensa enintaan 117.266,29 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti suorahankintana Amplit Oy:lta Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ilmanvaihtourakan lisa-
ja muutostyot tarjouksien nro 17 ja 18 mukaisesti yhteensa enintaan
1.410,57 € euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen anta-
neelta Rakennuspartio Oy:lta.

Lisatyo nro 17 sisaltaa tilaajan kanssa sovitun urakoitsijan suorittaman
katurakenteiden ja putkistojen tutkimisen Siltasaarenkatu 16 kohdalla
maarakennustyota varten.

Muutostyd nro 18 sisaltaa hankintarajamuutoksen, jolla liukuportaan
kaiteen toimitus siirtyi nostolaitehankintaan, hyvitys.

Lisatyo nro 23 sisaltaa asbestikartoituksen liiketilojen lattioista ja nou-
sukeskushuoneessa seka asbestinpurun purkututkimusten perusteella.

Lisatyo nro 24 sisaltaa paikallaan valettujen seinien ja palkkien muutok-
set rakennesuunnitelmien mukaan.

Lisatyo nro 25 sisaltaa lippuhallin katon vuotokohtien paikkauksen ra-
kennesuunnittelijan ohjeistuksen mukaan.
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Muutostyd nro 31C sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla muutettiin lippuhallin alakattomateriaaleja ja suurennettiin va-
laisinaukkoja.

Muutostyo nro 34 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatimien suunnitelmamuu-
toksien toteuttamiseksi tehtyjen reikien ja timanttisahausten kustannuk-
set.

Muutostyd nro 35A sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla muutettiin P1 ja P2 terasrakenteita.

Lisatyo nro 36 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin tilaan L724 uusi sahkdkomero.

Lisatyo nro 38B sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla lisattiin lippuhallin mosaiikkibetoniin liikkuntasaumoja.

Lisatyd nro 41 sisaltéda rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla liukuporrassyvennyksen ja hissikuilun halkeamia kor-
jattiin injektoimalla.

Lisatyo nro 42B sisaltaa tilaajan tilaaman tyon, jolla Hakaniemen torin
nupukiveys puhdistettiin ja uudelleen bitumisaumattiin.

Lisatyo nro 43 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla sisaankayntirakennuksen P1 betonilattia purettiin ja
rakennettiin uudelleen.

Lisatyo nro 44 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la jatkettiin P2 kasijohdetta.

Lisatyo nro 46 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin liiketilojen sosiaalitilojen laitteet.

Lisatyo nro 48 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin tydmaa-aikaiset lisdopasteet vaiheeseen 2.

Muutostyd nro 49 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla muutettiin liiketilojen jalkalistat metallisesta puulistoiksi, hyvitys.

Muutostyo nro 50 sisaltaa HKL:n opastejarjestelmasta aiheutuneen
suunnitelmamuutoksen, jolla vaihdettiin suunnitelmissa olleet vanhan-
malliset opasteet uusiin seka lisattiin rakennuttajan hankintana olleet
porraskaytavien opasteet urakoitsijan hankittaviksi.

Lisaty6 nro 51 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin lippuhallin kaapelihyllyille kotelointi
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Muutostyd nro 52 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla muutettiin julkisivuun Kiinnitettavien postilaatikoiden vakiovarista
erikoisvariksi.

Muutostyd nro 53 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla poistettiin lippukassatilan kaluste, hyvitys.

Lisatyo nro 58 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin asennuspielia lippuhallin P1:n hissin ja jatehuoneen oville.

Muutostyd nro 59A sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin lukitus automaatti-wc:n oviin seka ulkoseinaan avain-
sailgja.

Lisatyo nro 60 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla korjattiin P1:n terasrakenne oviymparistdon sopivaksi.

Lisatyd nro 62 sisaltaa arkkitehdin ohjeistuksen mukaan valiaikaisen
pukuhuoneiden 770 ja 774 muutostyot mm. suihkukaappien seka tila-
muutosten osalta.

Lisaty6 nro 63 sisaltaa paloviranomaisen ohjeistuksen mukaan raken-
netun valiaikaisen hatapoistumistien pukuhuoneesta L774.

Lisatyo nro 66 sisaltaa arkkitehdin ohjeistuksen mukaan lippukassatilaa
L781 tehtavan lukittavan luukun ja poytatason.

Muutostyo nro 69A sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla poistettiin urakkaan kuuluneita roska-astioita, hyvitys.

Lisaty6 nro 74 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la korotettiin sisaankayntirakennus P2:n ikkunapenkkeja kaapelireitin
vuoksi.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 380.366,78 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sahkourakan lisatéita halvimman tarjouksen antaneelta
Amplit Oy:lta.

Muutostyd nro 11C sisaltaa sahkdsuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen G ja rakennusautomaatiosuunnitelma J6381b mukaiset
tyot, joilla muutettiin kaapelointeja valaistuksen, savuilmaisimien, por-
taan sulanapitolammityksen ja palopeltijarjestelman osalta.

Muutostyd nro 13 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen H mukaiset tyot, joilla muutettiin valaistusta, lisattiin [ammi-
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tystolppa, kaapelointeja valaistuksen, aanentoiston, kuulutuskojeen ja
paloilmoitinjarjestelman osalta seka valaisinmuutoksia kiinniottotilan,
kaytavan 748 ja kahvilan osalta.

Muutostyo nro 15B sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen | mukaiset tyot, joilla muutettiin NK keskusta tydomaalla.

Muutostyo nro 16 sisaltaa sahkdsuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen J mukaiset tyot, joilla lisattiin Virve-verkon laitteiden hankin-
ta seka kayttoonotto, muutettiin kaapelointeja toimilaitteille ja rikosilmoi-
tinjarjestelman osalta.

Muutostyd nro 17 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen K mukaiset tyot, joilla lisattiin katto- ja ritilakaivojen saatto-
lammityksen kaapelointi seka valaisinmuutos.

Lisatyo nro 18 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen L mukaiset tyot, joilla lisattiin D-portaan paloilmoittimen ja laiteti-
lan kuiturunkokaapelit.

Lisatyo nro 19 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen mukaiset ty6t, joilla lisattiin kaiutinkotelot ja aanenvoimakkuu-
den saadin.

Lisatyo nro 20 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen M mukaiset tydt, joilla lisattiin kattokaivojen [ammitys, sahkd ja
kulunvalvonnan kaapelointia.

Lisatyo nro 21 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen mukaiset tyot, joilla muutettiin toimittuja sahkokeskuksia.

Lisatyo nro 22 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen O mukaiset tyot, joilla lisattiin muutosten tarvitsemat sahkokaa-
pelointi.

Lisatyo nro 23 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen O mukaiset ty6t, joilla lisattiin mainosvalo, tehonjakaja seka an-
tenneja.

Lisatyo nro 24B sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen mukaiset tyot, joilla lisattiin valaisimien dali-litantalaitteiden ra-
siointia.

Lisatyd nro 25B sisaltaa sahkdsuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen mukaiset tyot, joilla jatkettiin pos 124 valaisimien ketjutusta.
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Lisatyo nro 26 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen O mukaiset tyét, joilla lisattiin danimajakoita seka tehtiin keskus-
muutos.

Lisatyo nro 27 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen Q mukaiset tyot, joilla lisattiin muutosten tarvitsemat sahkokaa-
pelointi.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen sahkdurakan lisa- ja muutostoi-
ta on tilattu yhteensa 263.857,71 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus
4600002855.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan ilmanvaihtourakan lisatoita halvimman tarjouksen anta-
neelta Amplit Oy:lta.

Muutostyo nro 17 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla muutettiin paatelaitteen vari liiketilassa.

Muutostyo nro 18 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisattiin P1 sisaankayntirakennukseen nauhasaleikko.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen ilmanvaihtourakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 62.889,97 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus
4600002856.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostdita tilattu yhteensa 707.114,46 eurolla (alv 0
%).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan
kohteen rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatoita yhteensa
enintaan 1.681.560,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikko, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
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