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1. Hankkeen kuvaus

« HKL rakennuttaa Metrovarikon katolle mahdollisimman suuren aurinkosahko-
voimalan seuraavilla reunaehdoilla:

*  Maltillinen ylijaama
e Kustannustehokkuus
*  Katon asettamat rajoitteet (vain osa kattopinnasta pystytaan hyddyntamaan katon kunnon ja rakenteiden kestavyyksien takia)

* Alustava mitoitus on 3000m2, mika mahdollistaa 480 kWp voimalan
rakentamisen.

*  Tuotto-odotus on noin 450 MWh vuodessa, joka kattaa 11,6% kiinteiston vuotuisesta sahkon kulutuksesta
(metrovarikko + ratakorjaamo)

« Aurinkovoimala hankitaan kilpailuttamalla, tai mikali mahdollista ja
kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista suorahankintana, hyodyntaen
Kuntaliiton kilpailuttamaa puitesopimustoimittajaa.

Suunnittelu, kaapelointi- ja muut tilaajalle kuuluvat rakennemuutostyot tekevat

HKL:n puitesopimustoimittajat tarjousten perusteella. caupungin paras e K0 HEL




2. Metrovarikon esittely

Kattoalueet paneeleille:

R TN HKL
K;uﬂpungin paras liike eHST







Invertterien paikat:

Séhkdkeskus
kellarikerroksessa




3. Hankeen aikataulu

2016

2017 2018

Tarveselvitys
Hankesuunnittelu
Hankepaatos
Kilpailutus -
Hankintapaatis -

Rakentaminen -

Kaupungin paras liikke



4. Voimalan tuotto-odotus
Sahkonkulutusprofiili: Simulointi 480 kWp / 3000 m2 voimalalla

wh 10 paivan tuotantosimulaatio heinakuussa Kuukausittainen sahkon kulutus ja simuloitu
450 - wh aurinkosahkoén tuotanto 3000 m2 voimalalla
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* Kaikki s&hko kulutetaan kiinteistéssa Kaupungin paras liike 3. HST
* Verkkoon myytava ylijddma on 0% tuotetusta sdhkdsta g R/
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5. Kannattavuuslaskelmat

Kustannukset SaaSt..Q.t b o

—saasto sahkolaskuissa ensimmaisena
vuotena noin

e SRS 36 t€ ja 20 vuoden aikana noin 960 t€

Kilpailutettava aurinkovoimala 559 000 € Olettamat:

Konsultointi ja projektin hallinta 25000 €

Rakennesuunnittelu 10 000 €  sahkon hinnannousu 3% / v

Sdhkdsuunnittelu 57 000 € « Markkinasahkon hinta

Tekniset jarjestelmat ja erillishankinnat 25000 € 8,5 c/kWh (SiS. Séhkf), siirot ja

Sahkojakelujarjestelma 92 000 € vero)

Energiatuki -140 000 € . .

Yhteenss: 628 000 € * Invertterin vaihto 5-10%

investointihinnasta (10v takuuaika),
vaihto vuosina 11-30

—hankkeen tuottovaatimukseksi asetettu
3,5%
—30 vuoden IRR: 7,3%

HKL
Kaupungin paras liikke e HST




