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Toimitusjohtaja

67 §
Matalalattiaraitiovaunujen (NRV2020) lisatilausten 2-10 hankinta

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Raide-Jokerin liikenndintia
varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyvat lisatilaukset
2 - 10 Transtech Oy:lta tarjousten mukaisesti yhteensa enintaan
1.461.940,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on paatoksellaan 177 §, 1.11.2016
paattanyt oikeuttaa HKL:n kayttamaan Transtech Oy:n kanssa
24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2
ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Transtech Oy:lta Raide-
Jokerin liikenndintia varten yhteensa 29 kappaletta raitiovaunuja niin,
ettd hankinnan kokonaiskauppahinta on enintdan 100.500.000,00 eu-
roa (alv 0 %). Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech
Oy:lta Raide-Jokerin liikenndintia varten tarvittavien raitiovaunujen ka-
lustohankintaan liittyvia lisatoita yhteensa enintaan 2.600.000,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisatilaukset on kasitelty HKL:n ja HSL:n yhteisessa muotoilun ohjaus-
ryhmassa 23.11.2017 ja Raide-Jokerin ohjausryhma on hyvaksynyt
27.11.2017 kyseiset lisatilaukset.

Nyt paatettavat lisatilaukset:

— lisatilaus 2: (TRN.MLRV03.056/HKL): ulkopuolen seindrakenteen
muutos, yhteensa enintdan 398.080,00 euroa (alv 0 %)

— lisatilaus 3: (TRN.MLRV03.072/HKL): ovihuomiovalojen lisays, yh-
teensa enintaan 225.520,00 euroa (alv 0 %)

— lisatilaus 4: (TRN.MLRV03.048/HKL): ohjaamon ja matkustamon
valisen seinan muutos, yhteensa enintdan 20.000,00 euroa (alv 0
%)

— lisatilaus 5: (TRN.MLRV03.049/HKL): ulkopuolen maalaus metalli-
maaleilla, yhteensa enintaan 197.640,00 euroa (alv 0 %)

— lisatilaus 6: (TRN.MLRV03.050/HKL): E-osan ikkunalinjan laskemi-
nen, yhteensa enintdan 32.000,00 euroa (alv 0 %)

— lisatilaus 7: (TRN.MLRV03.071/HKL): matkustamon istuimen ja tait-
toistuimen muutos, yhteensa enintdan 352.320,00 euroa (alv 0 %)

— lisatilaus 8: (TRN.MLRV03.052/HKL): kaidepéydan muodon muu-
tos, yhteensa enintaan 48.200,00 euroa (alv 0 %)
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— lisatilaus 9: (TRN.MLRV03.053/HKL): ovialueen kaiteiden muutos,
yhteensa enintaan 83.180,00 euroa (alv 0 %)

— lisatilaus 10: (171215_MLRVO03_Tarjous_Viimeistellyn_maketin jat-
kaminen), yhteensa enintdan 105.000,00 euroa (alv 0 %)

Aikaisemmat lisatyotilaukset:
4600006887: Lisatilaus 1: Maketin jatkaminen, 13.000,00 euroa (alv 0
%).

Taman paatoksen jalkeen lisatilausten 1-10 arvo on yhteensa enintaan
1.474.940,00 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspaivan
23.12.2016 hintatasossa ja lisatilausvaltuutusta on jaljella 1.125.060,00
euroa (alv 0 %).
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