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Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusu-
rakan lisatoiden tilaaminen
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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:Ita
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisa- ja muutosty6t tarjouksien nro 37a, 54 (hyvitys), 56, 61, 64, 65,

67,70,71, 7273, 77 ja 78 mukaisesti yhteensa enintaan 55.059,31 eu-
ron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen antaneelta
Rakennuspartio Oy:lta.

Lisatyo nro 37a sisaltda rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin sprinklerikeskuksen L749, portaan L703,
sahkatilan L704 ja tilitystilan L750 seina ja lattiarakenteita.

Muutostyo nro 54 sisaltaa suunnitelmamuutoksen, jossa jatettiin YP5
ylapohjasta gyproc-levyja pois, hyvitys.

Lisatyo nro 56 sisaltaa valvojien maaritteleman suunnitelmamuutoksen,
jolla paikattiin nousukeskushuoneen L603 lattia.

Lisatyotyd nro 61 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jossa uusien aikataulunayttdja (tilaajan hankinta) varten on hankittu te-
rasjalat.

Lisaty6 nro 64 sisaltaa arkkitehdin ohjeistuksen mukaan tehdyt kaluste-
muutokset seka tilaajan maarittamat keittidlaitemuutokset.

Lisatyo nro 65 sisaltaa tilaajan ohjeistuksen mukaan tehdyt graniittipor-
taiden ja —lattian suojauskasittelyn.

Muutostyo nro 67 sisaltaa arkkitehdin suunnitelmamuutoksen, jossa
muutettiin sisdankaynnin P1 lasikaidetta liukuportaan vieressa.

Lisaty6 nro 70 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen AK, jolla lisattiin tilojen tiloihin L750, L749 ja L743b ilmanvaihto,
tastd muutoksesta aiheutuneet rakennustekniset tyot.
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Lisatyo nro 71 sisaltaa tilaajan ohjeistuksen mukaan tehdyt asbestin
poistot Siltasaarenkatu 16 tiloista.

Lisatyo nro 72 sisaltaa tilaajan ohjeistuksen mukaan tehdyt asbestilevy-
jen poisto metroportaasta.

Lisatyd nro 73 sisaltda LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla kaukokylmaverkosto tuotiin lippuhallin tiloihin. Tastad muutok-
sesta aiheutuneet timanttiporaus, aputyot seka aukkojen umpeen vala-
minen.

Muutosty0 nro 77 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla poistettiin klinkkerilankkuseinalle taustarakenteeksi lii-
an heikoksi osoittautunut kabhitiiliseina.

Lisatyotyo nro 78 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jossa vaihdettiin terasoven kayntisuunta sisaanpain kaantyvaksi si-
saantuloportaikon alapaassa.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 435.426,09 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus
4600002854.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostoita tilattu yhteensa 762.173,77 eurolla (alv 0
%).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatoita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
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