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EROTTAJAN SSA MUUTOSTYÖT 

  

Hankkeen kuvaus Erottajan aluesuunnittelulla muutetaan katu- ja puistoalueita. Erottajan 
sähkönsyöttöasema sijaitsee Stockmannin maanalaisen rampin vieressä. Ramppi 
on tarkoitus täyttää ja maanpinta tasata. SSA jää maan alle joten tarvitaan 
kulkureitti huoltotöitä ja erillinen luukku isoja, laitteiston vaihtoon liittyviä töitä 
varten. Hankkeessa kulkureitit (2 kpl) etsitään lähistöltä tai rakennetaan kokonaan 
uudet. Tiloihin asennetaan tehokkaampi ilmastointi maan alaisen tilan takia. Uudet 
laitteet joudutaan osin sijoittamaan maanpinnalle. 
Syöttöaseman laitteiston osa (keskijännitekojeisto-osin yhteinen Helsingin 
Sähköverkko Oy:n kanssa) on käyttöikänsä päässä ja siinä on esiintynyt vikoja. 
Raitioliikenteen sähkönsyötön varmistamiseksi tarvitaan kojeisto uusittavaksi. 
  

  

Laajuus 100 brm2, 100 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Erottajan aukion muu muutostyö ei kuulu tähän projektiin. 

  

Perustelu Erottajan SSA:n keskijännitelaitteisto on käyttöiän päässä ja laitteiston uusiminen 
on lähivuosien hankkeita. Kojeistossa on esiintynyt ikääntymisen aiheuttamia 
vikoja (kuluneisuus). Uusi laitteisto on muuttuneiden laitteistovaatimusten takia 
suurempi kuin vanha. Uusi laitteisto ei mahdu entiseen tilaan: syöttöasema on 
pieni ja täyteen rakennettu. Tulevan aluerakentamisen yhteydessä voidaan 
nykyistä asemaa laajentaa täytettävän rampin kohdalle niin että saadaan lisätilat 
uudelle kojeistolle. Samalla syöttöaseman laitteistojen tilanjakoa voidaan 
tilatarpeen mukaan muuttaa. Mm. ilmastointi muuttuu tehokkaammaksi 
syöttöaseman jäädessä kokonaan maan alle. Tämä tarvii lisätilaa. 
Lisätila mahdollistaa myös DC kojeiston laajentamisen mikäli liikennetarpeet 
tulevat muuttumaan. Tällä varaudutaan kasvaviin liikennemääriin 
Mannerheimintiellä ja Erottajan alueella. 

  
 

 

            

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 700 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

            

    

  € (alv 0%) 

  2017 2018 

  - Rakennuttajan kustannukset  61 990 40 000 

  - Rakennustekniset työt   320 000 

  - Erillishankinnat   278 010 

 Yhteensä 61 990 638 010 

    
 

   

            

   

Aikataulu 
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Tulosyksikkö 7611 Ratasähkö; rv 

  
 

 

            

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty marraskuuhun 2017 mennessä 31 855,87 
euroa. Vuodelle 2018 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 500 tuhatta 
euroa. Vuoden 2018 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 
540  tuhatta euroa. Hankkeeseen oli varauduttu HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelma-esityksessä 2018-2027 seuraavasti: 2018: 400 tuhatta euroa. 
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 700 000 euron (alv 0%) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoin 
17 500 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 
0,1% pääoma-arvosta, eli alkuvaiheessa 700 euroa/vuosi.Helsingin seudun 
liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50% investoinnin 
poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 8 750 euroa/vuosi jää kaupungin 
maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle. 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 40 320 eurLisäkustannukset 5 040 
eurKäyttötalousvaikutus ilman poistoja                35 280 eurTarkempi laskelma 
tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon." 

  

Vaikutukset henkilöstöön Ei vaikutusta henkilöstöön. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Varmistaa lisääntyvän raideliikenteen sähkönsyötön. 

  

Viestintä Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
(HKL) Infrapalvelut yhdessä HKL Viestinnän ja HSL Viestinnän kanssa. 

  

Ympäristövaikutukset Lisää ja varmistaa raitiotien varmuutta. 

  
 

 

            

 

Riskit 
 

 

Riskit, Todennäköisyys: 5 %, Vaikutus: 5 

    
 

 

         

            

 


