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33§
Toolon raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden
kunnostamisen lisatyot

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
To0IoN raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakentei-
den kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyoét tar-

jousten 25, 28, 37, 39, 41, 42A mukaisesti yhteensa enintaan
46.990,72 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoi-
tettuun To06I6N raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin téiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat lisa- ja muutostyopaatokset:

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.10.2017 (§ 59) HKL:n tilaamaan
kokonaisurakan lisatoita yhteensa enintaan 110.988,08 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta oikeutti paatoksellaan 8.3.2018 (§ 39) HKL:n tilaa-
maan kokonaisurakan lisatoita yhteensa enintaan 160.500,79 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Nailla paatoksilla johtokunta on oikeuttanut HKL:n tilaamaan kokonai-
surakan lisa- ja muutostoita yhteensa enintaan 271.488,87 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan. Aiempien paatosten perusteella
lisatoita on tilattu yhteensa 151.430,25 eurolla (alv 0%).

Nyt paatettavana olevat lisa- ja muutostyot:

— 25, LVIS- aputydt: 16.826,88 euroa alv 0 %

— 28, Raiteen 1 lisdantynyt epoksipinnoite: 13.440,00 euroa alv 0 %
— 37, Paloilmaisimien suojaukset 01-02/2018: 3.292,80 euroa alv 0 %
— 39, Pilareiden kasvatus putkilinjojen takia: 1.232,00 euroa alv 0 %
— 41, Alapohjan palkkien siirrot, lattian lisamaalaukset: 1.223,04 eu-

roa alv 0 %
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— 42A, Urakka-ajan pidentyminen: 10.976,00 euroa alv 0 %

Naiden lisatdiden (25, 28, 37, 39, 41 ja 42A) jalkeen on urakan lisa- ja
muutostoita tilattu yhteensa enintédan 198.420,97 eurolla (alv 0 %) ja li-
sa- ja muutostydvarausta on jaljella 73.067,90 euroa (alv 0 %).

Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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