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LANSISATAMANKATU-ITAMERENKATU

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasahké

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipaallikkd Pihlajaoja Pertti

Projektin kuvaus Lansisatamankadulle on kaavailtu satamasta tulevalle autoliikenteelle lisdkaistaa

Kellosaarenkadun ja Itmerenkadun valiselle osuudelle. Sataman rekkaliikenne
ohjattaisiin ulos Tyynenmerenkadun kautta ja raskaan liikenteen lapiajo
Lansisatamankadun kautta kiellettaisiin.

Kaistajarjestelyt edellyttavat Lansisatamankadun raitiotiekiskojen siirtamista.
Muutostéiden yhteydessa parannetaan myods pyoraliikkenteen yhteyksia.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan paattksella 22/2016

Projektin tavoitteet Toteutetaan radan siirto. Hyodyttaa polkupyorailijéita ja raskasta liikennetta.
Helpotetaan sataman rekkaliikennetta. Raitioliikenteelle ei mitdan hyotya.

Kustannus-hyétyarvio Joukkoliikenteen kannalta hanke on hyddytdn, joudutaan purkamaan
hyvakuntoista rataa ja uusimaan pysakkipari.
Hyddyn hankkeesta saavat polkupydrailijat ja sataman rekkaliikenne. Hankkeen
tarkoituksenmukaisuus Helsingin kaupungin kannalta kokonaisuutena on arvioitu
likennesuunnitelmasta paattdmisen yhteydessa.

Projektin rajaukset Urakoitsija purkaa "vanhat" kiskot ja pohjalaatan tarvittavilta osilta seka purkaa
asfaltin raitiovaunualueelta. Urakoitsijalle kuuluu myos raitiovaunupysakin purku,
uuden rakentaminen, muut kivi- ja paallystetyét, tydmaan mittaukset, paikalleen
mittaus ja tarkemittaus myos kiskojen osalta.

HKL rakentaa uuden raiteen ja vaihteet ltdmerenkatu-Lansisatamankatu. HKL:n
tydnkuvaan kuuluu kiskojen hankinta ja asennus, pohjalaatan valu ja bitumoinnit,
vaihteiden hankinta ja asennus, vaihteiden tarvitsemat kaapeloinnit ja viemardinnit,
ajolangan saatod ja muut ratasahkdon liittyvat tyot. Ratasahkon tyét ovat mukana
kustannuksissa.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Vuoden 2018 talousarviossa hankkeelle on varattuna 700 000€.Vuodelle 2018
HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 915 000 euroa. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttétalouteen
Vaikutukset kayttétalouteen keskimaarin -26 143 €/vuosi, 35 vuoden poistoajalla.
Muita kayttétalousvaikutuksia ei ole.

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Kustannukset

Aikataulu

2017

Hankkeella ei ole vaikutusta metro-tai raitioliikenteeseen.

Tiedottamisen paavastuu hankkeessa on Kymp Rakennuttajalla. Helsingin Satama
tiedottaa rekkaliikenteelle korvaavat reitit. Tiedottamisen korvaavasta
joukkoliikenteesta ja pysakeista hoitaa HSL. HKL tiedottaa hankkeesta omilla
kanvillaan.

Joukko- ja kevytliikenne on osa kestavaa liikkumista. Joukkoliikennemuotojen
yhdistdminen ja pyorailyn ja jalankulun huomioiminen lisda lilkenneturvallisuutta.
HKL:n kayttdma energia on uusiutuvaa energiaa.

Tehty projektisivulla.

Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 915 001 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2017 2018

- Projektipaallikdn kustannukset 10 000
- Rakennuttajan kustannukset 1328 118 672
- Kokonaisurakan tyot 239 534
- Ratasahkotyot 20 000
- Rataty6t 300 466
- Rakentamismuutokset 30 000
- Erillishankinnat 195 000
Yhteensa 1328 913 672

Tarveselvitys —
Projektikuvaus
Hankesuunnittelu -
Projektisuunnittelu
Urakkakysely -
Hakentaminen—

Hata—

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Puhelin
Vaihde 09 310 1071



