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Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:lta Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sa- ja muutostydt tarjouksien nro 76 ja 105 mukaisesti yhteensa enin-
taan 11.003,44 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:Itd Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sahkdurakan lisa- ja
muutostyot tarjouksien nro 40, 41, 42 (hyvitys), 43 ja 44 (hyvitys) mu-
kaisesti yhteensa enintaan 24.444,08 euron arvonlisaverottomaan ko-
konaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen antaneelta
Rakennuspartio Oy:lta.

Muutostyd nro 76 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jonka mukaisesti teraslasiseinan lasin paksuutta seka tukirakenteita on
lisatty.

Muutostyo nro 105 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin avainsailidita jatehuoneeseen.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 487.348,30 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sahkourakan lisatoita halvimman tarjouksen antaneelta
Amplit Oy:lta.

Lisatyo nro 40 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluettelo W
7.12.2017 mukaisesti 2-vaiheen Siltasaarenkatu 16 tilojen muutoksista
johtuvia kaapelointi- ja hyllymuutoksia.

Muutostyo nro 41 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluettelo
X 18.12.2017 mukaisesti 2-vaiheen Siltasaarenkatu 16 tilojen muutok-
sista johtuvia kaapelointi-, rasiointi- seka valaisinmuutoksia.
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Muutosty0 nro 42 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluettelo
Y 3.1.2018 mukaiset tyot, jotka koskevat P7-portaan layout-muutoksis-
ta johtuvan sahkolammityksen muutoksen (hyvitys).

Lisatyo nro 43 sisaltaa tilaajan ja sahkosuunnittelijan laatiman muutos-
luettelo Z 2.2.2018 mukaiset tyot, jossa lisataan 2-vaiheen P7-portaan
kaapelireitin ja Siltasaarenkatu 16:n poistumisreittikaytavan sahko-, te-
le- ja turvapisteiden muutoksista aiheutuneita kaapelointi-, rasiointi- ja
sahkohyllymuutoksia. Lisaksi lisatyo sisaltda valvontakameroiden ja pa-
loilmaisimien lisaykset.

Muutostyo nro 44 sisaltaa sahkourakoitsija tekeman hyvitystarjouksen
urakka-laskentasarjassa olevista dokumenteista CK-keskuksen katkai-
sijahuollosta.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen sahkodurakan lisa- ja muutostoi-
ta on tilattu yhteensa 343.451,02 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus
4600002855.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostaita tilattu yhteensa 893.689,29 eurolla (alv 0
%).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatdita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
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