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RATAKISKON VAIHTO JA HANKINTA 2018

Projektiluokka C

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö

Projektin omistaja Kasurinen Seppo

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Hankitaan ja vaihdetaan elinkaarensa päähän tulleet metron ratakiskot (26 kpl
ratakiskoa eli 3120m)

Projektin tavoitteet Hankitaan ja vaihdetaan elinkaarensa päähän tulleet ratakiskot (26 kpl ratakiskoa
eli 3120m)

Kustannus-hyötyarvio Elinkaarenpäähän tulleiden kiskojen vaihto on välttämätöntä että taataan
turvallinen liikenne

Projektin rajaukset Hankitaan ja vaihdetaan elinkaarensa päähän tulleet ratakiskot (26 kpl ratakiskoa
eli 3120m)

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varatttu tulosbudjetissa 410 000€. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta
käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä
pystytä pitämään tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot
vaikuttavat myös junien pyörien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0
Lisäkustannukset 0
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0eur
 Poistot 410 000eur
Yhteensä: -410 000eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -11 714eur/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Työn aikana ei vaikutusta metroliikenteeseen. Hankkeella mahdollistetaan
metroliikenteen turvallinen liikennöinti myös jatkossa.
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Ympäristövaikutukset Uudet kiskot vähentävät melua sekä kaluston
kulumista. Kiskon vaihdon aikana voi olla hetkellisesti melua.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 407 855 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2018
 - Projektipäällikön kustannukset 5 000
 - Ratatyöt 402 855

Yhteensä 407 855

Aikataulu


