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KO,  HALLIPIHA (ETELÄ JA POHJOINEN)

Projektiluokka C

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Peruskorjataan 4 vaihdetta, 8 risteyskappaletta Koskelan hallipihalla

Projektin tavoitteet Turvataan vaunuliikenne varikkoalueella

Kustannus-hyötyarvio Liikennöinti ja sen turvallisuus varmistetaan vaihtamalla elinkaaren päähänsä
tulleet kiskot

Projektin rajaukset Peruskorjataan 4 vaihdetta, 8 risteyskappaletta Koskelan hallipihalla

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hanke tulosbudjetissa summalla 560 000€ josta hankkeeseen käytetään 420 000€
muuttuneen laajuuden takia. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta
käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä
pystytä pitämään tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot
vaikuttavat myös vaunujen pyörien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0
Lisäkustannukset 0
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0eur
Poistot 420 000eur
Yhteensä: -420 000eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -12 000eur/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Hankkeella varmistetaan Koskelan ratapihan liikennöintivarmuus.
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Viestintäsuunnitelma Rakentamisesta tiedotetaan kaivutyöilmoitusprosessin mukaisesti.

Ympäristövaikutukset Uudet ratalementit vähentävät melua sekä kaluston kulumista.
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pölyä. Meluavasta työstä
tehdään melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lähitalojen asukkaita.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 420 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2018
 - Kokonaisurakan työt 0
 - Ratatyöt 420 000

Yhteensä 420 000

Aikataulu


