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Toimitusjohtaja

74 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusu-
rakan lisatoiden tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:lta Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sa- ja muutostyot tarjouksien nro 79, 80, 81, 82, 92 (hyvitys), 93a, 104
ja 107 mukaisesti yhteensa enintaan 128.810,02 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen anta-
neelta Rakennuspartio Oy:lta.

Muutostyo nro 79 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla Siltasaarenkatu 16 liiketilojen terasovia 3 kpl on muutettu terasliu-
kuoviksi.

Lisatyo nro 80 sisaltaa rakennesuunnitteleman laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla toteutetaan lippuhallin ylapohjan vedeneristystyot Sil-
tasaarenkatu 16 jalkakaytavan osalta.

Muutostyd nro 81 sisaltaa aikataulumuutoksen, jolla lippuhallin toita jat-
kettiin P4 sisaankaynnin kautta, kun alkuperainen suunnitelma oli kul-
jettaa materiaalit uuden kaytavan rakentamisen aikana sen kautta.

Muutosty0d nro 82 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla Siltasaarenkatu 16 edessa tehtavien tdiden vaikutusta
pohjavedenkorkeuteen seka rakennusten sijaintiin tarkkaillaan raken-
nusluvan ehtojen mukaisesti.

Muutostyd nro 92 (hyvitys) sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin lippuhallin seindan kiinnitettavien klinkkeri-
lankkujen tyyppi.

Lisatyd nro 93a sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla on lippuhallista kosteusvaurion takia puretun vanhan
tiiliseinan tilalle rakennettu terasrankalevyseina.
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Lisatyd nro 104 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla korjattiin injektoimalla Siltasaarenkatu 16 kellarissa
olevan uudessa ajoluiskassa ollut vuotokohta.

Lisatyd nro 107 sisaltaa rakennesuunnitteleman laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla lippuhallin ylapohjan vedeneristystyot Siltasaarenkatu
16 ajoradan osalta.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 698.356,35 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostoita tilattu yhteensa 1.104.697,34 € eurolla (alv
0 %).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatoita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
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