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113 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sä- ja muutostyöt tarjouksien nro 68, 75b, 89, 91 (hyvitys), 94, 97a, 
101a ja 112 mukaisesti yhteensä enintään 91.930,07 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 51A, 52A, 53 ja 54A mukaisesti yhteensä 
enintään 14.995,28 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 41, 43, 44, 45, 46 ja 47 mukaisesti yhteensä 
enintään 17.045,80 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Rakennusurakka:
Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Rakennuspartio Oy:ltä.

Lisätyö nro 68 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin askelreunamerkinnät portaisiin esteettömyyden parantami-
seksi. 8.992,70 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 75b sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista 
johtuvat kaapeleiden siirtojen kaivutyöt niihin liittyvine aputöineen ajalta 
10.11.-14.12.2017. 29.768,46 € (alv 0 %).

Lisätyö nro 89 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin lippuhallin klinkkerikivisaumojen suoja-ainekäsittely. 
3.583,30 € (alv 0 %)

Muutostyö nro 91 (hyvitys) sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla S16 alakellarin ajoluiskan pinnoittaminen sovittiin jä-
tettäväksi pois urakasta. -2.715,00 € (alv 0 %)
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Muutostyö nro 94 sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista joh-
tuvat kaapeleiden siirtojen kaivutyöt niihin liittyvine aputöineen ajalta 
14.12.2017 - 11.4.2018 sekä 28.5.2018 - 12.6.2018. 
41.038,31 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 97a sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin Siltasaarenkatu 16:n liiketilojen poistumistieoveen pa-
niikkisaranoinnin lisäksi mm. avauspuomi. 5.460,00 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 101a sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lippuhallin lattian mosaiikkibetonin ruutujakoa tihennettiin ja 
mustan alueen kokoa laajennettiin. 
4.693,50 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 112 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla grafiikka tehdään Signicolor alumiinilevylle tulostettuna ja 
mattalakattuna alkuperäisen maalatun ja suojakäsitellyn alumiinilevyn 
sijaan. 1.108,80 € (alv 0 %).

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 790.286,42 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Sähköurakka:
Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sähköurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Amplit Oy:ltä.

Lisätyö nro 51A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluettelo 
AB 29.8.2018 mukaiset työt, joissa 2-vaiheen Siltasaarenkatu 16 tilojen 
muutoksista johtuvia kaapelointi- ja keskusmuutoksia sekä sulanapito-
lämmityksen lisäyksiä. 3.025,72 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 52A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluette-
lo AC 12.9.2018 mukaiset työt, joissa Siltasaarenkatu 16:n sisäänkäyn-
nin, välitason ja lippuhallin valaistuslisäyksistä johtuvia muutostöitä. 
10.484,23 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 53 sisältää tilaajan esittämän laitemuutoksen 2-vaihee-
seen hankittavien valvontakameroiden mallien päivittämisestä. 
940,80 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 54A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluette-
lo AD 10.10.2018 mukaiset työt, jossa muutostöiden laajuuden kasvus-
ta johtuen lisätään P4-portaaseen kaiutin. 544,53 € (alv 0 %).
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Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöi-
tä on tilattu yhteensä 402.976,05 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 
4600002855.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 1.257.010,27 eurolla (alv 0 
%). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Putkiurakka:
Toimitusjohtaja oikeutti päätöksellään 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan 
putkiurakan lisätöitä yhteensä enintään 95.220,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan. Sekä johtokunta oikeutti päätöksellään 
12.10.2017 (62 §) HKL:n tilaamaan putkiurakan lisätöitä yhteensä enin-
tään 70.412.16 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, halvim-
man tarjouksen antaneelta Amplit Oy:ltä.

Lisätyö nro 41 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla tehtiin 2kpl suihkukaappien kytkentä, hissin pumppaamon 
asennus sekä säätöventtiilin vaihto lämmönjakohuoneeseen. 1.728,22 
€ (alv 0 %).

Lisätyö nro 43 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla siirrettiin P4 KSK portaan alaosaan ja lisättiin toinen saman-
lainen laite. 1.087,12 € (alv 0 %).

Lisätyö nro 44 sisältää veden jakeluverkon häiriöstä aiheutuneen uu-
delleen mittauksen sprinklerijärjestelmään. 7.472,85 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 45 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla siirrettiin pikapalopostia ja muutettiin materiaalia sekä lisät-
tiin sadevesiviemäriä. 1.977,84 € (alv 0 %).

Lisätyö nro 46 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin hissin ohjauskeskuksen jäähdytys, ilmanpoistoja ja 
ohitus P7 sekä PKN kondenssivesijohto. 2.760,68 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 47 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla päävesilinjan siirrettiin naisten pukusuojasta WC:n kautta 
suihkutilaan. 2.019,09 € (alv 0 %).

Tämän lisätyötilauksen jälkeen putkiurakan lisä- ja muutostöitä on tilat-
tu yhteensä 130.205,80 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002857.
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Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
Sopimussihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 113 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
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vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka
hallintopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.12.2018.


