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Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisatoiden
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:lta Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sa- ja muutostyot tarjouksien nro 68, 75b, 89, 91 (hyvitys), 94, 973,
101a ja 112 mukaisesti yhteensa enintaan 91.930,07 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:lta Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sahkourakan lisa- ja
muutostydt tarjouksien nro 51A, 52A, 53 ja 54A mukaisesti yhteensa
enintaan 14.995,28 euron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:lta Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisa- ja
muutosty6t tarjouksien nro 41, 43, 44, 45, 46 ja 47 mukaisesti yhteensa
enintaan 17.045,80 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Rakennusurakka:

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen antaneelta
Rakennuspartio Oy:lta.

Lisaty6 nro 68 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin askelreunamerkinnat portaisiin esteettomyyden parantami-
seksi. 8.992,70 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 75b sisaltaa suunnitelmista poikkeavista olosuhteista
johtuvat kaapeleiden siirtojen kaivuty6t niihin liittyvine aputdineen ajalta
10.11.-14.12.2017. 29.768,46 € (alv 0 %).

Lisaty6 nro 89 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin lippuhallin klinkkerikivisaumojen suoja-ainekasittely.
3.583,30 € (alv 0 %)

Muutostyd nro 91 (hyvitys) sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla S16 alakellarin ajoluiskan pinnoittaminen sovittiin ja-
tettdvaksi pois urakasta. -2.715,00 € (alv 0 %)
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Muutostyd nro 94 sisaltaa suunnitelmista poikkeavista olosuhteista joh-
tuvat kaapeleiden siirtojen kaivutyot niihin liittyvine aputéineen ajalta
14.12.2017 - 11.4.2018 seka 28.5.2018 - 12.6.2018.

41.038,31 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 97a sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin Siltasaarenkatu 16:n liiketilojen poistumistieoveen pa-
niikkisaranoinnin lisaksi mm. avauspuomi. 5.460,00 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 101a sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lippuhallin lattian mosaiikkibetonin ruutujakoa tihennettiin ja
mustan alueen kokoa laajennettiin.

4.693,50 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 112 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla grafiikka tehdaan Signicolor alumiinilevylle tulostettuna ja
mattalakattuna alkuperaisen maalatun ja suojakasitellyn alumiinilevyn
sijaan. 1.108,80 € (alv 0 %).

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 790.286,42 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Sahkdurakka:
Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sahkourakan lisatéita halvimman tarjouksen antaneelta
Amplit Oy:lta.

Lisatyo nro 51A sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluettelo
AB 29.8.2018 mukaiset tyot, joissa 2-vaiheen Siltasaarenkatu 16 tilojen
muutoksista johtuvia kaapelointi- ja keskusmuutoksia seka sulanapito-
lammityksen lisayksia. 3.025,72 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 52A sisaltaa sahkodsuunnittelijan laatiman muutosluette-
lo AC 12.9.2018 mukaiset tyét, joissa Siltasaarenkatu 16:n sisdankayn-
nin, valitason ja lippuhallin valaistuslisdyksista johtuvia muutostaita.
10.484,23 € (alv 0 %).

Muutostyo nro 53 sisaltaa tilaajan esittaman laitemuutoksen 2-vaihee-
seen hankittavien valvontakameroiden mallien paivittamisesta.
940,80 € (alv 0 %).

Muutostyo nro 54A sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluette-
lo AD 10.10.2018 mukaiset tyot, jossa muutostdiden laajuuden kasvus-
ta johtuen lisatdan P4-portaaseen kaiutin. 544,53 € (alv 0 %).
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Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen sahkodurakan lisa- ja muutostoi-
ta on tilattu yhteensa 402.976,05 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus
4600002855.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostdita tilattu yhteensa 1.257.010,27 eurolla (alv 0
%).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatdita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Putkiurakka:

Toimitusjohtaja oikeutti paatoksellaan 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan
putkiurakan lisatoita yhteensa enintadan 95.220,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan. Seka johtokunta oikeutti paatoksellaan
12.10.2017 (62 §) HKL:n tilaamaan putkiurakan lisatoita yhteensa enin-
taan 70.412.16 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan, halvim-
man tarjouksen antaneelta Amplit Oy:lta.

Lisatyo nro 41 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla tehtiin 2kpl suihkukaappien kytkenta, hissin pumppaamon
asennus seka saatoventtiilin vaihto lBmmonjakohuoneeseen. 1.728,22
€ (alv 0 %).

Lisatyo nro 43 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla siirrettiin P4 KSK portaan alaosaan ja lisattiin toinen saman-
lainen laite. 1.087,12 € (alv 0 %).

Lisatyo nro 44 sisaltaa veden jakeluverkon hairiosta aiheutuneen uu-
delleen mittauksen sprinklerijarjestelmaan. 7.472,85 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 45 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla siirrettiin pikapalopostia ja muutettiin materiaalia seka lisat-
tiin sadevesiviemaria. 1.977,84 € (alv 0 %).

Lisatyd nro 46 sisaltda LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin hissin ohjauskeskuksen jaahdytys, ilmanpoistoja ja
ohitus P7 seka PKN kondenssivesijohto. 2.760,68 € (alv 0 %).

Muutosty0 nro 47 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla paavesilinjan siirrettiin naisten pukusuojasta WC:n kautta
suihkutilaan. 2.019,09 € (alv 0 %).

Taman lisatyotilauksen jalkeen putkiurakan lisa- ja muutostoita on tilat-
tu yhteensa 130.205,80 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002857 .
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Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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