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Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisatoiden
tilaaminen
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:lta Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sa- ja muutostyot tarjouksien nro 68, 75b, 89, 91 (hyvitys), 94, 973,
101a ja 112 mukaisesti yhteensa enintaan 91.930,07 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:lta Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sahkourakan lisa- ja
muutostydt tarjouksien nro 51A, 52A, 53 ja 54A mukaisesti yhteensa
enintaan 14.995,28 euron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:lta Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisa- ja
muutosty6t tarjouksien nro 41, 43, 44, 45, 46 ja 47 mukaisesti yhteensa
enintaan 17.045,80 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Rakennusurakka:

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen antaneelta
Rakennuspartio Oy:lta.

Lisaty6 nro 68 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin askelreunamerkinnat portaisiin esteettomyyden parantami-
seksi. 8.992,70 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 75b sisaltaa suunnitelmista poikkeavista olosuhteista
johtuvat kaapeleiden siirtojen kaivuty6t niihin liittyvine aputdineen ajalta
10.11.-14.12.2017. 29.768,46 € (alv 0 %).

Lisaty6 nro 89 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin lippuhallin klinkkerikivisaumojen suoja-ainekasittely.
3.583,30 € (alv 0 %)

Muutostyd nro 91 (hyvitys) sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla S16 alakellarin ajoluiskan pinnoittaminen sovittiin ja-
tettdvaksi pois urakasta. -2.715,00 € (alv 0 %)
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Muutostyd nro 94 sisaltaa suunnitelmista poikkeavista olosuhteista joh-
tuvat kaapeleiden siirtojen kaivutyot niihin liittyvine aputéineen ajalta
14.12.2017 - 11.4.2018 seka 28.5.2018 - 12.6.2018.

41.038,31 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 97a sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin Siltasaarenkatu 16:n liiketilojen poistumistieoveen pa-
niikkisaranoinnin lisaksi mm. avauspuomi. 5.460,00 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 101a sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lippuhallin lattian mosaiikkibetonin ruutujakoa tihennettiin ja
mustan alueen kokoa laajennettiin.

4.693,50 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 112 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla grafiikka tehdaan Signicolor alumiinilevylle tulostettuna ja
mattalakattuna alkuperaisen maalatun ja suojakasitellyn alumiinilevyn
sijaan. 1.108,80 € (alv 0 %).

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 790.286,42 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Sahkdurakka:
Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sahkourakan lisatéita halvimman tarjouksen antaneelta
Amplit Oy:lta.

Lisatyo nro 51A sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluettelo
AB 29.8.2018 mukaiset tyot, joissa 2-vaiheen Siltasaarenkatu 16 tilojen
muutoksista johtuvia kaapelointi- ja keskusmuutoksia seka sulanapito-
lammityksen lisayksia. 3.025,72 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 52A sisaltaa sahkodsuunnittelijan laatiman muutosluette-
lo AC 12.9.2018 mukaiset tyét, joissa Siltasaarenkatu 16:n sisdankayn-
nin, valitason ja lippuhallin valaistuslisdyksista johtuvia muutostaita.
10.484,23 € (alv 0 %).

Muutostyo nro 53 sisaltaa tilaajan esittaman laitemuutoksen 2-vaihee-
seen hankittavien valvontakameroiden mallien paivittamisesta.
940,80 € (alv 0 %).

Muutostyo nro 54A sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluette-
lo AD 10.10.2018 mukaiset tyot, jossa muutostdiden laajuuden kasvus-
ta johtuen lisatdan P4-portaaseen kaiutin. 544,53 € (alv 0 %).
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Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen sahkodurakan lisa- ja muutostoi-
ta on tilattu yhteensa 402.976,05 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus
4600002855.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostdita tilattu yhteensa 1.257.010,27 eurolla (alv 0
%).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatdita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Putkiurakka:

Toimitusjohtaja oikeutti paatoksellaan 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan
putkiurakan lisatoita yhteensa enintadan 95.220,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan. Seka johtokunta oikeutti paatoksellaan
12.10.2017 (62 §) HKL:n tilaamaan putkiurakan lisatoita yhteensa enin-
taan 70.412.16 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan, halvim-
man tarjouksen antaneelta Amplit Oy:lta.

Lisatyo nro 41 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla tehtiin 2kpl suihkukaappien kytkenta, hissin pumppaamon
asennus seka saatoventtiilin vaihto lBmmonjakohuoneeseen. 1.728,22
€ (alv 0 %).

Lisatyo nro 43 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla siirrettiin P4 KSK portaan alaosaan ja lisattiin toinen saman-
lainen laite. 1.087,12 € (alv 0 %).

Lisatyo nro 44 sisaltaa veden jakeluverkon hairiosta aiheutuneen uu-
delleen mittauksen sprinklerijarjestelmaan. 7.472,85 € (alv 0 %).

Muutostyd nro 45 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla siirrettiin pikapalopostia ja muutettiin materiaalia seka lisat-
tiin sadevesiviemaria. 1.977,84 € (alv 0 %).

Lisatyd nro 46 sisaltda LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin hissin ohjauskeskuksen jaahdytys, ilmanpoistoja ja
ohitus P7 seka PKN kondenssivesijohto. 2.760,68 € (alv 0 %).

Muutosty0 nro 47 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla paavesilinjan siirrettiin naisten pukusuojasta WC:n kautta
suihkutilaan. 2.019,09 € (alv 0 %).

Taman lisatyotilauksen jalkeen putkiurakan lisa- ja muutostoita on tilat-
tu yhteensa 130.205,80 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002857 .
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Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito

Yksikon johtaja

Hankepaallikkd

Projektipaallikko

Sopimussihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytakirjan 113 §.

Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatokseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaden ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkoinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myohemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistaan maara-
ajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Poytakirja

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

— miten paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-
Si.

Sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkild, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myos taman nimi seka tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttden ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkoinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.
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Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatdksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myéhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda en-
simmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkopostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisaltdo

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myods sahkoinen asiakirja tayttaa vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen
vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
myds tdman nimi ja kotikunta.
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Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkoista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,

jos asiakirjassa on tiedot lIahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatos, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai jal-
jenndksena

— todistus siita, mina paivana paatds on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Odotusaika

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikOlle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi. lImoitus
on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.

EU-kynnysarvot ylittdvien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 14 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkayntimaksu

Markkinaoikeus perii asian kasittelysta maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on
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vahintaan 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa,
jos hankinnan arvo on vahintaan 10 miljoonaa euroa.

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka

hallintopaallikko

Paatds on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.12.2018.
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