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Hankkeen toteuttaminen nyt, edesauttaa tulevien peruskorjausten yhteydessa
jarjestelmiin tehtavien muutosten ja laajennuksien liittamista paivitettyyn
MicroScadaPro- jarjestelmaan.

Kahden eri kayttoliittymaversion yhtaaikainen kaytté aiheuttaa HKL:n valvomolle
selvia kaytanndn ongelmia: versiot ovat kaytettavyydeltaan ja sisalléltaan erilaisia
eli valvomon henkilkunnan pitaa opetella kahden saman tyyppisen jarjestelman
kayttd. Kayttoliittymaversiot eivat mydskaan keskustele keskendan ja ne vaativat
omat tydbasemansa valvomossa. Jarjestelmainvestointeja joudutaan siirtdmaan
tdman versio-ongelman takia.

Hankesuunnitelmalla paivitetdan MicroScada-kayttoliittyma siten, ettd saadaan
muut, uusittavat kantametron jarjestelmat sopimaan yhteen kayttéliittyman kanssa.
Lisdksi saadaan lansimetron osuuden jarjestelmat samalle naytdlle MicroScada
Pro-version avulla. Metron teknisen valvomon tyd helpottuu, kun kaikki kuvat
tietoineen ja ohjauksineen I6ytyvat samasta kayttdliittymasta. MicroScadaPro:n
lisdksi ohjelmoidaan kantametron asemien logiikkoihin tarvittavat muutokset
Kaikki kantametron metroasemat saadaan paivityksen yhteydessa lisattya
toimittajan kanssa tehdyn huolto- ja ylldpidon sopimuksen piiriin, mika takaa
sovitun yllapidon huollon jarjestelman laitteille ja korjaukset sovitussa vasteajassa.
Toivottava valmistumisaikataulu hankkeelle on vuoden 2019 loppuun mennessa.
Yhteydet/linkit: Alkava projekti kantametron tunnelin iimavirtausmittausjarjestelman
uusimisen myo6ta asemakohtaiset savunpoistopuhaltimien ohjauspainonapit tullaan
muuttamaan ja liittdmaan lansimetron mallin mukaisiksi kantametron
grafiikkakuviin, kayttoliittyma yksinkertaistuu ja yhtenaistyy.

Projektin kannalta olennaiset kuvat, kartat, pohjapiirustukset ja kaaviot
tallennetaan HKL:n sahkodiseen arkistoon Meridiaaniin.

Kiva-Scada grafiikkakuvien paivittdmisen kustannusarvio on noin 780.000 €.

Kiinteistdvalvontajarjestelma (KIVA) kayttaa talla hetkella kahta eri

scadaa, vanhaa MicroScada Classicia ja uutta MicroScada Prota. Vanhan scadan
puolella on viela

kaksitoista (12) metroasemaa. Tassa hankkeessa kaikki vanhan

scadan kuvat siirretaan uuteen MicroScadaProhon ja lisaksi tehdaan

asemilla oleviin logiikoihin tarvittavat muutokset.

Hankkeen myota kaikki grafiikkakuvat siirretdan uuteen MicroScadaProhon
ja sita kautta ne saadaan toimittajan virallisen yllapidon piiriin joka

takaa kuvien yllapidon ja ongelmankorjaukset sovitussa vasteajassa. Talla
hetkella toimittaja ei anna minkaanlaisia vasteaikoja vanhan scadan
korjauksille tai yllapidolle. Lisdksi metron teknisen valvomon tyd helpottuu
kun kaikki kuvat tietoineen ja ohjauksineen 16ytyvat samasta scadasta.
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Projektin rajaukset Projektiin kuuluu HKL:n kiinteistdautomaatiojarjestelman grafiikkakuvien

paivittdminen palvelinkoneille.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2018 HKL:n tulosbudjetissa on varattu
hankkeelle 780 000 euroa. Vuoden 2018 aikana hankkeen kustannukset
tulevat olemaan noin 101 000 euroa. Lisdksi hankkeeseen on varauduttu
HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessa 2018 - 2019 seuraavasti:
2018: 101 000 euroa 2017: 679 000 euroa.

Vaikutukset kayttétalouteen 780 000 euron (alv 0 %) investointi
aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina 7 800 euron vuotuisen
lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta
eli
alkuvaiheessa 78 euroa vuodessa.

Vaikutukset metro- tai Ei vaikutusta.
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset Ei ongelmajatteitd, ei uusittavia laitteita.
Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla
Hankesuunnitelman 0€

enimmaishinta

€ (alv 0%)
2018 2019
- Projektipaallikén kustannukset 1000 12 000
- Erillishankinnat 100 000 667 000
Yhteensa 101 000 679 000
Aikataulu
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