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130 §
Asetinlaite- ja ATS-jarjestelman toimittamisen lisatyot

HEL 2018-002117 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana asetinlaite- ja ATS-jarjes-
telman toimittamiseen liittyvia lisatoita Mipro Oy:lta tarjouksien nro 14,
15 ja 16 mukaisesti yhteensa enintaan 67.937,28 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta paatti tilata 24.11.2015 (197 §) lansimetron asetinlaitteen
toimitussopimukseen sisaltyvat optiot Helsingin metron ja lansimetron
jatkeen asetinlaiteesta ja ATS-jarjestelmasta seka matkustajainformaa-
tiojarjestelmasta. Taman paatoksen mukainen lisatydvaraus on
5.000.000,00 euroa.

Lisaty6 nro 14 sisaltad POCA toissijaisen ohiajovaramuutoksen. HKL:n
lahtotiedoissa toissijainen ohiajovara on VD20. HKL ei I6ytanyt peruste-
lua lyhyelle ohiajovaralle, eika nain ollen ole varmuutta ratkaisun turval-
lisuudesta (PODZ toissijaiseen ohiajovaraan kuuluu RVCA1). Lisatyo-
tarjoukseen sisaltyy muutos, jossa ohiajovara ulottuu RVDO3 osuudel-
le. Tarjous sisaltda muutokset jarjestelmaan ja dokumentaatioon, muu-
tostenhallinnan seka testauksen ja ohjelmistopaivitykset.

Lisatyo nro 15 sisaltaa ATS-tydasemien nayttdjen paivittamisen isom-
piin. Kaytdssa olevat tydasemakonfiguraatiot eivat tue mahdollisuutta
kahteen suureen nayttoon. Nayttdjen suurentaminen (2 kpl 43" per tyo-
asema) vaatii uuden tydaseman, joka sijoitetaan liikenteenohjauspis-
teeseen. Tarjous sisaltaa uuden tydaseman (sis. 2 kpl 43" nayttoja per
piste), ohjelmat asennettuna tehtaalla, vanhojen tydpisteiden purun,
tarvittavan kaapeloinnin, seka asennuksen matkakuluineen.

Lisatyo nro 16 sisaltda ATS FAT:ssa esiin nousseen ehdotuksen siita,
etta automatiikka tekisi suoraan kulkutiet seuraavalle asemalle asti,
pois lukien kaantbasemat. Tama lisatyotarjous sisaltaa kyseisen muu-
toksen vaatimat ohjelmistotyot ja testaukset. Muutos toteutetaan seka
nykymetron, etta lansimetron alueelle ja jarjestelma paivitetaan kayt-
toonoton yhteydessa.

Aikaisemmat hankintapaatokset lisatoista:

Toimitusjohtajan paatos 25 §, 28.1.2016: 118.000,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan paatdés 51 §, 5.4.2016: 670.000,00 euroa (alv 0%)

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hkLfi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 2(2)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala
Liikenneliikelaitos
21.12.2018

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan paatos 52 §, 5.4.2016: 38.290,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan paatés 17 §, 20.2.2018: 71.005,08 euroa (alv 0 %)

Taman paatoksen jalkeen lisatoita johtokunnan paatokseen 24.11.2015
(197 §) on tilattu yhteensa 965.232,36 eurolla alv 0 % ja lisatilausval-
tuutusta on jaljella 4.034.767,64 euroa.
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