/N HKL HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMA 1/2
LIIKENNELIIKELAITOS
7434 Bussien sahkonlataus

N/ HST

17.1.2019 7806058

SAHKOISTEN KULKUNEUVOJEN LATAUSASEMAT VAIHE 2

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikko

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyotyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Infra- ja kalustoyksikkd.Hankepalvelu

Muu liikenne-infra

Tarvainen Ari-Pekka

Innala Jussi

Rakennutetaan HSL:n tulevien sahkobussilla operoivien reittien vaatimat
latauspisteet. Linjat 90 ja 96 aloittavat sédhkdbussiliikenteen syksylla 2019, kun
likennaitsijan tilaamat bussit on toimitettu.

Linjat 90 ja 96 kayttavat samaa pikalatausasemaa, joka varustetaan seka
pantografilatauksen mahdollistavalla latauskuvulla etta erillisella
pistokelatauksella. Tama lisaa latausaseman kaytdévarmuutta ja mahdollistaa
tulevaisuudessa myds muiden ajoneuvojen latauksen samalla latausasemalla.

Tavoitteena on fossiilisten polttoaineiden vahentaminen kaupunkilikenteessa
HSL:n linjauksen mukaisesti.

Paikallisten pienhiukkaspaastdjen vaheneminen kaupunkialueella. Edistaa
ilmanlaadun parantamista. Latausasema verkoston rakentaminen on valttamaton
edellytys sahkébussiliikenteelle

Vuosaaren Terminaalisillalle asennetaan séahkdbussien pikalaturi, latausmasto ja
laitekaappi pistokelatausta varten.

Infrakorvaus

Koko hankkeelle on alkujaan varattu 2 500 000€ vuoden 2018 budjettiin.
Hankkeen tarkentuessa sille varattiin vuoden 2019 tulosbudijettiin 1 9000 000.
Projektin kustannuksia on viela tarkennettu siten ettd hankevarauksena ollut 1 500
000€ on poistettu projektin kustannuksista. Vuoden 2019 tulosbudjettiin sisallytetty
hankevarauksen summa voidaan nyt suurelta osin kayttad muihin hankkeisiin.
Vuosille 2017 ja 2018 on budjetoitu 120000 euroa suunnitteluun, esiselvitykseen ja
projektin hallintaan.

Vuodelle 2019 kohdistuu laiteinvestoinnit, rakentaminen, loppudokumentointi ja
kayttdonotto, joiden kokonaishinta on 440 000<€.

Vaikutukset kayttdtalouteen 560000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 15 vuoden poistoajalla

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

tasapoistoina 37333 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Kun
huomioidaan kunnossapitokustannusten kasvu niin vuotuinen vaikutus
kayttotalouteen on -39667 euroa. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-
arvosta eli alkuvaiheessa 560 euroa vuodessa.
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Vaikutukset metro- tai Ei suoranaista vaikutusta metro- tai raitioliikenteeseen.
raitiolikenteeseen
Viestintdsuunnitelma Sahkoébusseihin liittyvasta viestinnasta vastaa ensisijaisesti HSL.
Ymparistovaikutukset Sahkobussien kayttoonotto laskee paikallisia NOx paastoja, vahentaa CO2

paastoja ja parantaa matkustusmukavuutta.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 560 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2017 2018 2019
- Projektipaallikén kustannukset 1708 15843 40 000
- Rakennuttajan kustannukset 101 550 50 000
- Rakennustekniset tyot 0 200 000
- Sahkétyst 0
- Kokonaisurakan tyét 0
- Erillishankinnat 0 150 000
- Hankevaraukset 0
Yhteensé 1708 117 393 440 000
Aikataulu
2017 2018 2019
Tarveselvitys — l
Projektikuvaus - l
Hankesuunnittelu — -
Projektisuunnittelu -
Laitekysely -
Urakkakyselyt
Rakentaminen— -
Kayttédnotto e
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



