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KAMPIN TERMINAALIN BUSSIEN PERUUTUSNAYTTOJEN UUSIMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikké.Infrapalvelu

Omaisuusluokka Muu liikenne-infra

Projektin omistaja Blank Magnus

Projektipaallikko Innala Jussi

Projektin kuvaus Nykyiset 2000-luvun alussa asennetut informaatio- ja peruutusnaytét ovat tulleet

kayttdikansa paahan eika varaosia enaa l6ydy. Osa peruutusnaytdista on pimeina
mika aiheuttaa paivittain vaaratilanteita kun bussit peruuttavat ulos
pysakkitaskusta. Ovilogiikka on teknisen kayttdikansa paassa eika siihen ole
varaosia saatavissa. Nykyista jarjestelmaa joudutaan tekohengittdmaan
vaihtamalla komponentteja logiikan piirikortteihin.

Esisuunnittelussa saatujen lisatietojen perusteella Kampin keskuksen Espoon
bussiterminaalin peruutuskamerajarjestelma on sidoksissa matkustajien

ja kuljettajien informaationayttdjen seka terminaalin matkustajaovilogiikan kanssa.
Projektissa jarjestelmarajapintaa muutetaan siten ettd peruutuskamerajarjestelma
voi toimia itsendisesti. Nykyiset analogiset kamerat korvataan IP-kameroilla
analogisten kameroiden korkean hinnan ja heikon saatavuuden vuoksi. IP-kamerat
toimivat omassa suljetussa ethernet verkossaan. Ethernet verkkon
rakentamisessa varaudutaan sen liittdmiseen HKL kameravalvonta jarjestelmaan
kayttden HKL:n teknisen tietoverkon (Teknonet) yhteensopivia komponentteja.
Bussin lasnaolotietoa kaytetdan ohjaamaan peruutuskameranayttéja paalle ja
pois, jolloin ndyttéjen kayttdikaa voidaan kasvattaa ja energiankulutusta vahentaa.
Peruutuskamerajarjestedman uusinta sisaltda kaapeleiden asennuksia
laituritilassa, jolloin katsottiin parhaaksi ettd kuljettajien Informaationdyt6t uusitaan
samassa yhteydessa. Matkustajien informaationdyt6t katsottiin jarkevaksi uusia
samalla yhdenmukaisen jarjestelman aikaansaamiseksi. Ovilogiikat ovat
viimeinen, mutta maaraava osa kokonaisuutta, joten sen uusiminen samassa
yhteydessa osoittautui kokonaisuudessaan edullisimmaksi ratkaisuksi.
Informaationayttdjen ja ovilogiikoiden kustannukset ovat siirtyneet HKL:n ja

HSL:n epaselvasta sopimustilanteesta johtuen HKL:n maksettavaksi. Taman
seurauksena projektin kustannukset ovat kasvaneet 130 000 eurosta 500 000
euroon.

Hankkeeseen siséltyy suunnittelu, laitteiden hankinta, asennus ja jarjestelman
konfigurointi seka valvonta.

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on uusia peruutuskamerajarjestelma, kuljettajien ja
matkustajien informaationaytot, seka laituriovien ohjauslogiikat. Nykyiset
jarjestelmat ovat linkitetty toisiinsa epastandardilla tavalla, joka puretaan /
muutetaan standardiin kommunikaatiotapaan perustuvaksi.

Jarjestelmat on kayttdonotettu keskendan samaan aikaan ja ja niiden tekninen
kayttdika on jo paattynyt, jonka lisaksi jarjestelmat ovat myos teknisesti
vanhentuneita. Uudet jarjestelmat ovat toiminnaltaan luotettavampia,
huoltotarpeeltaan vahaisempia energiankulutukseltaan pienempia.

Peruutusnayttdé mahdollistaa bussin turvallisen peruuttamisen ulos pysakkitaskusta
ajovaylalle.

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
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Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttdtalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Projektin toteuttamatta jattdminen aiheuttaa merkittdvaa haittaa matkustajille ja
kuljettajille seka turvallisuusriskin matkustajille, kuljettajille ja omaisuudelle.

- Peruutuskamerajarjestedma (uusinta)
- Kuljettajan infotmaationayt6t (uusinta)
- Matkustajainformaationaytot (uusinta)
- Ovilogiikkajarjestelma (uusinta)

Infrakorvaus

2018 Esisuunnittelu ja -selvitys seka projektinhallinta ~31 000€

2019 Q1-Q2 Suunnittelu ~60 000€

2019 Q2 Laitteistot ja asennus ~30 000€

2019 Q3-Q4 Suunnittelu ~20 000€

2019 Q3-Q4 Laitteistot ja asennus ~ 300 000€

2019 Q1-Q4 Muut kustannukset ja varaukset ~59 000€

Hanke rahoitetaan siirtdmalla 2019 tulosbudjetissa olevan Sahkoisten
kulkuneuvojen latausasemat Vaihe 2 hankkeen kayttamatta jaavasta
hankevarauksesta

500000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 3 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 166667 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 500 euroa
vuodessa.

Ei vaikutusta

Jarjestelmien energia tehokkuus paranee hankkeen my6ta siirryttdessa nayttéjen
osalta LED tekniikkaan ja kaytettdessa hyvaksi peruutusnayttdjen pimentamista.
Hankkeessa syntyva elektroniikka romu kierratetddn asianmukaisesti.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 500 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019
- Projektipaallikén kustannukset 2425
- Rakennuttajan kustannukset 7276 78 000
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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- Sahkétyot 16 977
- Kokonaisurakan tyo6t 390 000
- Hankevaraukset 4 850 472
Yhteensa 31528 468 472
Aikataulu
2018

2019

Tarveselvitys -
Projektikuvaus
Hankesuunnittelu
Projektisuunnittelu
Urakkakysely -

Rakentaminen—

Osoite Adress

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978



