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Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:lta Sii-
litien sahkonsyottdaseman rakennusurakan lisa- ja muutostyot tarjouk-
sien nro 11,12,13,14,15,16,21,24,25,26,27,28 ja 29 mukaisesti yhteen-
sa enintdan 61.673,68 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana limastointinikkarit Oy:Ita
Siilitien sahkoénsyoéttdaseman putkiurakan lisa- ja muutostyoét tarjouk-
sien nro 1 mukaisesti yhteensa enintaan 3.722,83 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 120 §, 16.8.2018 liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan Siilitien sdhkdnsyottdaseman eri urakoiden lisa- ja muu-
tostoita tdiden loppuunsaattamiseksi yhteensa enintaan 150.000,00 eu-
ron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Nyt paatettavana on lisatyot:

Rakennusurakan lisatyo nro 11 sisaltaa muurattavien seinien muutok-
set, jotka ovat tulleet urakkakyselyn jalkeen.

Rakennusurakan lisatyo nro 12 sisaltaa vesijohtoon liittyvat tyot. Vesi-
johto on paatetty uusia urakkakyselyn jalkeen

Rakennusurakan lisatyo nro 13 sisaltaa kaapelitunnelin savuosastointi
muutokset. Savuosastointeihin on tullut muutoksia urakkakyselyn jal-
keen.

Rakennusurakan lisatyo nro 14 sisaltaa kaasusammutusjarjestelman
aputyot. Kaasusammutusjarjestelma tilattiin urakkakyselyn jalkeen ja
aputoita ei ole ollut urakkakyselyssa

Rakennusurakan lisatyo nro 15 sisaltaa lisdantyneet reikdmaarat ja rei-
kamuutokset, jotka ovat tulleet urakkakyselyn jalkeen.

Rakennusurakan lisatyo nro 16 sisaltaa salaojamuutoksien hyvityksen.
Yksi salaojakaivo paatettiin jattaa uusimatta, koska se oli hyvassa kun-
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Rakennusurakan lisatyo nro 21 sisaltaa valiovien muutoksia. Lisatty va-
lioviin 003, 105 ja 106 putkitukset ja tyostot kv-laitteille seka maaritetty
kaikki kynnykset irrotettaviksi. Vanha kellarin puuovi, joka ei ollut urak-
kakyselyssa mukana, sovittiin uusittavaksi.

Rakennusurakan lisatyo nro 24 sisaltaa lukitusmuutoksen. Lisatty auki-
pitolaitteet, kaapelitunnelin seka kellarin uusien ovien lukitukset.

Rakennusurakan lisatyo nro 25 sisaltaa laitetason muutokset. Laiteta-
soa on siirretty ja kavennettu RAK-piirustuksissa olleen virheen takia.

Rakennusurakan lisatyo nro 26 sisaltaa kerroksien valisen portaan kun-
nostuksen. Portaiden kunnostus ei ollut urakkakyselyssa mukana.

Rakennusurakan lisatyd nro 27 sisaltaa turkkilevymuutoksen. Suunni-
telmat muuttuivat urakkakyselyn jalkeen.

Rakennusurakan lisatyo nro 28 sisaltaa lisaantyneet palokatkot. Palo-
katkojen maara on lisaantynyt suuremman reikamaaran takia.

Rakennusurakan lisatyo nro 29 sisaltaa lisaantyneet pellitykset. Rin-
teen puolelle on lisatty myrskypelti, ovien valiin on lisatty pellitykset se-
ka raystaan kulmiin on lisatty hyonteisverkot.

Putkiurakan lisatyo nro 1 sisaltaa vesijohdon muutostyon. Vesijohto on
paatetty uusia urakkakyselyn jalkeen

Naiden lisatyotilauksien jalkeen lisa- ja muutostoita tilattu yhteensa
114.791,22 eurolla (alv 0 %) ja lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
35.228,78 euroa (alv 0 %).

Lisatiedot
Lasse Rosenholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6  FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hki@hel fi http://hK.fi 09655783 Fl02012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 3 (3)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala
Liikenneliikelaitos

12.02.2019
Toimitusjohtaja
Projektipaallikko
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hkLfi 09655783 F102012566



