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METRON TERÄSKAARIEN VAIHTO LASIKUITUKAARIIN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Lindberg Karl 

  

Projektipäällikkö Innala Jussi 

  

Projektin kuvaus Vaihdetaan metron virtakiskon teräksiset kannatinkaater lasikuitukaariin. 

  

Projektin tavoitteet Uusia elinkaaren lopussa olevat teräskaaret ja niiden eristeet lasikuituisilla kaarilla.  
Samassa yhteydessä uusitaan virtakiskojen kosketussuojat ja lisätään niihin 
turvallisuutta parantavia merkintöjä. 

  

Kustannus-hyötyarvio Vanhojen kaarien eristykset käyttöikänsä päässä. Vaihtamalla kaaret 
saavutetaan eristystason nousu ja kaaren maadotustarve poistuu ja tämä 
vähentää huollon työmäärää. 
Lisäksi Nykyisten kannakkeiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa keskeytyksiä 
metroliikenteeseen. Tätä ei ole huomioitu käyttötalouslaskelmassa. 

  

Projektin rajaukset Kosketussuojat ja kosketussuojamuhvit tilataanasennusvalmiina ja 
määrämittaisina. Projektissa pyritään välttämään asennuksen ulkopuolista oman 
työn osuutta. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen 
toteutuneet kustannukset vuoden 2018 loppuun mennessä ovat noin 35 000 
euroa. Hankkeelle 
on varattu tulosbudjetissa 2019 yhteensä 103 500 euroa ja talousarviossa 
2019-2028 vuosille 2020-21 yhteensä 160 000 euroa.  
Hankkeen aloitus on 
viivästynyt ja rahoitustarve vuosille 2019-2021 on yhteensä n. 284 t€. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 320 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 10667 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Kun 
huomioidaan kasvavat säästöt kunnossapitokustannuksissa niin vuotuinen säästö 
poistoajalla tulee olemaan noin 400 euroa. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % 
pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 320 euroa vuodessa. 
Hanke on taloudellisesti kannattava. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Asennukset tehdään yöaikana metron ratasähkön toimesta. Ei vaikutusta 
matkustajaliikenteeseen. 
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Ympäristövaikutukset Huollon tarve metroradalla vähenee kannatinkaarien uusinnan vuoksi. Ratapöllien 
vaidon jälkeinen virtakiskon korkeuden säätö nopeutuu käytettäessä uuden 
mallisia kannatinkaaria. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

320 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 4 916 9 753 5 004 5 002 

  - Ratasähkötyöt 29 135 37 500 30 000 29 997 

  - Erillishankinnat  56 250 45 000 45 002 

  - Hankevaraukset    20 000 

 Yhteensä 34 051 103 503 80 004 100 001 
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