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RT METROASEMAN LIUKUPORTAIDEN AB05, AB06, AB07 JA AB08 UUSIMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikko Pietila Anssi

Projektin kuvaus Todettu portaiden olevan alkuperaisia ja varaosien saatavuuden olevan huono tai
olematon.
Scope: RT metroaseman liukuportaiden AB05, AB06, ABO7 ja ABO8 uusiminen
2019 alussa.

Tarkoitus on saada toimintavarvemmat portaat ja lisata niiden energiatehokkuutta.
Portaat ovat 80-luvun tuote, joten niiden 40 kayttoika on lahella ja siksi uusittava.
Tavoite on saada portaat valmiiksi urakoitsijan antamassa aikataulussa. Remontti
aloitetaan AB 05 ja ABO6 portaista viikolla 7 11.2.2019 ja valmista on viikko 12

eli ja seuraavat portaat alkavat viikolla 13, 25.3.2019 ja valmituvat viikolla 18.
Teknisid dokumentteja on rajallisesti. Efektessa nakyvat sopimuksen litteend
parhaiten.

Kustannusarvio on aiemman projektipaallikon tekema ja pohjautuu saatuun
urakoitsijan tarjoukseen ja sitd on korotetto projektipaallikon ja konsultin kuluilla.

Projektin tavoitteet Turvallisuuden, toimintavarmuuden ja kayttdmukavuuden parantaminen.

Kustannus-hydtyarvio Liukuportaat ovat elinkaarenssa lopussa ja ne taytyy uusia.
- rahallisesti sdastetdan huoltojen maarallisena laskuna
- laadullisesti asiakastyytyvaisyy pysyy korkeampana kun portaat ovat harvemmin
seis tai huollossa.
- uusista portaista lahtee vdahemman kitinaa ja muuta aanta kun niissa on ehjat
ohjaimet ja rullat.
tyytyvaisyyden nousemisella ja matkustajamaarilla on korrelaatio, mita kivempi
matkustaa sitd enemman matkustajia.

Projektin rajaukset Nelja liukuporrasta, jotka kulkevat Kompassitason ja "parveketason valilla.
Ulkopuolelle jaa Makkaratalon suuntaan kulkevat portaat, taméa projekti koskee
vain Sokoksen suuntaan kulkevia portaita.

Tama projekti sisaltda liukuportaidne alla olevien vuokralaisten varastojen

purkamisen.
Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Tulosbudjetissa 2019 on varattu 570 000€

Hankeseen on vuoden 2018 loppuu mennessa on kaytetty 77 059€
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Vaikutukset kayttétalouteen 25 vuoden poistoajalla vuotinen poisto 24.000 euroa. (650 000€/25a= 26 000€/a)

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Merkittavia vaikutuksia siirtymisessa metroon tai metrosta raitiovaunuun.
Naita pystytdan pienentamaan silla, ettéd remontti jaetaan kahteen osaan jolloin on
aina vahintaan 2+2 porrasta Kompassitasolta ylos ja alaspain parveketasolle.

Merkittavat ymparistovaikutukset, paastoja ja melua syntyy kaikissa projektin
asennusvaiheissa ja purkutyosta.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 642 059 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020
- Projektipaallikén kustannukset 341 8 000 0
- Rakennuttajan kustannukset 632 25 885 35 158
- Rakennustekniset tyot 50 200 62 000
- Sahkotyot 55 000
- Kokonaisurakan ty6t 400 000
Yhteensa 632 76 427 560 158 0
Aikataulu
2017 2018 2019
o . .
Hissiurakoitsijoiden kilpailuikse— .
Wiistatydt—
Ablokkiasennus (alkuperdinen arvioitu aloius viikko 7)—
B Elokkiasennus alkaa (alkuperdinen arvioitu aloitus vilkko 13)— .
Wiistotbiden palautuksgt— I
Vastaanotto A blokki— |
Vastaanotto B blokki— |
Taloudellinen loppusevi— I
Loppuraparin kijoius — |
10
11-
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI

00530 HELSINGFORS



