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VUOSAAREN METROASEMAN HISSIEN ADO1, AD02, AD03, AD04 JA ADO5
MODERNISOINTI

Projektiluokka C

Projektin yksikko Infra- ja kalustoyksikkd.Infrapalvelu

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikko Pietila Anssi

Vuosaaren metroaseman viiden hissien modernisointi.

- Hissit ovat siind kunnossa, etta ne on modernisoitava, raknnusvuodesta on 20v
aikaa ja hissit ovat huonokuntoiset.

- Kaikki hissit uusitaan.

- Hissien kunnossapito on tullut kalliiksi verrattaessa modernisoinnin tuomiin
hy6tyihin.

- Vuosien 2018 ja 2019 aikana.

- Ei muita tahan liittyvia projekteja

- Hankintaan liittyva thankinnasta, muut dokumentit tuhoutuneet.

- Kustannusarvio perustuu edellisen projektipdallikén arvioon ja saatuihin
tarjouksiin, jotka tilattu.

Projektin kuvaus

- Metroaseman hissien:

1. turvallisuuden

2. toimintavarmuuden

3. kayttbmukavuuden parantaminen

4. Huoltokustannusten védhentaminen

- Hyodyttaa metroasemaa kayttavia ja huoltavia

- Ratkaisee ongelman, joka on liittynyt niiden huoltoon ja toimintavarmuuteen.

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyo6tyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Matkustajan tyytyvaisyys lisaantyy, mika lisdd matkustajia.

Projekti koskee vain viitté hissia ja niiden tekniikkaa, kuiluja ja niitd palvelevia
jarjestelmia, ei muutoksia muuhun infraan.

Infrakorvaus

Toteutuma vuoden 2018 lopulla on 66 689€
Tulosbudjetissa on vuodelle 2019 hankkeelle varattu 300 000€

25 vuoden poistoajalla vuotinen poisto on 14 667 euroa.

Véhaisia vaikutuksia, téiden aikana kulkeminen lippuhallista laituritasolle tai
teknisiin kaytaviin viakutuu.

Telefon Telefax

Véxel 09 310 1071

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefax 09 310 34978
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Ymparistovaikutukset Véahaisia vaikutuksia, rakennustytn aikana pélyd, melua ja hisin romutuksessa
syntyy kierratettavia jakeita, tamén liséksi syntyy valmistetaessa paljon p&astoja
valmistusmaassa.

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla

Hankesuunnitelman 366 689 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020
- Projektipaallikén kustannukset 15 000 0
- Rakennuttajan kustannukset 632 1417 16 422
- Rakennustekniset tyot 64 640 76 800
- Kokonaisurakan tyot 270 000 0
- Erillishankinnat 1621
Yhteensa 632 66 057 379 843 0
Aikataulu
2017 2018 2019
AD 015
AD 02 5
AD 03+ B

AD 04 1 B

AD 05— B
WVastaanot blokki A (hissit 03, 05)+ |
Wastaanotot blokki B (hissit 01, 02, 04)+ |
Taloudellinen loppuselva - |

Suunnittelu ja toteutus —

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



