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MV SAILYTYSHALLIN VESIKATTO

Projektiluokka B

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6. Hankepalvelu

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat

Projektin omistaja Ikonen Jouni

Projektipaallikko Matasniemi Leena

Projektin kuvaus Sailytyshallin vesikaton uusiminen ja lisaksi julkisivupeltien ja ikkunoiden vaihto,

jotka kannattaa tehda samassa urakassa, koska liittyvat toisiinsa. Eri urakoina
tulevat kalliimmiksi.

Projektin tavoitteet Nykyinen vesikate on elinkaarensa paassa, samoin kuin ikkunat ja julkisivupelti.
Kustannus-hyétyarvio Vesivuotojen estaminen sailytyshalliin, jolloin rakenteille ei aiheudu vaurioita.
Projektin rajaukset Koskee vain sailytyshallin vesikattoa siltd osin kuin sita ei ole uusittu.

Projektin rahoitusmalli Liikenndintikorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutydhon on vuosien 2017-2018 mennyt yhteensa 20 888 €.

Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu 1 300 000 €. Vuoden 2019 aikana
hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 820 000 €.

Vaikutukset kayttdtalouteen Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 25 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastét 9 000 €
Lisdkustannukset 10 000 €
Kayttotalousvaikutus ilman poistoja -1 000 €
Poistot 820 000 € Yhteensa: -821 000 €
Kayttétalousvaikutus keskimaarin -32 840 €/vuosi

Vaikutukset metro- tai Jos projektia ei toteuteta, likenndinti voi vaikeutua, jos halli menee pois kaytosta.
raitiolikenteeseen

Ymparistovaikutukset Projektilla ei ole valittdmia ymparistdhyotyja, mutta purkujatetta tulee.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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Hankesuunnitelman 0€
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019
- Projektipaallikén kustannukset 1863 22 000
- Rakennuttajan kustannukset 6 604 12 213 26 000
- Rakennustekniset tyot 770 000
Yhteensa 6 604 14 076 818 000
Aikataulu
2007 2018 2019
Tarveselvitys o |
Projektikuvaus |
Hankesuunnittelu — -
Urakkakysely .
Rakentaminen - -
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071

Véxel 09 310 1071

Telefax 09 310 34978



